

 AGESPISA COMITÊ DE PROJETO	8331 ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A. Inscrição Estadual 19.301.656-7 - CNPJ 06.845.747/0001-27 Av. Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral Cep - 64000.810 - Teresina - Piauí Fone (086) 3216-6300
--	--

ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PROJETO – SUBCONCESSÃO SANEAMENTO TERESINA

PAUTA: Reformulação do Plano de Investimentos, antecipação das metas de investimentos, bem como as consequências econômicas – financeiras para o objeto; Usina de Biodiesel.

Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às onze horas e trinta minutos, reuniram-se na Sede do INSTITUTO DE ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ, na Rua David Caldas, nº 134, Centro - Sul, Teresina, Piauí, os membros do Comitê de Projeto, conforme Cláusula 8.5., do Contrato nº01/2017 – SUPARC/AGESPISA, composto pelo senhor Presidente da AGESPISA, Dr. Emanuel do Bonfim Veloso Filho, este presidente do comitê, o senhor Diretor Geral do Instituto de Águas e Esgotos do Piauí, Dr. Francisco de Assis de Oliveira Costa, o senhor Presidente da Águas de Teresina, Ítalo Joffily Pereira da Costa Neto, o representante do município de Teresina, senhor Tarcysio Helvys Dias Ferreira, a Superintendente de Parcerias e Concessões – SUPARC, Dra. Viviane Moura Bezerra, cujo objetivo foi a análise e discussão sobre Reformulação do Plano de Investimentos, antecipação de sua execução, bem como as consequências econômicas – financeiras para o objeto e a Usina de Biodiesel da AGESPISA.

Participaram ainda os assessores do presidente, Franz Beckenbauer Machado Resende de Carvalho, advogado da AGESPISA e Samara Rubia Leal Rocha, assessora técnica da presidência; Luís Cláudio Lima Macedo, engenheiro do Instituto de Águas do Piauí; Sr. Baltazar Melo Sobrinho, Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Concessões e Parcerias de Teresina/PI.

O Presidente do Comitê deu início aos trabalhos, conforme determina o contrato de subconcessão, com a explanação da pauta da atual reunião.

O presidente do comitê explanou a necessidade de reativação do projeto de biodiesel, se possível com parcerias com a Universidade Federal do Piauí, Estadual do Piauí e até mesmo com a Águas de Teresina.

O representante da Águas de Teresina informou que a princípio, no momento, diante das necessidades da cidade de Teresina, como em observação ao contrato de subconcessão, o plano de investimentos, não tem como dispor esforços quanto a solicitação da parceria quanto a usina de biodiesel.

Quanto à antecipação das metas de investimentos, em reunião o governador expôs a ideia de que a universalização de águas seja em dezembro de 2018 e a antecipação da universalização de esgotos seja até quinto ano da vigência do contrato de subconcessão.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

8337

 AGESPISA COMITÊ DE PROJETO	ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A. Inscrição Estadual 19.301.656-7 - CNPJ 06.845.747/0001-27 Av. Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral Cep - 64000.810 - Teresina - Piauí Fone (086) 3216-6300
--	--

O presidente da Águas de Teresina propôs que haja um alinhamento entre o contrato, subconcessionária, AGESPISA, e outros entes envolvidos no acompanhamento do contrato da subconcessão para que haja melhor desenvoltura da execução do objeto contratual. Em resposta, as partes se dispuseram a alinhar os prazos a serem observados.

O representante da prefeitura, Sr. Baltazar, afirmou que apesar do interesse das partes em adiantar os investimentos descritos no contrato, por outro lado é necessário cumprir o rito do contrato de concessão, subconcessão, comitê gestor.

A Dra. Viviane informou que devido ao interesse do governo em adiantar as metas e como se trata de alteração extraordinária, necessário informar a ARSETE, para que possa se manifestar tecnicamente quanto ao adiantamento das metas. O comitê irá analisar e se manifestar sobre a alteração proposta.


O Dr. Francisco informou que entende que a Águas de Teresina precisará de tempo para se preparar e assumir as novas metas no novo tempo necessário, quanto mais aos investimentos necessários no novo prazo, inclusive, diante de possível incerteza, como por exemplo, questões judiciais.


Dr. Ítalo alertou que com as alterações solicitadas, o mais crítico é o plano diretor da cidade de Teresina e sua adequação. Alertou também dos impactos das obras na cidade, o possível viés negativo que pode acontecer na cidade, como a mobilidade urbana.

Dr. Ítalo fez observação para o entendimento entre os participantes, a proposta para análise e estudo da nova meta de água que seria de 36 (trinta e seis) meses para 18 (dezoito) meses, e o esgoto com 90% (noventa) por cento para o prazo de 05 (cinco) anos, com a sugestão de o Dr. Baltazar apresentar mais dois cenários, de 08 (oito) e 10 (dez) anos.

O presidente Comitê de Projeto solicitou que o representante da subconcessionária responda quanto ao adiantamento das metas diretamente ao Comitê de Monitoramento.

Exauridos todos os assuntos da pauta e satisfeitos os objetivos da reunião do Comitê de Projeto, foi dada por encerrada a reunião pelo Presidente, Dr. Emanuel do Bonfim Veloso Filho.


PRESIDENTE DA AGESPISA
PRESIDENTE DO COMITÊ DO PROJETO


DIRETOR GERAL DO IAEP









8333
8.



AGESPISA
COMITÊ DE
PROJETO

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
Inscrição Estadual 19.301.656-7 - CNPJ 06.845.747/0001-27
Av. Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral Cep - 64000.810 -
Teresina - Piauí Fone (086) 3216-6300

REPRESENTANTE DO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

PRESIDENTE DA ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S/A

REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE TERESINA

SUPERINTENDENTE DE PARCERIAS E CONCESSÕES

Demais Participantes Signatários:

1) *Sandra Rúbia Leal Rocha*

2) *[Handwritten signature]*

3) *[Handwritten signature]*

4) *[Handwritten signature]*

5) *[Handwritten signature]*

6)

7)

8)