



124/2018

Teresina (PI), 02 de janeiro de 2018.

Ao

Ilmo. Srs.

Membros do Comitê Gestor de Monitoramento - SUPARC

Nesta:

Ref.: **Relatório de Acompanhamento das Obras de Teresina - PI**

Prezados Senhores,

Segue impresso Relatório Técnico mensal de acompanhamento das obras do mês de Novembro/2017 do Terminal Rodoviário de Teresina "Governador Lucídio Portella".

Certo de contarmos com vossa colaboração e compreensão de sempre, nos colocamos ao inteiro dispor e aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Robson Silva

Coordenador de Operações - SINART

Fone: (86) 3218-6146

Celular: (86) 9.9827 1170

robson.silva@sinart.com.br





RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE TERESINA

REFORMA E MODERNIZAÇÃO


NOV/2017



Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
Esquadrias de Alumínio	Iniciado a substituição das esquadrias antigas das lanchonetes e restaurantes do terminal rodoviário no pavimento superior.
Restaurante 04 Pav. Superior	Iniciado e concluído assentamento de revestimento cerâmico de piso e parede. Concluído serviço de emassamento e pintura. Concluído assentamento de peças em granito.
Sanitário da Plataforma de Embarque	Continua assentamento de revestimento cerâmico de piso e parede. Concluídos serviços do telhado incluindo laje, assentamento de telhas e calha para descida d'água. Iniciado assentamento de bancadas e divisórias de granito.

Reservatório Elevado	Concluído a concretagem dos nichos dos ganchos de sustentação do reservatório. Recebido projeto alimentação do reservatório. Em fase contratual da empresa para execução das instalações para alimentação e distribuição do reservatório.
Praça de Alimentação ETAPA II	Concluída demolição do piso de granilite da área. Iniciado os serviços de reposição de piso em granilite. Concluído o assentamento da esquadria de alumínio da fachada.
Impermeabilização	Continua o serviço de impermeabilização de pétalas do teto do terminal rodoviário. Contratada uma segunda empresa (KALFIX) para junto com a empresa J.F. Cunha termos uma maior celeridade nos serviços e cumprimento do cronograma.
Lanchonetes ETAPA II	Concluído os serviços de alvenaria das lanchonetes 03 a 06. Concluído emassamento das paredes para posterior início da pintura. Concluído o assentamento de bancadas e rodapé de granito. Iniciado serviço de forro de PVC.



Pintura Geral do TR	Concluído o serviço de pintura do teto do terminal rodoviário. Concluído o serviço de pintura das áreas comuns do terminal rodoviário que não sofrerão mais intervenções.
Guichês de Atendimento	Concluído serviço de alvenaria em bloco cerâmico e gesso cartonado. Concluído serviço de instalação elétrica dos guichês. Concluído o assentamento de balcão de granito. Em fase de conclusão o assentamento das divisórias de vidros.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Teresina


SERVIÇOS EXECUTADOS



Troca das Esquadrias.




Restaurante 04.



Sanitário da Plataforma de Embarque.






Praça de Alimentação.



Lanchonetes 03/04/05 e 06.



Reservatório Elevado.




Impermeabilização pétalas do teto.






Pintura Geral do TR



Celso Costa
Coord. de Manutenção/SINART-PI
Terminal Rod. Teresina
(86) 9.9962-4695 watts
(86) 9.9962-4695


Celso Sousa
Coordenador de Manutenção
SINART - RODOVIÁRIAS


Robson Silva
Coordenador de Operações
SINART - RODOVIÁRIAS



PARCERIA
PÚBLICO
PRIVADA

FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Rubrica	Fls nº
Anexos	Número

Do EMO,

Para análise e validação.

Em, 02.01.18


Viviane Moura Bezerra
Superintendente de Parcerias e Concessões
SUPARC/SEAD

FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Rubrica	Fls nº
Anexos	Número

Teresina (PI), 12 de Janeiro de 2018.

Ao Apoio Técnico,

Ref.: Referente ao Comunicado 124/2017 SINART – Rel. de Acompanhamento de obras de Teresina/ Novembro-2017

Em consonância com o despacho da Superintendente de Parcerias e Concessões, encaminhar o documento acima referenciado para os membros do Comitê de Monitoramento e FGV (via *email* membros SUPARC, via formal e *email* para FGV) para atestação de conclusão conforme vistoria mensal.

Após a demanda, juntar o documento ao processo para fins de instrução processual.

Atenciosamente,

Lidiane C. Oliveira

Coordenação Comitê de Monitoramento
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC