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Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A 

 

1 APRESENTAÇÃO 

A Concessionária Grãos do Piauí apresenta à CMOG o relatório do 1º trimestre de 2022. 

 

2 DADOS GERAIS DO CONTRATO 

Contrato nº Contrato de n. 

003/2021  

Data de assinatura:  

26/07/2021  

Vigência: 30 ANOS  

Objeto do contrato  Contrato de Parceria Público-Privada na modalidade concessão 

patrocinada para concessão da prestação dos serviços públicos de 

construção, conservação, recuperação, manutenção, implantação de 

melhorias e operação rodoviária dos trechos das Rodovias 

Transcerrados e estrada Palestina  

Partes  Poder concedente:  

Departamento de Estradas de 

Rodagem do Piauí – DER/PI 

Concessionária:  

Grãos do Piauí Concessionária de 

Rodovias SPE S.A 
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3 MAPA DE SITUAÇÃO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

  

Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias SPE S/A 

Mapa de localização 

Localização: MATOPIBA  

Rodovia Integrada BR-230, BR-020, BR-343,  

BR-222, BR-135, BR-316 e  BR-232  
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4 ANEXO I 

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS REALIZADOS - CAPEX 

  

• A assinatura do Contrato foi realizada no mês de julho de 2021. Porém, o termo 

de Transferência dos Bens só foi concluído no dia 28 de dezembro de 2021, 

dia em que foi dado o início do Contrato de Concessão.  

• Os valores investidos são referentes ao CAPEX do empreendimento, ou seja, 

são despesas de capitais (obras civis, aquisição de equipamentos mobiliários, 

etc).  Ademais, os valores discriminados serão acompanhados de documento 

anexo, no qual comprova sua execução. 

• Os valores CAPEX acima descritos são referentes ao 1º trimestre de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MÊS DE REFERÊNCIA CATEGORIA VALOR

jan/22 Aquisição veículos 4x4                                    1.354.017,00 

mar/22 Projetos e outros                                       185.241,97 

mar/22 Obras e Serviços                                       500.252,07 

mar/22
Equipamentos e Sistema 

Administrativos e Operacionais
                                      769.638,86 

mar/22
Obras de Ampliação da 

capacidade e outras melhorias
                                        25.077,00 

mar/22 Gestão Ambiental                                         14.714,98 

                       2 .848.941,88 Total
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5 ANEXO II 

HISTÓRICO DE INVESTIMENTOS PASSADOS E CRONOGRAMA DE 

INVESTIMENTOS PASSADOS 

 

• A assinatura do Contrato foi realizada no mês de julho de 2021. Porém, o termo 

de Transferência dos Bens só foi concluído no dia 28 de dezembro de 2021, 

dia em que foi dado o início do Contrato de Concessão. 

ITEM TIPO 2021 2022 2023 2024 2025

Ressarcimento dos estudos da PMI  OPEX            5.565.859,38 

Emolumentos BM&F/Bovespa  OPEX               587.518,84 

Salários e Encargos  OPEX               551.790,69            1.144.148,34 

Despesas com Veículos  OPEX                 24.036,23 

Despesas de viagem  OPEX               140.764,18 

Despesa financiamento BNB  OPEX               300.000,00 

Tributos e Taxas iniciais  OPEX               263.867,51 

Verificador Independente  OPEX               233.333,33               560.000,00 

Seguro Risco Operacional  OPEX               176.552,34               176.552,36 

Seguro Responsabilidade Civil  OPEX               159.459,30               106.306,20 

Seguros de Risco de Engenharia                    2.995,91 

Seguros veículos - L200                 11.999,63 

Aluguéis e outros - Sedes                 53.503,46 

IRRF  OPEX                 84.759,28 

Consultorias diversas  OPEX                 82.981,00 

Mobilização equipes  OPEX                 73.241,00 

Garantia da Concessão  OPEX                 38.727,34 

Consultoria jurídica  OPEX                 30.000,00 

Despesas médicas  OPEX                       424,80 

Serviços de Terceiros  OPEX               122.195,70 

Diversos  OPEX                 68.008,60 

Aquisição veículos 4x4  CAPEX            1.354.017,00 

Projetos e outros  CAPEX               185.241,97 

Obras e Serviços  CAPEX               500.252,07 

Equipamentos e Sistema 

Administrativos e Operacionais
 CAPEX               769.638,86 

Obras de Ampliação da capacidade e 

outras melhorias
 CAPEX                 25.077,00 

Gestão Ambiental  CAPEX                 14.714,98 

     8 .216.523,41       5 .191.443,89                        -                          -                          -    

CAPEX      2 .848.941,88   O PEX     11 .065.465,29     13 .914.407,17  

ANEXO  II

HISTÓ RICO  DE INVESTIMENTO S PASSADO S E CRO NO GRAMA DE INVESTIMENTO S PASSADO S

TO TAL

TO TAL
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• Os valores CAPEX e OPEX acima descritos são referentes aos históricos dos 

exercícios de 2021 e ao 1º trimestre de 2022. 

6 ANEXO III 

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS REALIZADAS – OPEX 

 

 

• A assinatura do Contrato foi realizada no mês de julho de 2021. Porém, o termo 

de Transferência dos Bens só foi concluído no dia 28 de dezembro de 2021, 

dia em que foi dado o início do Contrato de Concessão).  Ademais, os valores 

discriminados serão acompanhados de documento anexo, no qual comprova 

sua execução. 

• Os valores OPEX acima descritos são referentes ao 1º trimestre de 2022. 

 

 

 

 

ANO CO NTA R$

2022 Aluguéis e outros - Sedes                53.503,46 

2022 Despesas com Veículos                24.036,23 

2022 Despesas de viagem             140.764,18 

2022 Salários e Encargos          1.144.148,34 

2022 Seguro Responsabilidade Civil             106.306,20 

2022 Seguro Risco Operacional             176.552,36 

2022 Seguros de Risco de Engenharia                  2.995,91 

2022 Seguros veículos - L200                11.999,63 

2022 Serviços de Terceiros             122.195,70 

2022 Verificador Independente             560.000,00 
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7 ANEXO IV 

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS AUFERIDAS 

 

 

• A assinatura do Contrato foi realizada no mês de julho de 2021. Porém, o termo 

de Transferência dos Bens só foi concluído no dia 28 de dezembro de 2021, 

dia em que foi dado o início do Contrato de Concessão).  Ademais, os valores 

discriminados serão acompanhados de documento anexo, no qual comprova 

sua execução. 

• Sem receita de faturamento para esse 1º trimestre de 2022. 

8 ANEXO V 

SALDO DE MOVIMENTAÇÃO DE EMPREGOS 

 

• A assinatura do Contrato foi realizada no mês de julho de 2021. Porém, o termo 

de Transferência dos Bens só foi concluído no dia 28 de dezembro de 2021, 

dia em que foi dado o início do Contrato de Concessão).  Ademais, os valores 

discriminados serão acompanhados de documento anexo, no qual comprova 

sua execução. Ademais, as relações de colaboradores discriminados serão 

acompanhadas de documento anexo, no qual comprova sua admissão ou 

demissão. 

MÊS/ANO FATURAMENTO

jan/22  Sem receita 

fev/22  Sem receita 

mar/22  Sem receita 

ANO DE REFERÊNCIA SALDO -  ADMISSÃO/DEMISSÃO

jan/22 13 + (0 contratações – 0 demissões) = 13

fev/22 13 + (0 contratações – 0 demissões) = 13

mar/22 13 + (2 contratações – 0 demissões) = 15
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9 TRABALHOS INICIAIS 

Os serviços de trabalhos iniciais contemplam o rejuvenescimento da rodovia, 

recuperando preliminarmente o pavimento adequando as condições de conforto ao 

rolamento e segurança de tráfego para o usuário.  

Os Trabalhos Iniciais estão sendo realizados pelos seguintes grupos de atividades 

para os segmentos pavimentados e não pavimentados: 
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SEGMENTOS PAVIMENTADOS TRECHO I E TRECHO III 

PI-397 (Km0,00 a 92,30) E PI-262 (Km0,00 a 40,80) 

1.1.1 – Limpeza das pistas e acostamentos 

• PI397 KM 0-92.300 

• PI262 KM 0-35 
 

1.1.2 – Recuperação preliminar do pavimento 

• PI397 KM 52/55 (remendo corretivo) 

• PI262 KM 6+900 (remendo corretivo) 
 

1.1.3 1.1.3.1 – Capina, roçada e poda de arvore  

Roçada lateral (4m) 

• PI397 KM 0-92.300 

• PI262 KM 0-40+800 

 

Roçada cerca a cerca 

• PI397 KM 0-12 
 

1.1.4 1.1.3.2 – Limpeza e remoção de entulhos  

• PI397 KM 0-66 

1.1.3.3 – Recomposição de cobertura vegetal no canteiro central nos taludes e 

cortes desprotegidos e em canteiros nas interseções.  

•  Em estudo junto a UFPI para desenvolvimento da melhor espécie para 

realização do plantio 

1.1.3.4 – Recomposição das cercas delimitadoras da faia de domínio. 

• Em processo de contratação 

1.1.4 – Complementação dos dispositivos de proteção e segurança. 

• Atendido 

1.1.5 – Recuperação dos dispositivos de sinalização vertical. 

• Placas em fabricação com previsão de início da implantação na primeira 

quinzena de maio. 

1.1.6 – Revitalização da sinalização horizontal. 

• Equipes mobilizadas para execução. 
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SEGMENTOS PAVIMENTADOS TRECHO I E TRECHO III 

PI-397(Km0,00 a 92,30) E PI-262(Km0,00 a 40,80) 

1.1.7 – Recuperação dos terraplenos e estruturas de contensão. 

• Estudo em andamento. 

1.1.8 – Recuperação do passivo ambiental. 

• Estudo em andamento. 

1.1.9 – Sistema de drenagem e obras de artes correntes. 

• PI397 KM 0-92.300 

• PI262 KM 0-35 

1.1.10 – Recuperação dos sistemas elétricos e de iluminação. 

• Atendido  

SEGMENTO NÃO PAVIMENTADO TRECHO II 

PI-397(Km 92,30 a 236) 

1.1.11 – Conformação da pista de rolamento (leito natural). 

• PI397 KM 92.300-200 

1.1.12 – Recomposição dos segmentos com revestimento deficiente (leito natural). 

• PI397 KM 92.300-200 

1.1.13 – Elevação do greide da rodovia (leito natural). 

• PI397 KM 92.300-200 

1.1.14 – Limpeza dos dispositivos de drenagem (leito natural). 

• PI397 KM 92.300-236 

1.1.15 Reparo dos dispositivos de proteção (leito natural). 

• PI397 KM 92.300-236 
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10 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 1 

Limpeza das pistas e acostamentos; 

• Limpeza geral englobando a remoção de pó, entulhos, lixos e materiais soltos 

presentes nas superfícies das pistas e acostamentos; 

FOTO 2 

Recuperação preliminar do pavimento; 

• Roçada lateral (4m); 
 

A RODOVIA 

TRECHO I – PI-397 – FOTO_1 

A RODOVIA 

TRECHO I – PI-397 – FOTO_2 
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FOTO 3 

Limpeza e recuperação de sistemas de drenagem e OAC; 

• Limpeza, reconstrução, desassoreamento e desobstrução de drenagem 
superficial e profunda; 

 
FOTO 4 

Limpeza e recuperação de sistemas de drenagem e OAC; 

• Limpeza, reconstrução, desassoreamento e desobstrução de drenagem 
superficial; 

 

 

 

A RODOVIA 

TRECHO I – PI-397 – FOTO_3 

A RODOVIA 

TRECHO I – PI-397 – FOTO_4 
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FOTOS 5, 6 e 7 

Recuperação preliminar do pavimento; 

• Serviços de tapa buracos, recuperação e reparo de vias executando melhorias 
em rodovia; 
 

 
 

 

 

A RODOVIA 

TRECHO I – PI-397 – FOTO_5 

A RODOVIA 

TRECHO I – PI-397 – FOTO_6 

A RODOVIA 

TRECHO I – PI-397 – FOTO_7 
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FOTO 8 

Recomposição dos segmentos com revestimento deficiente (leito natural); 

• Recuperação da seção transversal com abaulamento; 
 

FOTO 9 

Recomposição dos segmentos com revestimento deficiente (leito natural); 

• Reconformação mecânicada plataforma dos segmentos; 
 

 

A RODOVIA 

TRECHO I – PI-397 – FOTO_8 

A RODOVIA 

TRECHO I – PI-397 – FOTO_9 
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FOTO 10 

Recomposição dos segmentos com revestimento deficiente (leito natural); 

• Reconformação mecânicada plataforma dos segmentos; 
 

FOTO 11 

Recomposição dos segmentos com revestimento deficiente (leito natural); 

• Recuperação da seção transversal com abaulamento; 
 

A RODOVIA 

TRECHO I – PI-397 – FOTO_10 

A RODOVIA 

TRECHO I – PI-397 – FOTO_11 
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FOTO 12 

Limpeza das pistas e acostamentos; 

• Serviços de capina, roçada e poda no canteiro central e nas áreas adjacentes; 

 

FOTO 13 

Limpeza das pistas e acostamentos; 

• Limpeza geral englobando a remoção de pó, entulhos, lixos e materiais soltos 
presentes nas superfícies das pistas e acostamentos; 

 

A RODOVIA 

TRECHO I – PI-262 – FOTO_12 

A RODOVIA 

TRECHO I – PI-262 – FOTO_13 
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FOTO 14 

LLimpeza das pistas e acostamentos; 

• Serviços de capina, roçada e poda no canteiro central e nas áreas adjacentes; 

 
FOTO 15 

Limpeza e recuperação de sistemas de drenagem e OAC; 

• Limpeza geral englobando a remoção de pó, entulhos, lixos e materiais soltos 
presentes nas superfícies das pistas e acostamentos; 

 

 

A RODOVIA 

TRECHO I – PI-262 – FOTO_14 

A RODOVIA 

TRECHO I – PI-262 – FOTO_15 
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A RODOVIA PAVIMENTADA 
TRECHO III – PI-262 –  VISTA 

A RODOVIA PAVIMENTADA 
TRECHO I – PI-397 – VISTA AÉREA 

A RODOVIA NÃO PAVIMENTADA 
TRECHO I – PI-397 – VISTA AÉREA 
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Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias S/A - Rua Acésio do Rego Monteiro, 1515 - Teresina/PI 
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TRECHOS

Pavimentado
24,80 km Rodovia da Palestina

TRECHO 1 - 117,10 km TRECHO 2 - 118,90 km TRECHO 3 - 40,80 km

SITUAÇÃO 

ATUAL
Pavimentado - 92,30 km

Sem pavimento
Leito Natural – 118 km

11 RETIGRÁFICO 
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12 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 
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13 ORGANOGRAMA 

 


