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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ - SEGOV-PI

COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO - SUPARC - SEGOV-PI

Rua Antonino Freire, nº 1473, Palácio de Karnak - Bairro Centro, Teresina/PI, CEP 64001040 
Telefone: (86) 0000-0000 - h�ps://www.pi.gov.br/

Relatório Trimestral CMOG 2022/SEGOV-PI/GAB/SUPARC/CMOG           Teresina/PI, 18 de julho de 2022.

 

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA – RODOVIA TRANSCERRADOS

2º TRIMESTRE DE 2022 – ABRIL A JUNHO DE 2022

 

1. INTRODUÇÃO

 

O presente relatório de Monitoramento de Gestão rela�vo ao Contrato nº 03/2021 de Concessão Patrocinada, cujo objeto é construção, conservação,
recuperação, manutenção, implantação de melhorias e operação da Rodovia Transcerrados e Estrada Pales�na do Estado do Piauí, firmado entre o
Governo do Estado do Piauí, por meio Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí - DER, e concessionária Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias
SPE S.A.

A fiscalização da Concessão, assim como a gestão do contrato é executada pelo Poder Concedente, por intermédio do Comitê de Monitoramento e tem
por fundamento a Cláusula 44.1 do instrumento contratual, com o apoio do Verificador Independente que acompanhará a execução do contrato e
verificará o cumprimento das obrigações contratuais com a observação dos Indicadores de Desempenho constante no edital, além das Lei Federal nº
11.079/04 e Lei Estadual nº 5.494/05.

Considerando a Resolução nº 002, do Conselho Gestor de PPP do Estado do Piauí, que aprova o Manual de Gestão de Concessão e Parcerias Público-
Privadas do Estado do Piauí, publicada no Diário Oficial nº 197, do dia 22 de outubro de 2018, pág. 20, a periodicidade mínima do monitoramento é
trimestral, para verificações e fiscalizações do cumprimento contratual, por meio de visitas sistemá�cas, acompanhamento de relatórios gerenciais feitos
pelo CMOG e documentos encaminhados pela Concessionária, pelo Verificador Independente conforme necessidade e conveniência da administração
pública.

 

2. DADOS BÁSICOS DO PROJETO

 

Poder Concedente: Departamento de Estradas de Rodagem do Piauí – DER.

Concessionária: Grãos do Piauí Concessionária de Rodovias SPE S.A.

Objeto do contrato: Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade concessão patrocinada, para concessão de prestação de serviços públicos de
conservação, recuperação, construção, manutenção, implantação de melhorias e operação rodoviária dos trechos das Rodovias Transcerrados e
Estrada Pales�na.

Prazo de Concessão: 30 anos

Valor de inves�mento em obra (CAPEX): R$ 650.049.692,73

Valor de inves�mento para manter e operar (OPEX): R$ 653.153.905,62

Inves�mento total do concessionário: R$ 1.303.203.598,35 / 30 anos

 

3. LOCALIZAÇÃO

 

As rodovias atravessam a região sul do Estado, com área de abrangência de 61.757,124 km²,  e geram influência direta sobre 25 municípios do território, o
que representa 24,56% da área total do Estado, e, atualmente, abriga um con�ngente de baixa densidade populacional correspondente a 199.993
habitantes.

O projeto compreende os trechos I e II da PI - 397, abaixo detalhados, com extensão total de 236 km e está localizado na região sul do Piauí, no polo de
Uruçuí/Gurguéia.

O recorte espacial deste relatório é baseado nas cidades nos entornos dos trechos que serão objeto do projeto, trechos das rodovias estaduais PI-367 e
PI-262 que serão diretamente afetadas pelos inves�mentos advindos do projeto analisado neste relatório.

A área analisada está representada no mapa abaixo:

 

Mapa 01: Região analisada
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                Fonte: SUPARC/2021

 

4. TRECHOS

 

Segmento 01 - PI-397, Trecho: Entroncamento PI-247 / BR-324 (para Sebas�ão Leal) - Entroncamento Acesso Distrito de Nova Santa Rosa, com
extensão de 117,1 km;

Semento 02 - PI-397, Trecho: Entroncamento Acesso Distrito de Nova Santa Rosa - Entroncamento PI-262 (Estrada Pales�na), com extensão de
118,9 km;

Estrada Pales�na - PI-262, Trecho: Entroncamento PI-397 (km 235,94) - Entroncamento BR-135 (para Bom Jesus), com extensão de 40,8 km.

 

Os trechos estão representados no mapa abaixo:

 

Mapa 02: Trechos

 

5. ANÁLISE DOS SERVIÇOS – CMOG

 

1° MOMENTO - Parada na placa TRANSCERRADOS para averiguar o que está sendo feito; a sinalização ver�cal já está sendo preparada para a sua devida
aplicação.

 

2° MOMENTO - Está sendo executado no km 07 a capina da vegetação para a remoção de pedras no local, pois ainda há muito entulho.
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3° MOMENTO - No km 025, onde será construída a 1ª (primeira) praça de pedágio desde o início do trecho, já está com seu poço de água instalado.

 

4° MOMENTO - Está sendo executado no km 054 a raspagem do solo e remoção de pedras do local.

 

5° MOMENTO - No km 069, onde se inicia a transição do Trecho Uruçuí (9,9 - 69,7) para o Trecho Sebas�ão Leal (69,7 - 91,5), existe por breves 07 kms um
problema de capeamento da outra parte da faixa de rodagem, tendo um desnível deixado pelo DER e que agora a Concessionária assume para o seu
devido capeamento.

 

6° MOMENTO - No km 079, será instalada a 2ª (segunda) praça de pedágio e consequentemente seu poço; o local já se encontra apto para receber
a construção.

 

7° MOMENTO - Foi apresentado pela concessionária o projeto e processo de revitalização/pavimentação do Segmento 3. Esse segmento está apenas com
sua camada de base e sub-base, e a Concessionária pretende entregar os próximos 24.8 kms (NÃO ASFALTADOS)* asfaltados ainda esse ano. O início
dessa parte não asfaltada inicia-se no km 92,3, correspondente ao Trecho que compreende Manoel Emídio (91,5 - 101,0) e Alvorada do Gurguéia (101,0 -
117,0).

 

8° MOMENTO - Em nova Santana Rosa, fim do segmento 3, e consequentemente início do 4, correspondente ao fim do Alvorada do Gurguéia (101,0 -
117,0) e início do Palmeira do Piauí (117,0 - 150,0) e que engloba Currais (150,0 - 206,0), toda a estrada em Leito Natural por 118 km.

 

9° MOMENTO – A 3ª (terceira) praça de pedágio será feita apenas no 2° (segundo) ano de concessão, porém já se encontra com poço no local devido.
Nesse momento, apenas terá:

BSO - Base de Serviços Operacionais.

SAU - Serviço de Atendimento ao Usuário.

Serão instalados em um lugar provisório se ocorrer de apresentarem um projeto deste novo local, pois tanto a Praça quanto BSO e SAU estão previstos
apenas para o próximo ano de concessão.

 

10° MOMENTO - Valas foram abertas no Segmento 6 para o melhor escoamento da água. Inicialmente, quando chovia, o meio da estrada alagava, e por
se tratar de estrada de chão, o risco de travessia era alto.

 

11° MOMENTO - Parte do trecho 2, entre Currais (150,0 - 206,0) e Bom Jesus (206,0 em diante), encontra-se na fase de raspagem e preparação do solo
para a terraplenagem.

 

12° MOMENTO - O poço da 4ª (quarta) praça de pedágio ainda não foi concluído, pois ainda não foi dado vazão suficiente. Está localizada no Trecho 3, na
Rodovia da Pales�na.

 

13° MOMENTO - A obra da SETRANS E HIDROS, que se encontra dentro da concessão, e que possui 2 kms de extensão, está em andamento, além disso,
segue com dispensa de licença ambiental. A obra é grande e complexa.

 

 

6. SITUAÇÃO ATUAL DOS SEGMENTOS

 

6.1. SEGMENTOS PAVIMENTADOS – TRECHO I E TRECHO III

REF. PI-397 (KM 0,00 A 92,30) E PI-262 (KM 0,00 A 40,80)

LIMPEZA DAS PISTAS E ACOSTAMENTOS

PI397 KM 0-92.300

PI262 KM 0-35

 

RECUPERAÇÃO PRELIMINAR DO PAVIMENTO.

PI397 KM 52/55 (remendo corre�vo)

PI262 KM 6+900 (remendo corre�vo)

 

CAPINA, ROÇADA E PODA DE ÁRVORE.

Trata-se da roçada lateral, que abrange 4 metros, e a roçada cerca a cerca.

PI397 KM 0-92.300

PI262 KM 0-40+800
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PI397 KM 0-12

 

LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS.

PI397 KM 0-66

 

6.2. SEGMENTOS PAVIMENTOS – TRECHO I E TRECHO III

REF. PI-397(KM 0,00 A 92,30) E PI-262 (KM 0,00 A 40,80)

 

SISTEMA DE DRENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTES.

PI397 KM 0-92.300

PI262 KM 0-35

 

6.3. SEGMENTO NÃO PAVIMENTADO - TRECHO II - (LEITO NATURAL).

REF. PI-397(KM 92,30 A 236) 
 

CONFORMAÇÃO DA PISTA DE ROLAMENTO.

PI397 KM 92.300-200

 

RECOMPOSIÇÃO DOS SEGMENTOS COM REVESTIMENTO DEFICIENTE.

PI397 KM 92.300-200

 

ELEVAÇÃO DO GREIDE DA RODOVIA.

PI397 KM 92.300-200

 

LIMPEZA DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM.

PI397 KM 92.300-236

 

REPARO DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO.

PI397 KM 92.300-236

 

6.4. MODO GERAL DAS ATIVIDADES EXECUTADAS

Está sendo realizado um estudo junto a UFPI para desenvolvimento da melhor espécie para realização do plan�o no que relaciona à recomposição
de cobertura vegetal no canteiro central nos taludes e cortes desprotegidos, além disso, em canteiros nas interseções.

Encontra-se em processo de contratação empresa especializada para a recomposição das cercas delimitadoras da faixa de domínio.

Foi atendido o quesito de complementação dos disposi�vos de proteção e segurança.

A recuperação dos disposi�vos de sinalização ver�cal que teria o início da implantação na primeira quinzena de maio, por ainda estar em processo
de fabricação, foi adiada. Além disso, as equipes que foram mobilizadas para execução da revitalização da sinalização horizontal já se encontram em
devida a�vidade.

Encontra-se em andamento, o estudo da recuperação dos terraplenos e estruturas de contensão, além da recuperação do passivo ambiental.

Foram atendidos a recuperação dos sistemas elétricos e de iluminação.

 

6.5. ATIVIDADES EXECUTADAS NO SH-01

Verificou-se no mês de junho/2022, a par�r do km 63,60, a con�nuação dos serviços de pintura de linhas de bordo e linhas de divisão de fluxo da
sinalização horizontal nos locais onde não havia qualquer sinalização, finalizando no km 65,50 desse segmento, devido ao considerável desnível
entre as faixas de rolamento.,

Não foram constatadas zonas com disposi�vos de drenagem danificados ou obstruídos, o que se deve aos trabalhos de limpeza e manutenção
realizados pela Concessionária. Em comparação à vistoria do mês de maio/22 onde foram observados os disposi�vos de drenagem sem obstruções
e em perfeito funcionamento, verificou-se em junho/22 que os serviços de roçada realizados durante o mês foram capazes de manter o bom
funcionamento desses disposi�vos.



17/08/2022 08:44 SEI/GOV-PI - 4888688 - SEGOV_Relatório Trimestral CMOG

https://sei.pi.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=5556914&infra_sistem… 5/11

Ainda existem alguns trechos com ausência total de disposi�vos de drenagem como meio-fio e descidas d’água, sendo importante a avaliação e
contemplação em projeto dos pontos onde há necessidade de implantação desses disposi�vos de forma a proteger o terrapleno existente.

Durante vistoria para o segmento homogêneo 01, não se verificou terraplenos ou estruturas de contenção que apresentassem risco para
intervenção emergencial ao corpo estradal da rodovia, estando o terrapleno desse segmento com estado geral bom e íntegro.

Durante a vistoria realizada no mês de junho/22, foi constatada a permanência da vegetação baixa de acordo com o previsto no PER que é de 30cm,
o que se deve aos trabalhos de capina e roçada nesse segmento

Também foi verificada a disposição de blocos de rocha no limite da faixa de domínio, o que se deve aos de serviços de limpeza e tratamento da faixa
de domínio nos bordos da rodovia.

Verificou-se a implantação de poço para abastecimento d’água na localização da praça de Pedágio P1 no km 24,49 do segmento. Não foram
iniciados os serviços de construção das edificações e instalações operacionais além da implantação do poço de abastecimento d’água citado acima.
No segmento Homogêneo 01, a Concessionária prevê a implantação da Praça de Pedágio 01, localizada no km 24,49, e as Bases do Sistema de
Pesagem que será localizada no km 9,70 do segmento.

Para o segmento homogêneo 01, não foram iden�ficados sistemas de iluminação implantados neste segmento.

 

6.6.                    ATIVIDADES EXECUTADAS NO SH-02

O pavimento do segmento homogêneo 02 apresenta conforto ao trafegar, não possuindo defeito de grandes proporções. Uma vez que ainda não
foram realizadas intervenções no pavimento desse segmento, permanece o desnível entre faixas con�guas em que se inicia ainda no segmento 01 e
se estende até as proximidades do km 73

Foi possível verificar a ausência de buracos e “panelas”, inclusive nos acostamentos, bem como a ausência de áreas remendadas, estando a maior
parte do pavimento em boas condições

Durante a vistoria realizada no mês de junho, foram verificadas algumas zonas do pavimento com aparecimento de trincas na faixa de rolamento.
Além disso, também foram constatadas algumas trincas interligadas do �po bloco em alguns pontos dos acostamentos

Registra-se no mês de junho/2022 a realização dos serviços de implantação de sinalização horizontal, antes inexistente nesse segmento, com
pintura de linhas de bordo e linhas de divisão de fluxo.

Apesar da implantação da sinalização horizontal nesse segmento homogêneo, o trecho com desnível entre faixas con�guas permanece sem
sinalização completa, tendo sido executada apenas a linha do bordo direito (sen�do crescente).

Verificou-se também que ainda não foi iniciada a implantação de sinalização ver�cal, mantendo-se assim a recomendação à Concessionária quanto
à manutenção e implantação de sinalização viária na rodovia de modo a oferecer ao usuário melhor condição de conforto e, principalmente,
segurança.

Não foi verificada a existência de qualquer disposi�vo de drenagem nesse segmento, sejam eles bueiros, descidas d’água, sarjetas, canaletas ou
meios-fios. sendo importante a avaliação e contemplação em projeto dos pontos onde há necessidade de implantação desses disposi�vos de forma
a proteger o terrapleno existente.

Durante a vistoria neste segmento homogêneo, não se verificou terraplenos ou estruturas de contenção que apresentassem risco para intervenção
emergencial ao corpo estradal da rodovia. Em grande parte da sua extensão os taludes existentes estão em boas condições e tem cobrimento
vegetal adequado.

A condição de altura da vegetação é sa�sfatória na maior parte da extensão do segmento

Verificou-se a implantação de poço para abastecimento d’água na localização da Praça de Pedágio P2, conforme já relatado em oportunidades
anteriores.

Não foram iniciados os serviços de construção das edificações e instalações operacionais, a não ser pela implantação do poço de abastecimento
d’água.

Não foram iniciados os serviços de construção das edificações e instalações operacionais, a não ser pela implantação do poço de abastecimento
d’água.

 

6.7.                   ATIVIDADES EXECUTADAS NO SH-03

O Segmento Homogêneo 03 é Não Pavimentado e está localizado na Rodovia PI 397, com início no Fim da Pavimentação no Km 92,30 e término no
Entr° Acesso Distrito de Nova Santa Rosa, perfazendo uma extensão de 24,8 Km.

Diante do desgaste constante, verifica-se a necessidade de constante manutenção nos segmentos não pavimentados de forma a manter as
condições estabelecidas no PER quanto aos indicadores de desempenho dos segmentos não pavimentados na fase de trabalhos iniciais.

É importante ressaltar que nos quilômetros iniciais desse segmento, onde existe um reves�mento de maior qualidade, conforme já mencionado,
apesar da ação do tráfego pesado e das chuvas, a deterioração foi menor, permanecendo assim, condições melhores de trafegabilidade e conforto
ao usuário

Durante a vistoria neste segmento homogêneo, não se verificou terraplenos ou estruturas de contenção que apresentassem risco para intervenção
emergencial ao corpo estradal da rodovia. Em grande parte da sua extensão os taludes existentes estão em boas condições. Foi também verificada
a existência de cobrimento vegetal em parte dos taludes, sendo necessária a complementação.

Em relação à drenagem, foi verificado a existência de apenas um bueiro tubular duplo que necessita de reparos nas suas alas e limpeza nas suas
bocas de admissão e lançamento, de forma a garan�r seu pleno funcionamento.

Por se tratar de trecho não pavimentado, não há sinalização horizontal. Foi constatada apenas a implantação de sinalização ver�cal informa�va.
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O Segmento apresenta poucas curvas, tanto horizontais quanto ver�cais, pouca declividade nos pontos baixos e greide um pouco mais elevado que
o terreno natural, não sendo iden�ficada, nesse momento, a necessidade de implantação de defensas ou barreiras.

A faixa de domínio apresenta pouca declividade em relação ao terreno natural e a presença de vegetação alta iden�ficada pode afetar a visibilidade
do usuário.

Não foram iden�ficados sistemas de iluminação implantados neste segmento. Além disso, não estão previstas edificações ou instalações
operacionais nesse segmento.

 

6.8. ATIVIDADES EXECUTADAS NO SH-04

O Segmento Homogêneo 04 Não é Pavimentado e está localizado na Rodovia PI 397, Entr° Acesso Distrito Nova Santa Rosa e término no Entr° PI
395, perfazendo uma extensão de 10,2 Km.

O leito estradal desse segmento aparenta ter sofrido várias intervenções de raspagem para regularização do subleito, de forma a permi�r o tráfego
de veículos. Essas intervenções ocasionaram a re�rada do material arenoso do leito estradal, que foi depositado nas margens da estrada, levando à
situação atual, onde pode-se notar que a elevação da estrada é inferior à elevação dos seus bordos em diversos pontos, o que pode ocasionar o
acúmulo de água, devido à ausência de saídas d’água.

Em relação à sinalização, não foram iden�ficadas nenhuma sinalização ver�cal durante a vistoria, tampouco disposi�vos defini�vos de drenagem
presentes no Segmento, sendo iden�ficadas apenas as intervenções provisórias de drenagem, já descritas e demonstradas no item anterior.

A faixa de domínio não apresenta declividades e foi verificada a existência de vegetação somente do lado direito, sen�do crescente da rodovia, que,
por sua vez, encontra-se com altura superior ao especificado no PER.

 

6.9. ATIVIDADES EXECUTADAS NO SH-05

O Segmento Homogêneo 05 é Não Pavimentado e está localizado na Rodovia PI 397, com início no Entr° PI 395 e término no Entr° PI 392,
perfazendo uma extensão de 44,5 Km.

Após a conclusão das intervenções emergenciais nesse segmento, ocorrida no mês de abril/22, verificou-se uma mudança na conformação da pista,
em que, com o abaulamento conferido à super�cie, houve a re�rada do acúmulo de água no eixo da rodovia para seus bordos, garan�ndo melhor
estabilidade ao leito estradal e menor deterioração com o fluxo de veículos. Esses pontos têm potencial de risco elevado, uma vez que os buracos
causados pela erosão comprometem parte da largura da pista. Assim, recomenda-se que sejam feitas intervenções nesses pontos a fim de eliminar
a situação de risco relatada.

Ainda existem trechos de longa extensão onde, apesar da conformação abaulada, o eixo da rodovia tem nível inferior aos dos bordos. Essa condição
pode ocasionar acúmulo de água no período chuvoso e comprometer as condições de tráfego na rodovia uma vez que não existem saídas para a
água além dos poços de drenagem que têm capacidade limitada.

Em relação à sinalização, não foi iden�ficado nenhuma sinalização ver�cal durante a vistoria, tampouco disposi�vos defini�vos de drenagem
presentes no Segmento, sendo iden�ficadas apenas as intervenções provisórias de drenagem.

A faixa de domínio não apresenta declividades e foi verificada a existência de vegetação somente do lado direito, sen�do crescente da rodovia, que,
por sua vez, encontra-se com altura superior ao especificado no PER.

Não foram iden�ficados sistemas de iluminação implantados neste segmento. Além disso, não estão previstas edificações ou instalações
operacionais nesse segmento.

No segmento Homogêneo 05, a Concessionária prevê a implantação da Praça de Pedágio 03 (P3). Verificou-se a conclusão da implantação de poço
para abastecimento d’água na localização da Praça de Pedágio P3.

Não foram iniciados os serviços de construção das edificações e instalações operacionais, para além da implantação do poço de abastecimento
d’água.

Não foram iden�ficados sistemas de iluminação implantados neste segmento.

 

 

6.10.   ATIVIDADES EXECUTADAS NO SH-06

O Segmento Homogêneo 06 é Não Pavimentado e está localizado na Rodovia PI 397, com início no Entr° PI 392 e término na Divisa de Municípios
Currais/Bom Jesus, perfazendo uma extensão de 34,1 Km.

Após as intervenções emergenciais realizadas pela Concessionária, o segmento apresenta no geral boas condições de trafegabilidade, com
conformação abaulada e direcionamento das águas pluviais para os bordos da pista e poços de drenagem.

Apesar desse segmento estar em boas condições no geral, foram registrados alguns pontos com material solto, gerando instabilidade ao trafegar
indicando baixa capacidade de suporte e coesão do material. Esses pontos merecem atenção pois podem gerar interrupção de tráfego em caso de
atolamentos.

Em alguns pontos desse segmento, foi possível constatar que o leito estradal possui elevação inferior aos bordos da rodovia em longa extensão.
Essa condição, pode gerar acúmulo de águas pluviais no leito estradal, mo�vo pelo qual destaca-se a necessidade de manutenção periódica, bem
como avaliação dos trechos que necessitam ter o greide levantado para atendimento aos pré-requisitos do PER.

Em relação à sinalização iden�ficou-se apenas uma placa de sinalização de não ultrapassagem. Além disso, também, não foram iden�ficados
disposi�vos defini�vos de drenagem presentes no Segmento.

Não foram iden�ficados sistemas de iluminação implantados neste segmento, e nem está previsto edificações ou instalações operacionais.
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6.11. ATIVIDADES EXECUTADAS NO SH-07

O Segmento Homogêneo 07 é Não Pavimentado e está localizado na Rodovia PI 397, com início na Divisa de Municípios Currais/Bom Jesus e
término no Entr° PI 262 (Estrada Pales�na), perfazendo uma extensão de 30,1 Km.

Foi verificada a mobilização de equipes da Concessionária nesse segmento, realizando simultaneamente os serviços de abertura de poços de
drenagem e de conformação da pista de rolamento.

Embora esse segmento esteja em boas condições no geral, foram registrados alguns pontos com material solto, gerando instabilidade ao trafegar.
Esses pontos merecem atenção, pois podem gerar interrupção de tráfego em caso de atolamentos.

Na vistoria realizada em junho/22, verificou-se que os pontos suscep�veis a alagamento foram tratados pelas equipes da Concessionária que
realizaram os serviços de conformação da pista de rolamento e abertura de poço de drenagem e valetas de drenagem para melhorar o escoamento
da água para os poços de drenagem.

Onde havia erosão causada pelos efeitos sucessivos de escoamento de água das chuvas, verificou-se que no mês de junho/22, esses pontos foram
corrigidos pela Concessionária.

Não foi verificada a existência de sinalizações ver�cais nesse segmento, bem como disposi�vos de segurança, mesmo porque, devido às
caracterís�cas geométricas, não foi iden�ficada, nesse momento, a necessidade de defesas ou barreiras.

Não foram iden�ficados sistemas de iluminação implantados neste segmento, e nem está previsto edificações ou instalações operacionais.

 

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO

 

7.1. Início da Rodovia Transcerrados

 

 

 

7.2. Primeira Praça de Pedágio
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7.3. Raspagem do Solo e Remoção de Pedras

 

 

 

7.4. Segunda Praça de Pedágio

 

 

7.5. Valas para Escoamento da Água 
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7.6. Obras 

 

 

7.7. Terceira Praça de Pedágio
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7.8. Quarta Praça do Pedágio

 

 

8. CONCLUSÃO

 

Com base nas a�vidades executadas pela Concessionária durante o 2º trimestre de 2022, conforme acompanhamento realizado pelo Comitê de
Monitoramento e Gestão (CMOG), considerando os documentos acostados aos autos e a avaliação realizada, ficou exposto que tanto a Concessionária
quanto o Poder Concedente vêm cumprindo de forma sa�sfatória as obrigações contratuais referente ao contrato de Concessão da Rodovia Transcerrados
(PI-397) e Estrada Pales�na (PI-262).

 

 

 

 

Teresina-PI, 18/07/2022.

 

(assinado eletronicamente)

Documento assinado eletronicamente por ERIC MARINHO DO NASCIMENTO - Matr.0359840-3, Comitê de Monitoramento e Gestão - SUPARC, em
25/07/2022, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20190228
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Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DE CARVALHO NOGUEIRA - Matr.0026413-0, Engenheiro, em 15/08/2022, às 11:00, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 4888688 e o código CRC D3F2C8C7.

Referência: Caso responda este Documento, indicar expressamente o Processo nº 00010.004278/2022-51 SEI nº 4888688

http://www.diariooficial.pi.gov.br/diario.php?dia=20190228
http://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

