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RELATÓRIO TRIMESTRAL 

02/2022 

CONTRATO 07 - SEAD – RIO POTI ENERGIA 

 

 

 

 

UFV  

CAMPO MAIOR 
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À 

SUPERINTENDÊNCIA DE PARCERIAS E CONCESSÕES – SUPARC 

COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO CONTRATO 

Av. Pedro Freitas, s/n, Bloco I, 2º andar - Centro Administrativo 

CEP: 64018-900 Teresina - PI 

At: Vossa Excelência Dra. Erica Feitosa 

A RIO POTI CONCESSIONÁRIA USINAS SOLAR PIAUÍ I E II SPE LTDA, localizada na Rua 

Telesforo do Vale, 466, Centro, Altos, PI, Brasil - CEP 64290-000, vem, por meio de seu 

representante legal, apresentar o Relatório Trimestral 02/2022, Usina Campo Maior 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem como objetivo apresentar as principais informações relativas a 

execução do contrato, decorrente de ações durante o período dos meses de abril, maio e 

junho de 2022. 

Os seguintes tópicos são reportados conforme acompanhamento das atividades em 

andamento durante o cronograma de execução do contrato. 

• Gestão do Contrato 

• Gestão do Projeto 

 

2. GESTÃO DO CONTRATO 

2.1. ABERTURA DE FILIAIS 

Foi concluído o processo de abertura de duas filiais, Filial Altos e Filial Campo Maior, ao final 

do mês de junho, com intenção de propiciar ao contrato as melhores práticas de gestão 

financeira e contábil, podendo a partir deste momento individualizar suas despesas, ativos, 

receitas, impostos, contratações entre outros e, aferir os seus resultados, desempenho e 

demais índices que se façam necessários de forma a ajudar na gestão individual dos projetos 

com mais clareza e transparência. 

Desta forma foram criadas as seguintes filiais: 

Filial 1 - Na cidade de Altos no Piauí, localizada na Estrada do Assentamento Tesoura s/n, 

Fazenda Surubim, Zona Rural, Cep: 64.290-000. CNPJ: 39.977.265/0003-41. 

Filial 2 - Na cidade de Campo Maior no Piauí, localizada Fazenda Aposento nas proximidades 

da BR-343, Km 271, Zona Rural, Cep: 64.280-00. CNPJ: 39.977.265/0002-60. 

 

  



 

   

   

Rua Telesforo do Vale, 466, Centro, Altos, PI, Brasil - CEP 64290-000 

            

2.2. VERIFICADOR INDEPENDENTE 

Em abril iniciou-se os trabalhos efetivos do Verificador Independente, com estabelecimento 

de reuniões e emissões de relatórios mensais por parte da empresa Saecularis 

Desenvolvimento Profissional Ltda. Para início dos trabalhos foram fornecidas as seguintes 

informações ao VEI. 

 

• Balanço e/ou balancetes 

• Relação de despesas 

• Documentos relativos a propriedade dos terrenos 

• Relatório de atividades em 2021 

Também neste momento deu-se início ao faturamento mensal conforme contrato entre a Rio 

Poti e a Saecularis, sendo efetuado o primeiro pagamento em 16 de maio deste ano, no valor 

correspondente de R$31.018,69 (trinta e um mil e dezoito reais e sessenta e nove centavos), 

com emissão de fatura a cada primeira semana do mês. 

 

3. GESTÃO DO PROJETO 

3.1. OBRA 

 

Nos meses de maio e junho tivemos o início efetivo das atividades de canteiro e execução da 

obra. Em maio, após a emissão da Autorização de Supressão Vegetal, pudemos iniciar a 

remoção da vegetação com ainda alguma dificuldade devido ao prolongamento do período 

de chuvas que deixava a terra bastante enxarcada, dificultando o acesso as máquinas. 

Após a supressão vegetal foi iniciado a remoção do bota-fora e em paralelo a raspagem do 

top soil e nivelamento. 

No mês de junho iniciou-se a construção do canteiro de obras e a execução da marcação 

topográfica da cerca do perímetro e escavação para fixação dos mourões de concreto. 
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Foto 1 – Atividades em Execução 

 

Histograma ao final do mês de junho: 

MOD 

IT DESCRIÇÃO TIPO 

QTD QTD QTD 

  PICO 24/jun 

MÉDIA PICO ATUAL 

1 UFV - ALTOS / CAMPO MAIOR Real. 10 18 18 

1.1 SUPERVISOR DE ELETRICA Real. 1 1 1 

1.2 
ENCARREGADO DE ELETRICISTA 
MONTAGEM 

Real.       

1.3 ELETRICISTA MONTADOR Real. 5 5 5 

1.4 AUX. ELETRICISTA MONTADOR Real. 13 15 10 

1.6 ASG (AUX. DE SERVIÇOS GERAIS) Real. 1 1 1 

1.7 EQUIPE DE TOPOGRAFIA Real. 1 1 1 

TOTAL MÃO DE OBRA DIRETA Real. 10 18 18 
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MOI 

EDT DESCRIÇÃO TIPO 

QTD QTD QTD 

  PICO 24-jun 

MÉDIA PICO ATUAL 

1 UFV - ALTOS / CAMPO MAIOR Real. 8 15 11 

1.1 ADMINISTRATIVO Real. 1 1 1 

1.2 
ASSISTENTE / AUX. 
ADMINISTRATIVO 

Real. 1 1 1 

1.3 ALMOXARIFE  Real. 1 1   

1.4 GERENTE DE PROJETOS Real. 1 1 1 

1.5 AUX. ALMOXARIFE Real. 1 1   

1.6 
AUX. DE ENGENHARIA / 
ESTAGIÁRIO 

Real. 1 1   

1.8 PLANNER / CUSTO Real. 1 1 1 

1.9 COMPRADOR Real.       

1.10 
MOTORISTA LEVE - 
ABASTECEDOR 

Real. 1 1   

1.11 MOTORISTA DE ÔNIBUS Real.       

1.12 TÉC. DE QUALIDADE Real.       

1.13 ENG. CIVIL Real. 1 1 1 

1.14 ENG. ELETRICISTA Real. 1 1 1 

1.15 ANALISTA SSMA Real. 1 1 1 

1.16 TÉC. SEGURANÇA Real. 1 1 1 

1.17 ZELADORO (A) / AUX. LIMPEZA Real.       

1.18 ENG. MECÂNICO Real.       

1.19 VIGIA Real. 3 3 3 

1.20 LABORATORISTA Real.       

TOTAL MÃO DE OBRA INDIRETA   Real. 8 15 11 

  

Principais Atividades Executados ao final do mês de junho: 

• Continuação das instalações de mourões para cercamento;  

• Finalização da instalação física da Caixa d’água; 

• Continuação da locação topográfica; 

• Limpeza e Organização do Canteiro de Obras;  

• Finalização do Bota Fora; 

• Continuação da abertura das cavas para instalação das cercas; 
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3.2. ENGENHARIA EXECUTIVA 

 

Concluída a engenharia executiva e emissão das plantas aprovadas para execução.  Nesta 

etapa todos os projetos são enviados para revisão e aprovados para emissão final na versão 

para construção. 

As seguintes plantas foram aprovadas e emitidas: 
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3.3. LICENCIAMENTO, OUTORGAS E AUTORIZAÇÕES 

 

Em maio tivemos a autorização de supressão vegetal emitida pela SEMAR, sob Nº 

2022.8.2022.70144. 

 
 

3.4. SEGURANÇA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE E QUALIDADE 

 

Informamos que com o início das atividades em campo, realizamos o nosso primeiro DDS, que 

passa a fazer parte do dia a dia da obra, sempre antecedendo ao início dos trabalhos. 

 

DDS – Diálogo Diário de Segurança. Uma conversa realizada todos os dias, com duração de 

aproximadamente 10 minutos, antes do início do expediente, sobre assuntos relacionados à 

segurança do trabalho, como exemplo, a utilização adequada de equipamentos, as Normas 

Regulamentadoras e regras de segurança adotadas pela empresa, as formas de prevenir 

acidentes e outros assuntos relacionados. Além disso, outros temas relacionados à saúde, 

família, motivacionais e outros também podem ser abordados. 

 
Foto 2 – Primeiro DDS realizado na obra de Campo Maior  
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3.5. PROCUREMENT 

 

Com o avanço do projeto executivo, foram possíveis as contratações de fornecimento de 

diversos materiais e equipamentos essenciais, os quais possuem prazos de entrega que 

podem impactar na execução da obra conforme cronograma, sendo eles: 

• Cabos solares 

• Cabos de baixa tensão 

• Cabos de média tensão 

• Cabos de cobre nu 

• Painéis de média tensão 

• Painéis de baixa tensão 

• Transformadores 

• Cubículo de entrada Equatorial 

• Estação solarimétrica 

 

Durante o mês de junho, tivemos o descarregamento dos primeiros equipamentos e 

materiais que chegaram à obra, garantindo o início dos trabalhos previstos. 

• Mourões de concreto 

• Tela em arame 

• Cabos solares 

• Estacas 

• Estrutura do tracker 
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Foto 3 – Materiais descarregados no período 


