
 

   

   

Rua Telesforo do Vale, 466, Centro, Altos, PI, Brasil - CEP 64290-000 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO TRIMESTRAL 

03/2022 

CONTRATO 07 – SEAD/PREV– RIO POTI ENERGIA 
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À 

SUPERINTENDÊNCIA DE PARCERIAS E CONCESSÕES – SUPARC 

COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO DO CONTRATO 

Av. Pedro Freitas, s/n, Bloco I, 2º andar - Centro Administrativo 

CEP: 64018-900 Teresina - PI 

At: Vossa Excelência Dra. Erica Feitosa 

A RIO POTI CONCESSIONÁRIA USINAS SOLAR PIAUÍ I E II SPE LTDA, localizada na Rua 

Telesforo do Vale, 466, Centro, Altos, PI, Brasil - CEP 64290-000, vem, por meio de seu 

representante legal, apresentar o Relatório Trimestral 03/2022, Usina Campo Maior. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório tem como objetivo apresentar as principais informações relativas a 

execução do contrato, decorrente de ações durante o período dos meses de julho, agosto e 

setembro de 2022. 

Os seguintes tópicos são reportados conforme acompanhamento das atividades em 

andamento durante o cronograma de execução do contrato. 

• Gestão do Contrato 

• Gestão do Projeto 

 

2. GESTÃO DO CONTRATO 

2.1. COOPERAÇÃO UESPI 

Em 15 e 16 de setembro foi ministrado pela STI, fornecedor dos trackers, o treinamento 

prático, in loco, da montagem completa do tracker. Na ocasião foram fornecidas todas as 

ferramentas necessárias e materiais, onde forma montados 2(dois) trackers completos, pelos 

próprios treinandos. A UESPI contou com a presença de 6 representantes, sendo 1(um) 

Professor e 5(cinco) alunos conforme lista de presença. O treinamento foi concentrado no 

site de Altos. 
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Foto 1 – Treinamento Montagem Tracker 

 

2.2. ATUALIZAÇÃO DE INVESTIMENTO REALIZADOS 

Em AGOSTO foi informado a SUPARC os valores investidos na UFV Altos durante o período de 

janeiro a junho de 2022. 

 

Contrato 007/2020 – Miniusina Campo Maior 

1º Trimestre: R$ 3.207.305,75 

2º Trimestre: R$ 7.988.532,87 

Total investido de janeiro à junho de 2022: R$ 11.195.838,62 
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2.3. MEIO AMBIENTE 

Em consonância ao que rege o contrato de Parceria Público Privado, no que tange o respeito 

ao meio ambiente e as políticas de ESG do Grupo GNPW. Preocupados com a destinação dos 

resíduos gerados pelo projeto durante o seu funcionamento, foram considerados no projeto 

a separação do lixo industrial, com baias de armazenamento separando os tipos de matérias, 

como módulos, metais etc.; lixeiras para separação de resíduos não industriais e fossa 

biológica para recebimento das águas negras. 

 

A fossa biológica projetada, já instalada e em funcionamento possui as seguintes 

características: 

 

 
Foto 2 – Fossa Biológica 
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Fermentação 

O efluente é decomposto pelo processo de fermentação (digestão anaeróbia) realizado por 

bactérias na câmara bio-séptica de pneus (neste caso) e nos espaços criados entre as pedras 

e tijolos colocados ao lado da câmara. 

 

Segurança 

Os micro-organismos patógenos são enclausurados no sistema, porque não há como garantir 

sua eliminação completa. Isto é assegurado já que o reservatório é fechado, sem saídas. O 

reservatório possui espaço suficiente para o volume total de água e resíduos humanos 

recebidos durante um dia sendo, portanto, construído com uma técnica que evite as 

infiltrações e vazamentos, com auxílio e acompanhamento de um engenheiro ou técnico 

responsável para garantir que seja uma unidade estanque. 

 

Capilaridade 

Como a água está presa no reservatório, ela se move por meio de capilaridade de baixo para 

cima e, com isso, depois de separada dos resíduos humanos, vai passando pelas camadas de 

brita, areia e solo, chegando até as raízes das bananeiras, as quais foram plantadas. 

 

Evapotranspiração 

É a partir desse processo que é possível o tratamento final da água, que só sai do sistema em 

forma de vapor, sem nenhum contaminante. A evapotranspiração é realizada pelas 

bananeiras, principalmente pelas folhas largas, que, além disso, consomem os nutrientes em 

seu processo de crescimento, permitindo que a bacia não encha. Os principais processos 

físicos, químicos e biológicos envolvidos no funcionamento são: 

• Precipitação e sedimentação de sólidos; 

• Degradação microbiana anaeróbia; 

• Decomposição aeróbia; 

• Movimentação da água por capilaridade; e  

• Absorção de água e nutrientes pelas plantas. 

 

3. GESTÃO DO PROJETO 

3.1. OBRA 

 

Dificulades no Início das Obras 
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Após a execução da supressão vegetal, foram encontradas duas áreas com grande variação 

de nível, que não havia sido detectada na primeira altimetria realizada ainda com a vegetação. 

As atividades de terraplenagem tiveram que ser suspensas até que fosse realizado nova 

topografia com levantamento das curvas de nível e em seguida revisado o projeto da 

terraplenagem. O contratempo fez com que não fosse possível avançar com a obra durante 

quase três semanas. 

 
Foto 3 – Áreas com variação de nível encontradas após a supressão vegetal 

 

 

Atividades do Período 

 

No período entre julho e setembro, logo após a limpeza do terreno, tivemos a realização do 

nivelamento da área com preparação da área para início da montagem mecânica, fechando 

trimestre com 90% de conclusão da mesma. 

Principais Atividades Executados no período: 

• Locação topográfica das estacas 

• Perfuração das estacas 
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• Concretagem das estacas 

• Finalização da montagem do tracker 

• Montagem dos módulos fotovoltaicos 

• Finalização da instalação das cercas 

• Início de escavação das valas de aterramento 

• Finalização da construção da fossa biológica 

 

Histograma ao final do mês de setembro: 

MOD 

IT DESCRIÇÃO TIPO QTD 

1 UFV - ALTOS / CAMPO MAIOR Real. 23 

1.1 SUPERVISOR DE ELETRICA Real. 1 

1.2 ENCARREGADO DE ELETRICISTA MONTAGEM Real. 1 

1.3 ELETRICISTA MONTADOR Real. 8 

1.4 AUX. ELETRICISTA MONTADOR Real. 15 

1.6 ASG (AUX. DE SERVIÇOS GERAIS) Real. 2 

1.7 EQUIPE DE TOPOGRAFIA Real. 2 

TOTAL MÃO DE OBRA DIRETA Real. 23 

 

MOI 

EDT DESCRIÇÃO TIPO QTD  

1 UFV - ALTOS / CAMPO MAIOR Real. 24 

1.1 ADMINISTRATIVO Real. 1 

1.2 ASSISTENTE / AUX. ADMINISTRATIVO Real. 1 

1.3 ALMOXARIFE  Real. 1 

1.4 GERENTE DE PROJETOS Real. 1 

1.5 AUX. ALMOXARIFE Real. 1 

1.6 AUX. DE ENGENHARIA / ESTAGIÁRIO Real. 1 

1.7 AUX. DE PROJETOS Real.   

1.8 PLANNER / CUSTO Real. 1 

1.9 COMPRADOR Real.   

1.10 MOTORISTA LEVE - ABASTECEDOR Real. 1 

1.11 MOTORISTA DE ÔNIBUS Real. 1 

1.12 ANALISTA. DE QUALIDADE Real. 1 

1.13 ENG. CIVIL Real. 1 
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1.14 ENG. ELETRICISTA Real. 1 

1.15 ANALISTA SSMA Real. 1 

1.16 TÉC. SEGURANÇA Real. 1 

1.17 AUX. LIMPEZA Real. 2 

1.18 ENG. MECÂNICO Real. 1 

1.19 VIGIA Real. 6 

1.20 LABORATORISTA Real. 2 

TOTAL MÃO DE 
OBRA INDIRETA 

  Real. 24 

3.2. ENGENHARIA EXECUTIVA 

 

Foi necessário a revisão do projeto executivo da terraplenagem após a realização do novo 

levantamento planialtimétrico, pós supressão vegetal, com o acréscimo de 4.414,92m3 de 

corte ao projeto original, com a presença de rochas, resultando em uma contratação de 

serviço adicional com a construtora local Oásis, no valor de R$300.000,00. 

 

3.3. SEGURANÇA, SAÚDE, MEIO AMBIENTE E QUALIDADE 

 

Importância da realização dos primeiros socorros em uma ocorrência 

 

Na ocasião foi realizado treinamento de primeiros socorros com todos os trabalhadores. 

Primeiros Socorros são técnicas de emergência, que devem ser aplicadas a vítimas de mal 

súbito, acidentes, ou que estão em perigo de vida. O objetivo desses procedimentos é manter 

os sinais vitais e tentar evitar a piora do quadro no qual a pessoa se encontra. 
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Foto 4 – Treinamento de Primeiros Socorros 
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3.4. PROCUREMENT 

 

Neste último trimestre tivemos como foco principal a aquisição do sistema de monitoramento 

da planta “SCADA”, Sistema de Circuito Fechado de TV para segurança patrimonial e contrato 

dos serviços iniciais relativo as obras civis, tais como terraplenagem, perfuração de estacas, 

serviços relativos à estrutura do canteiro de obras, confecção da cerca e fossa biológica. 

Relatamos dificuldade na locação de equipamentos de movimentação de carga na região, 

para descarregamento dos módulos fotovoltaicos que chegaram em mais de 20 carretas. Com 

esta dificuldade, principalmente de encontrar o equipamento com a capacidade adequada, 

tivemos momentos de espera de 6 carretas por até uma semana aguardando o 

descarregamento, gerando multa junto a transportadora de R$34.200,00, conforme quadro 

abaixo. 

Placa Veiculo 
Volumes 

carregados NF 

TEMPO DE 
VIAGEM-

DIAS 
chegada na 

obra Status Diárias 

PDR4A17/AYM6233 20 PALET 922 3 22/08/2022 
DESCARGA EM 
27/08/2022 5 

PDR4A17/AYM6230 20 PALET 923 3 22/08/2022 
DESCARGA EM 
27/08/2023 5 

PDR3J07/EJZ6C54 20 PALET 924 3 23/08/2022 
DESCARGA EM 
27/08/2024 4 

PDR3J07/EJZ6C54 1 PALET 933 3 23/08/2022 
DESCARGA EM 
27/08/2025 0 

FWC6J34/PCO6587 20 PALET 925 3 23/08/2022 
DESCARGA EM 
27/08/2026 4 

KLZ6H82/HPX8753 20 PALET 926 3 24/08/2022 
DESCARGA EM 
25/08/2022 1 

KKS5I13 / PFI9G29  20 PALET 927 3 29/08/2022 
DESCARGA EM  
29/08/2022 0 

LXV4B74 / CNI3J89 20 PALET 929 3   EM TRANSITO    

PDR3C27 / 
OLN7327  20 PALET 930 3 29/08/2022 

DESCARGA EM  
02/09/2022 4 

PDR3C27 / 
OLN7287 20 PALET 931 3 29/08/2022 

DESCARGA EM 
10/09/2022 10 

MXD4F37 / 
MWN8A53 20 PALET 932 3 29/08/2022 

DESCARGA EM 
01/09/2022 3 

 

    

VALOR UNIT 
R$950,00        

TOTAL DE DIÁRIAS 36 

     

Valor total de 
diarias 

 R$            
34.200,00  
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3.5. FOTOS 

 

   

 

  

  

Foto 5 – Status Obra no Período 


