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Relatório  

1.1. O presente Relatório de Execução tem a finalidade de fornecer informações para a 
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC, sobre o cumprimento das obrigações do Contrato de 
concessão de uso onerosa para reforma, ampliação, modernização, exploração, operação e manutenção do Hotel 
da Serra da Capivara, celebrado entre o Governo do Estado do Piauí, por meio da Secretaria de Turismo do Estado 
do Piauí – SETUR e a SPE Serra da Capivara Hotel Resort, cujo objeto é a Concessão de uso onerosa para reforma, 
ampliação, modernização, exploração, operação e manutenção do Hotel da Serra da Capivara. 

 
O prazo de Concessão é de 35 (trinta e cinco) anos, contados a partir da assinatura do contrato, podendo 

ser prorrogada pelo Conselho Gestor de PPP. 
 
O referido Relatório se refere ao primeiro trimestre da vigência contratual, nos termos da cláusula 8.1. “l” 

do Contrato de concessão de uso onerosa para reforma, ampliação, modernização, exploração, operação e 
manutenção do Hotel da Serra da Capivara. 

 
 
1.2. Identificação: 

Edificação: Hotel Serra da Capivara 

Proprietário: Governo do Estado do Piauí 

Poder Concedente: Secretaria de Estado do Turismo – SETUR 

Endereço: PI-140, São Raimundo Nonato 

Área total do imóvel: 4.500 m² 

Área total construída: 3.114,80 m² 

 

Imagem 1. - Hotel Serra da Capivara. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

MARCOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO N° 01/2022 
Assinatura do contrato:  23 de maio de 2022 

Termo de entrega (TERI): 27 de junho de 2022 
Recebimento das chaves: 27 de junho de 2022 

Entrega dos projetos para aprovação: 18 de julho de 2022 
Projetos aprovados: 01 de agosto de 2022 

Início das obras: 01 de agosto de 2022 
 

INTRODUÇÃO 

O contrato de Concessão n° 01/2022 foi assinado dia 23 de maio de 2022. 

O administrador anterior não intentava devolver as chaves, dessa forma não houve outra alternativa e foi 
ingressado ação de reintegração de posse, conforme anexo: 

 

Em decorrência disso, o Termo de Entrega e Recebimento dos Bens vinculados à Concessão – TERI, foi 
assinado dia 27 de junho de 2022 juntamente com a entrega das chaves para a Concessionária. 

Conforme estabelecido na subcláusula 15.2 contrato Nº 01/2022, a Concessionária teria o prazo de até 
30 (trinta) dias, contados da assinatura do TERI, para apresentar o projeto referente às obras necessárias ao 
aproveitamento da área objeto da Concessão. A Concessionária na data de 18 de julho de 2022, através do ofício 
07, entregou os projetos, orçamento e cronograma para apreciação e aprovação do Poder Concedente. 

 
A respeito das licenças que seriam necessárias, foi verificado junto aos órgãos de fiscalização as 

necessidades para sua obtenção. Ainda, nesse sentido, atestou-se conforme declaração abaixo emitida pela 
Secretaria do Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí – SEMAR, a dispensa de licenciamento 
ambiental para a atividade a ser exercida no local, conforme imagem abaixo. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
Em conformidade com a legislação foi requerido o Alvará de Construção sob o n° 15480, conforme 

imagem abaixo: 
         
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

A Concessionária iniciou a desmobilização de todos os bens do governo que se encontravam no Hotel 
Serra da Capivara Resort que foram entregues à empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A - 
EMGERPI, conforme termo de entrega assinado e registro fotográfico abaixo: 

 

 

                  

           SERRA DA CAPIVARA HOTEL RESORT E CONVENTION SPE LTDA. 

 

 



 

 

 

 

1.1. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
1.1.1. DESMOBILIZAÇÃO  

 

Figura 01  
 
Figura 02    

  

18-07-2022 as 15h47 retirada e acondicionamento  
de mobiliário para devolução a EMGERPI em  
andamento 

  18-07-2022 as 15h58 continuidade de retirada 
 e acondicionamento de mobiliário para devolução  
 a EMGERPI 

 
Figura 03   

 
Figura 04  

  

18-07-2022 as 17h06 retirada e acondicionamento  
de televisores de tubo para devolução a EMGERPI 

18-07-2022 as 17h07 retirada e acondicionamento  
de televisores de tubo para devolução a EMGERPI. 

 
Figura 05       Figura 06     

   

19-07-2022 as 13h58 continuidade de retirada e  
acondicionamento de ar condicionado  
com acompanhamento da equipe da EMGERPI 

     19-07-2022 as 15h36 continuidade de  
    desmontagem das máquinas de ar  
     condicionado    

 



 

 
 
 

 
Figura 07    

  
 
 

 
Figura 08     

  

19-07-2022 as 15h39 acondicionamento das  
máquinas de ar condicionado com  
acompanhamento da equipe EMGERPI 

19-07-2022 as 15h36 mobiliário sendo doado  
pela equipe da EMGERPI a uma  
associação local com acompanhamento da  
equipe EMGERPI 
 

Figura 09    Figura 10    

  

20-07-2022 as 08h39 início de  
carregamento dos equipamentos com  
acompanhamento da equipe EMGERPI 

20-07-2022 as 13h44 carregamento finalizado,  
áreas limpas de mobiliários e equipamentos. 
 

 
 
 
Figura 11 

 
 
Figura 12   

  

20-07-2022 as 13h44 carregamento finalizado,  
áreas limpas de mobiliários e equipamentos. 

20-07-2022 as 13h45 quadro da recepção retirado  
e levado pela equipe da EMGERPI. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

1.1.2. INÍCIO DAS OBRAS 

 
No dia 01 de agosto a SUPARC enviou relatório de avaliação do Hotel Serra da Capivara, contendo a 

aprovação do projeto apresentado pela Concessionária, iniciando-se as demolições e obras de acordo com relatório 
fotográfico abaixo: 

 
   Figura 13     

          
      Figura 14     

          
01-08-2022 as 10h00 demolição de forro e gesso 
da casa do administrador na área de lavanderia e 
depósito 

01-08-2022 as 10h30 continuidade de demolição  
de forro da casa do administrador na área da  
lavanderia e depósito 

   
 
    Figura 15    

           
 
          Figura 16     

            
01-08-2022 as 11h00 continuidade da retirada do 
telhado e madeiramento da casa do administrador na 
área de lavanderia e depósito 

01-08-2022 as 14h00 início de limpeza das 
áreas demolidas 

 

 
 
 
 
 
 
 

        
 
 
              
              
 
 



 

 
 
 
 
     Figura 17    

 
 
 
 
              Figura 18  

  
     01-08-2022 as 14h15 identificação de caixa de 

passagem de energia e tomadas com ausência de 
fiação 

   01-08-2022 as 14h17 identificação de 
fiação depreciada sem conduítes e fora das 
normas de segurança 

 

Figura 19                   Figura 20    

  
01-08-2022 as 14h25 casa do administrador  
na área de lavanderia e depósito, inexiste  
estrutura e elétrica e rede de fiação 

01-08-2022 as 15h00 após a retirada dos forros  
das áreas de circulação internas do hotel, fiação  
foi verificada exposta, com ausência de conduíte 
 em estado depreciado com bastante em nesse 
 e fora das normas de segurança 

 

 Figura 21         Figura 22 

  
01-08-2022 equipe de demolição                     01-08-2022 as 15h07 fiação de energia, tv e  

                      internet depredados e sem condições de reuso 

           



 

 
 
  
      
     Figura 23 

 
 
 
   
  Figura 24 

                   
01-08-2022 as 15h23 limpeza das áreas.                            01-08-2022 15h11 constatação de madeira apodrecida e 

comprometida por infestação de cupim e outras pragas, 
impossibilitado reuso.                                                          

      
Figura 25 

 
Figura 26 

  
01-08-2022 as 15h14 forro do antigo 
restaurante com indícios de conter ninho de 
rato e outras pragas 

01-08-2022 as 15h15 detalhe de ligação elétrica 
irregular com risco de curto circuito pondo em 
risco a segurança do imóvel e das pessoas 

 

Figura 27     Figura 28 

     
01-08-2022 as 15h16 elétrica do bar do antigo 
restaurante completamente comprometida por 
ligações irregulares, sem conduítes e fora das normas 
de segurança 

01-08-2022 as 15h18 fiação com diversas  
ramificações, sem conduítes e fora das normas de 
segurança 

 

     
 

 
 



 

 
 
 
  
Figura 29 

 
 
 
 
Figura 30 

  
A   01-08-2022 as 15h19 ligação elétrica da 

recepção sem qualquer critério de segurança, 
ligações irregulares, sem conduítes e 
completamente comprometida com risco de 
curto circuito 
 

01-08-2022 as 15h41 continuação de retirada da 
estrutura de sustentação do forro de madeira do 
antigo restaurante 

 

 

          Figura 31            Figura 32 

 
01-08-2022 as 16h00 demolição dos forros de 
madeira dos corredores de acesso aos quartos 

       
           01-08-2022 as 16h12 madeira retirada dos forros          
            com sinais de apodrecimento e ação de cupim,  
             sem condições de reaproveitamento 

 

     Figura 33 Figura 34 

     
01-08-2022 as 16h13 ao retirar o forro, foi constatado  
infestação de cupim em grande parte do madeiramento 

 
 

 
01-08-2022 as 16h15 ripas do telhado 
quebradas com risco de queda de telhas 

 



 

     
             
             
 
             Figura 35 

          
              
             
 
            Figura 36 

  

01-08-2022 as 17h00 forro totalmente removido 
de um dos corredores de acesso aos quartos 

        02-08-2022 as 7h15 fiação dos corredores de acesso 
aos quartos expostos, sem conduítes, entrelaçados uns 
aos outros, com ligações irregulares fora das normas de 
segurança, com risco de curto circuito sem condições de 
reuso 

 
 

 

        Figura 37          Figura 38 

 
02-08-2022 as 07h17 constatação de ligações  
elétricas irregulares, fios entrelaçados podendo  
provocar curto, com muitas emendas,  
sem conduítes, fora das normas de segurança 

 

         
          02-08-2022 as 7h17 constatação de fissura no 

revestimento da fiação, fora das normas de 
segurança, podendo causar curto, causando risco a 
segurança das pessoas e do imóvel, sem condições de 
reaproveitamento 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 39 Figura 40 

                      

02-08-2022 as 7h18 constatação de fiação                             02-08-2022 as 7h23 início de demolição dos  
sem o revestimento nos corredores de acesso aos               forros de madeira dos quartos                                            
 quartos, fora das normas de segurança, com risco  
de curto, sem uso de conduítes, com sinais de  
desgaste do tempo, sem condições de reuso. 

 

      Figura 41          Figura 42 

                
02-08-2022 as 8h00 continuação de demolição dos 
forros de madeira dos quartos 

   02-08-2022 as 8h24 continuação de demolição dos   
forros de madeira dos quartos 

 

 
 

   Figura 43 Figura 44 

     

    02-08-2022 as 9h00 continuação de retirada de 
estrutura de sustentação do forro de madeira do 
antigo restaurante 

02-08-2022 as 9h19 continuação de retirada de 
estrutura de sustentação do forro de madeira da 
recepção 

 



 

 

 

      Figura 45          Figura 46 

                 
02-08-2022 as 15h30 finalizando retirada da 
estrutura de sustentação do forro de madeira do 
bar e antigo restaurante 

        02-08-2022 as 16h00 início de demolição do forro de 
madeira da rampa de acesso ao hotel 

 
 

 

      Figura 47 Figura 48 

        

    02-08-2022 as 16h25 continuação de demolição 
dos forros de madeira dos quartos 

02-08-2022 as 16h31 continuação de 
demolição do forro de madeira da rampa de 
acesso ao hotel 

 

   Figura 49                         Figura 50 

                            
02-08-2022 as 16h47 continuação de demolição dos 
forros de madeira da rampa de acesso ao hotel 

        03-08-2022 as 7h00 limpeza das rampas de 
        acesso ao hotel 

 
 

 



 

 

 
 Figura 51 

 
Figura 52 

     

    02-08-2022 as 7h15 início de retirada da 
estrutura de sustentação do forro de madeira 
das rampas de acesso ao hotel 

02-08-2022 as 9h47 finalizando retirada da 
estrutura de sustentação do forro de madeira das 
rampas de acesso ao hotel 

 

           Figura 53              Figura 54 

  

02-08-2022 as 9h55 constatação de instalação 
elétrica irregular nas tampas de acesso ao hotel 
com fios retorcidos, desencapados, sem 
conduítes, fora das normas de segurança e sem 
condições de reuso 

          02-08-2022 as 9h58 instalações elétricas irregulares, 
fora das normas de segurança com risco de curto, 
ausência de conduítes e distribuição confusa, sem 
condições de reaproveitamento.  

 
 

 

           Figura 55     Figura 56 

  

      02-08-2022 as 9h59 instalações elétricas 
precárias, fios retorcidos e enrolados uns nos 
outros, fora das normas de segurança com risco 
iminente de curto, sem condições de reuso 

02-08-2022 as 10h08 retirada de estrutura 
de sustentação do forro de madeira dos 
quartos 

 



 

 
 
          Figura 57 

          
             
             Figura 58 

  

02-08-2022 as 10h49 iniciado a instalação do 
portão provisório na entrada do estacionamento 

           02-08-2022 as 11h00 instalação do portão provisório   
concluída 

 

            Figura 59 Figura 60 

   

    02-08-2022 as 11h17 placa da obra instalada 02-08-2022 as 11h40 instalação elétrica dos 
quartos precárias, com bastante ramificações, 
fora das normas de segurança, sem uso de 
conduítes e com alto risco de curto, sem 
condições de reuso 

 

           Figura 61              Figura 62 

  

02-08-2022 as 11h42 instalação elétrica dos 
quartos precárias, fios expostos e algumas partes 
desencapados, sem uso de conduíte, entrelaçados 
com alto risco de causar curto, fora das normas de 
segurança e sem condições de reuso 

          02-08-2022 as 13h00 continuação de demolição dos 
forros de madeira da rampa de acesso ao hotel 

 
 

 

 



 

     
         
       Figura 63 

 
     
    Figura 64 

  

   02-08-2022 as 14h00 início de demolição de 
forro de PVC das áreas da copa e cozinha 

02-08-2022 as 14h49 realizando limpeza das 
áreas da copa e cozinha 

 

 

           Figura 65             Figura 66 

  

02-08-2022 as 14h55 instalação elétrica no 
corredor de acesso a cozinha completamente 
comprometida, fios retorcidos, entrelaçados, sem 
uso de conduítes, com sinais de desgaste do 
tempo, fora das normas de segurança, sem 
condições de reuso 

        02-08-2022 as 15h09 retirada das pias da cozinha 
 

 

 

      Figura 67 Figura 68 

        

      02-08-2022 as 15h15 continuação de retirada da    
estrutura de sustentação do forro da copa 

02-08-2022 as 15h46 demolição do forro do 
depósito da piscina 

 

 



 

            
           
           Figura 69 

             
              
             Figura 70 

  

02-08-2022 as 16h14 retirada da estrutura de 
sustentação do forro do depósito da piscina 

               02-08-2022 as 16h20 retirada dos perfis do forro   
de PVC dos quartos 

 
 

 

          Figura 71 Figura 72 

  

    03-08-2022 as 7h00 demolição de piso cerâmico 
dos quartos sem reaproveitamento 

03-08-2022 as 08h25 demolição de piso 
cerâmico das áreas de circulação 

 

 

            Figura 73              Figura 74 

  

03-08-2022 as 8h00 demolição de piso cerâmico 
dos quartos 

        03-08-2022 as 15h00 limpeza das áreas de circulação 

 
 

 

 



 

 

      
            Figura 75 

 
Figura 76 

  

    03-08-2022 às 15h15 - Segue limpeza da área 
externa  

03-08-2022 às 16h00 – Segue demolição  

 

 

           Figura 77             Figura 78 

  

03-08-2022 às 16h38 – Limpeza externa em 
andamento  

 

  03-08-2022 às 16h51 – Demolição em andamento  
 
 

 

 

            Figura 79 Figura 80 

  

    04-08-2022 as 09h21 demolição e limpeza de 
piso cerâmico dos quartos 

04-09-2022 as 14h39 demolição de piso 
cerâmico dos quartos sem reaproveitamento 

 

 



 

       
 
            
           Figura 81 

         
 
             
            Figura 82 

  

04-09-2022 as 16h41 demolição de piso cerâmico 
das áreas de circulação sem reaproveitamento 

        05-08-2022 as 08h06 demolição de piso cerâmico 
dos quartos 

 
 

 

            Figura 83  Figura 84 

  

    05-08-2022 as 08h15 Fazendo limpeza da sala 
onde será o escritório temporário 

05-08-2022 as 11h30 demolição de piso 
cerâmico dos quartos 

 

 

 

            Figura 85     Figura 86 

  

    05-08-2022 as 17h00 Segue demolição  08-08-2022 as 07h52 demolição de piso 
cerâmico das áreas de circulação 

 



 

 

 

 

 

         Figura 87     Figura 88 

  

    08-08-2022 as 07h56 retirada dos box dos 
banheiros dos quartos 

09-08-2022 as 07h53 demolição de balcão e 
revestimento cerâmico do restaurante  

 

 

 

 

            Figura 89         Figura 90 

  

    09-08-2022 as 08h19 continuação de 
demolição de revestimento cerâmico do 
restaurante e limpeza de entulho 

09-08-2022 as 10h17 ponto de energia ligado, 
bomba fazendo retirada de água da antiga 
piscina 

 

          

     
 

 

             
 
 
 
 

 
 
 
 
  



 

 
 
 
            Figura 91 

  
 
 
Figura 92 

  

    09-08-2022 as 13h00 retirada da terceira 
caçamba de entulho do estacionamento 

09-08-2022 as 13h15 limpeza da recepção e 
loby 

 

        Figura 93     Figura 94 

  

    09-08-2022 as 13h30 demolição de piso e 
revestimento cerâmico do restaurante 

09-08-2022 as 15h00 carregando a quarta 
caçamba de entulho do dia 

 

          
         Figura 95 

      
     Figura 96 

  

    09-08-2022 as 15h55 saída da quarta 
caçamba de entulho do dia 

09-08-2022 as 15h58 demolição de balcões em 
concreto armado da cozinha 

 

 

 

 



 

          
 
 
        Figura 97 

     
 
 
     Figura 98 

  

    09-08-2022 as 16h00 continuação de 
demolição de revestimento cerâmico da 
cozinha 

    09-08-2022 as 16h10 continuação de limpeza 
do estacionamento 

 

        Figura 99     Figura 100 

  

     10-08-2022 as 07h43 demolição da caixa 
d'água de concreto armado na área de serviço. 

10-08-2022 as 07h46 demolição de 
revestimento e piso cerâmico da cozinha 

 

         Figura 101  

 

 

    10-08-2022 as 09h01 continuação de 
retirada de entulho do estacionamento com 
caminhão caçamba 

 

 

 

 



 

 

 

        Figura 102     Figura 103 

  

   10-08-2022 as 09h23 saída da primeira 
caçamba de entulho do dia 

10-08-2022 as 09h26 uso de andaimes para 
demolição da caixa d'água 

 

            Figura 104 Figura 105 

  

    10-08-2022 as 11h00 retirada de entulho do 
estacionamento, segundo caminhão caçamba 
do dia 

10-08-2022 as 11h15 continuação de 
demolição da caixa d'água da área de serviço 
com uso de martelete 

 

            Figura 106 Figura 107 

  

    10-08-2022 as 13h00 carregamento da terceira 
caçamba de entulhos do estacionamento 

10-08-2022 as 14h20 realizando limpeza do 
telhado 

 

 

 

 



 

 

 

            Figura 108  Figura 109 

  

    10-08-2022 as 14h29 continuação de 
demolição da caixa d'água da área de serviço 

10-08-2022 as 16h00 carregamento da quarta 
caçamba do dia 

 

            Figura 110 Figura 111 

  

    10-08-2022 as 16h50 Drenagem de água da 
antiga piscina por bomba submersa 

    11-08-2022 as 07h25 retirada de telhado 

 

 

             Figura 112  

 

 

              11-08-2022 as 08h13 continuação de retirada de   
telhado das áreas de circulação 

 

 

 

 

 



 

              
 
 
              Figura 113 

  
 
 
 Figura 114 

  

    11-08-2022 as 09h45 retirada de entulhos do 
estacionamento 

11-08-2022 continuação de demolição da caixa 
d'água da área de serviço 
 

 

            Figura 115  Figura 116 

  

    11-08-2022 as 09h58 segue em andamento 
carregamento de caçamba de entulho 

11-08-2022 as 15h58 continuação de 
demolição da caixa d'água da área de serviço 

 

     
 
            Figura 117 

 
 
 Figura 118 

  

    12-08-2022 as 07h25 continuação de retirada 
de telhas das áreas de circulação 

12-08-2022 as 07h35 continuação de 
demolição da caixa d'água da área de serviço 

 

 



 

 

 

            Figura 119  Figura 120 

  

    12-08-2022 as 09h30 retirada de portais das 
portas dos quartos 

12-08-2022 as 15h00 demolição de contra piso 
do estacionamento 

 

            Figura 121 Figura 122 

  

    12-08-2022 as 15h05 portais das portas dos 
quartos retirados 

12-08-2022 as 15h05 realizando limpeza de 
entulho das áreas de circulação 

 

               Figura 123       

 

 

    15-08-2022 as 09h00 continuação de 
demolição de contra piso do estacionamento 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          Figura 124     Figura 125 

  

    15-08-2022 as 09h15 carregamento e remoção 
de entulho do estacionamento 

15-08-2022 as 09h30 retirada de entulhos 
do estacionamento 

 

            Figura 126   Figura 127 

  

    15-08-2022 as 09h35 continuação de 
demolição da caixa d'água da área de serviço 

15-08-2022 as 09h46 carregamento manual de 
entulhos 

 

            Figura 128    

 

 

    15-08-2022 as 09h48 retirada de portas da 
brinquedoteca e salão de beleza 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

            Figura 129  Figura 130 

  

    15-08-2022 as 10h56 carregamento manual de 
entulho de portas e obra 

15-08-2022 as 11h20 remoção de entulho do 
estacionamento 

 

          Figura 131   Figura 132 

  

    15-08-2022 as 11h32 retirada de portas da 
área do restaurante 

15-08-2022 as 14h09 retirada de entulho da 
área de serviço pra regularização de terreno e 
marcação de escavação 

 

            Figura 133  Figura 134 

  

    15-08-2022 as 16h03 remoção de entulho do 
estacionamento 

15-08-2022 as 16h07 continuação de retirada 
das janelas dos quartos 

 

 

 

 



 

 

 

            Figura 135  Figura 136 

  

    15-08-2022 as 16h42 continuação de 
demolição da caixa d'água da área de serviço 

16-08-2022 as 08h13 continuação de retirada 
de janelas dos quartos 

 

            Figura 137   Figura 138 

  

    16-08-2022 as 08h17 continuação de 
demolição da caixa d'água da área de serviço 

16-08-2022 as 09h06 remoção de entulho da 
área de serviço para marcação e escavação de 
baldrame 

 

            Figura 139 Figura 140 

  

    16-08-2022 as 11h20 movimentação de 
entulho para remoção 

16-08-2022 as 15h43 marcação para 
construção de novos quartos 

 

 

 

 



 

 

 

           Figura 141  Figura 142 

  

    16-08-2022 as 15h57 escavação para 
regularização de solo da área do restaurante 

16-08-2022 as 16h02 demolição de contra piso 
da parte de trás dos quartos que serão 
ampliados 

 

            Figura 143  Figura 144 

  

    17-08-2022 as 07h23 retirada de telhas dos 
quartos 

18-08-2022 as 07h36 escavação para 
construção de novos quartos 

 

 
            Figura 145 

 
 Figura 146 

  

    18-08-2022 as 07h39 continuação de 
demolição da caixa d'água da área de serviço 

18-08-2022 as 07h53 carregamento de aterro 
para desativar a antiga piscina 

 

 

 



 

 

 

            Figura 147 Figura 148 

  

    18-08-2022 as 09h07 descarregando areia 
média 

18-08-2022 as 09h13 caçambas de entulho 

 

            Figura 149  Figura 150 

  

    18-08-2022 as 09h17 posicionamento de mais 
duas caçambas de entulho 

18-08-2022 as 09h21 entrega de mais duas 
caçambas de entulho 

 

 
 
            Figura 151 

 
 
 Figura 152 

  

    18-08-2022 as 09h28 recebimento de brita   18-08-2022 as 09h29 recebimento de brita 

 

 

 

 



 

             
 
 
            Figura 153 

 
 
 
 Figura 154 

  

    18-08-2022 as 11h26 colocação de piquetes 
para marcação do restaurante 

18-08-2022 as 11h33 demolição do balcão da 
antiga recepção 

 

            Figura 155 Figura 156 

  

    18-08-2022 as 15h12 escavação para 
construção de novos quartos 

18-08-2022 as 15h13 continuação de 
demolição da caixa d'água da área de serviço 

 

 
            Figura 157 

 
  Figura 158 

  

    18-08-2022 as 17h00 entrega de cimento 19-08-2022 as 07h36 escavação de fundação 
de novos quartos 

 

 

 

 



 

 

 

            Figura 159 Figura 160 

  

    19-08-2022 as 07h37 continuação de 
demolição do balcão da antiga recepção 

19-08-2022 as 07h39 batendo nível da área do 
restaurante 

 

 

            Figura 161 Figura 162 

  

    19-08-2022 as 07h45 continuação de 
demolição da caixa d'água da área de serviço 

19-08-2022 as 08h22 remoção de entulhos do 
estacionamento 

 

            Figura 163  Figura 164 

  

    19-08-2022 as 10h17 remoção de entulhos do 
estacionamento 

19-08-2022 as 10h34 armação de gabarito do 
restaurante 

 

 

 

 



 

             
 
 
            Figura 165 

  
 
 
  Figura 166 

  

    19-08-2022 as 10h37 demolição de alvenaria 
da área do restaurante 

19-08-2022 as 12h13 recebimento de tijolos 

 

            Figura 167  Figura 168 

  

    19-08-2022 as 14h16 demolição da cisterna da 
área de serviço 

19-08-2022 as 15h10 recebimento de colunas 
de ferro 3'8 

 

            Figura 169  

 

 

    19-08-2022 as 16h44 descarregamento de 
tijolos 

 

 

 

 

 



 

 

 

           Figura 170 Figura 171 

  

    22-08_2022 as 07h24 demolição de alvenaria 
da área do restaurante 

22-08-2022 as 07h28 continuação de 
demolição da caixa d'água da área de serviço 

 

            Figura 172  Figura 173 

  

    22-08-2022 as 07h30 escavação de para viga 
baldrame de novos quartos 

22-08-2022 as 07h54 aterro da antiga piscina 
em andamento 

 

         Figura 174     Figura 175 

  

    22-08-2022 as 09h19 serviço de carpintaria 
no telhado geral 

22-08-2022 as 15h21 demolição de alvenaria da 
área do restaurante 

 

 

 

 

 



 

 

 

            Figura 176  Figura 177 

  

   22-08-2022 as 15h23 retirada das ripas do 
telhado 

22-08-2022 as 15h28 caçambas de entulho 

 

            Figura 178  Figura 179 

  

    22-08-2022 as 15h31 escavação e marcação de 
gabarito de novos quartos 

23-08-2022 as 07h17 demolição de alvenaria 
dos quartos 

 

            Figura 180  Figura 181 

  

    23-08-2022 as 07h20 retirada de entulho da 
área do restaurante 

23-08-2022 as 07h28 demolição de 
revestimento dos banheiros 

 

 

 

 

 



 

 

 

            Figura 182  Figura 183 

  

    23-08-2022 as 07h31 retirada de telhado geral 23-08-2022 as 07h33 retirada de ripas do 
telhado para troca 

 

            Figura 184 Figura 185 

  

    23-08-2022 as 07h35 escavação de baldrame 
de novos quartos 

23-08-2022 as 07h35 marcação de gabarito da 
área de serviço e casa do gestor 

 

            Figura 186  Figura 187 

  

    23-08-2022 as 07h36 marcação com estacas da 
área de serviço e casa do gestor 

23-08-2022 as 07h38 escavação de baldrame 
de novos quartos 

 

 

 

 

 



 

 

 

            Figura 188 Figura 189 

  

    23-08-2022 as 07h44 demolição de alvenaria 
dos quartos 

23-08-2022 as 07h45 corte de ferragens da 
lage dos banheiros 

 

           Figura 190 Figura 191 

  

    23-08-2022 as 07h50 retirada de telhado geral 23-08-2022 as 07h54 demolição de 
revestimento dos banheiros 

 

            Figura 192 Figura 193 

  

    23-08-2022 as 14h46 ferragens da construção 
de novos quartos 

24-08-2022 as 07h35 demolição de alvenaria 
dos quartos 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

              Figura 194   Figura 195 

  

    24-08-2022 as 15h11 retirada de telhado 
geral 

24-08-2022 as 15h12 demolição de 
revestimento cerâmico dos banheiros 

 

            Figura 196  Figura 197 

  

    24-08-2022 as 15h14 escavação de baldrame e 
coluna de novos quartos 

  24-08-2022 as 15h15 retirada de entulhos 

 

             Figura 198 Figura 199 

  

    24-08-2022 Equipe finalizando os trabalhos do 
dia 

25-08-2022 as 08h56 demolição de 
revestimento cerâmico dos banheiros 

 

 

 

 



 

 

 

            Figura 200 Figura 201 

  

    25-08-2022 as 08h56 recebimento de madeira 
dos telhados e caixaria 

    25-08-2022 as 09h46 escavação de 
baldrame da área de serviço e casa do 
administrador 

 

            Figura 202  Figura 203 

  

   25-08-2022 as 09h48 demolição de alvenaria da 
cozinha 

25-08-2022 as 09h59 escavação de coluna de 
novos quartos 

 

            Figura 204   

 

 

    25-08-2022 as 10h06 retirada de telhado geral 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 205 Figura 206 

  

    25-08-2022 as 15h20 aterro para fundação 25-08-2022 as 15h35 fechamento de paredes 
com alvenaria 

 

            Figura 207   Figura 208 

  

    25-08-2022 Finalizado os trabalhos do dia 26-08-2022 as 08h23 retirada de telhas geral 

 

            Figura 209  Figura 210 

  

    26-08-2022 as 08h31 demolição de parede dos 
banheiros para ampliação dos quartos 

26-08-2022 as 08h34 enchimento de vala para 
recebimento de viga baldrame 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

            Figura 211  Figura 212 

  

    26-08-2022 as 08h40 alvenaria com 
assentamento de tijolo da área da cozinha e 
restaurante 

26-08-2022 as 08h45 escavação de fundação 
da área de serviço e casa do administrador 

 

            Figura 213  Figura 214 

  

              26-08-2022 as 08h47 retirada de entulho   26-08-2022 às 14h46 Tijolo novos quartos. 

 

            Figura 215 Figura 216 

  

    26-08-2022 as 15h17 fechamento de parede 
em alvenaria da área da recepção 

26-08-2022 as 15h22 cobertura de telhado 
geral 

 

 

 

 



 

 

 

            Figura 217  Figura 218 

  

    26-08-2022 as 15h23 escavação de banheiros 29-08-2022 as 08h20 demolição de 
revestimento cerâmico dos quartos 

 

            Figura 219 Figura 220 

  

    29-08-2022 as 08h22 demolição de alvenaria 
dos quartos 

29-08-2022 as 08h26 retirada de entulho 

 

            Figura 221   Figura 222 

  

    29-08-2022 as 08h29 demolição de alvenaria 
dos quartos 

29-08-2022 as 08h30 retirada geral de telhado 

 

 

 

 

 



 

 

 

            Figura 223  Figura 224 

  

    29-08-2022 as 08h33 subindo telhas para 
cobertura do telhado geral 

29-08-2022 as 10h38 cobertura de telhado 
geral 

 

         Figura 225     Figura 226 

  

    29-08-2022 as 10h57 demolição do bar do 
antigo restaurante, agora recepção 

29-08-2022 as 15h23 continuação de demolição 
de revestimento cerâmico dos quartos 

 

            Figura 227 Figura 228 

  

    29-08-2022 as 16h29 recebendo carrada de 
aterro 

29-08-2022 as 16h51 alvenaria com 
entijolamento na área da recepção 

 

 

 

 

 



 

 

 

          Figura 229      Figura 230 

  

    29-08-2022 as 16h52 recebendo carrada de 
aterro 

30-08-2022 as 07h14 produção de massa para 
alvenaria 

 

           Figura 231 Figura 232 

  

    30-08-2022 as 07h29 continuação de 
demolição de revestimento cerâmico dos 
quartos 

30-08-2022 as 07h33 armando escoras para 
enchimento de valas com aterro 

 

            Figura 233 Figura 234 

  

    30-08-2022 as 07h35 aproveitamento de areia 
fina da área do estacionamento 

30-08-2022 as 07h36 demolição de 
revestimento cerâmico do antigo bar do 
restaurante, agora recepção 

 

 

 

 



 

 

 

            Figura 235  Figura 236 

  

    30-08-2022 as 07h38 cobertura de telhado geral 30-08-2022 as 07h40 alvenaria dos quartos 

 

            Figura 237 Figura 238 

  

    30-08-2022 as 08h17 fechamento de parede 
com tijolo da área da recepção 

30-08-2022 as 08h18 demolição de alvenaria 
da área da brinquedoteca e salão de beleza 

 

 

            Figura 239 Figura 240 

  

    30-08-2022 as 08h24 marcação para 
levantamento de alvenaria e ampliação dos 
quartos 

30-08-2022 as 08h40 Alinhando quartos dos 
fundos 

 

 

 

 



 

 

 

            Figura 241 Figura 242 

  

    30-08-2022 as 08h57 fechamento de parede 
com tijolo da área da recepção 

30-08-2022 as 08h58 demolição de alvenaria 
da brinquedoteca e salão de beleza 

 

            Figura 243  Figura 244 

  

    30-08-2022 as 09h01 retirada da pia e demolição 
de revestimento cerâmico das áreas da 
brinquedoteca e salão de beleza 

30-08-2022 as 09h04 enchimento de valas com 
aterro das áreas de serviço e casa do 
administrador 

 

             Figura 245 Figura 246 

  

    30-08-2022 as 14h19 conclusão de fechamento 
com tijolo da parede da recepção 

30-08-2022 as 14h24 retirada de entulho e 
aterro do salão de beleza 

 

 

 

 



 

 

 

            Figura 247  Figura 248 

  

    30-08-2022 as 14h26 levantamento de parede 
com tijolo dos quartos 

30-08-2022 as 14h34 marcando dimensões do 
quarto para levantamento de parede com 
tijolo 

 

            Figura 249  Figura 250 

  

    30-08-2022 as 14h38 retirada de telhado geral 30-08-2022 as 14h39 enchimento de fundação 
com aterro das áreas de serviço e casa do 
administrador 

 

            Figura 251 Figura 252 

  

    31-08-2022 as 07h41 preparando aterro da 
fundação dos novos quartos  

31-08-2022 as 07h50 preparo de massa para 
alvenaria de reforma dos quartos 

 

 

 

 



 

 

 

            Figura 253  Figura 254 

  

    31-08-2022 as 07h51 retirada de aterro da área 
do salão de beleza 

31-08-2022 as 07h58 continuação de 
levantamento de parede de reforma dos 
quartos 

 

         Figura 255     Figura 256 

  

    31-08-2022 as 08h04 cobertura geral do 
telhado 

31-08-2022 as 09h10 enchimento de fundação 
com aterro das áreas de serviço e casa do 
administrador 

 

            Figura 257   Figura 258 

  

    31-08-2022 as 10h28 retirada de aterro da área 
do salão de beleza 

31-08-2022 as 10h29 aterramento da antiga 
piscina 

 

 

 

 



 

 

 

           Figura 259 Figura 260 

  

    31-08-2022 as 10h31 passando linha para 
armação de forma de novos quartos 

 31-08-2022 as 10h33 produção de massa para 
alvenaria 

 

            Figura 261   Figura 262 

  

    31-08-2022 as 10h34 preparando aterro da 
fundação da área de serviço e casa do 
administrador 

31-08-2022 as 10h40 enchimento da fundação 
de novos quartos 

 

            Figura 263  Figura 264 

  

    31-08-2022 as 10h45 levantamento de parede 
com tijolo da reforma dos quartos 

31-08-2022 as 10h47 cobertura de telhado 
geral 

 

 

 

 



 

 

 

            Figura 265  Figura 266 

  

    31-08-2022 as 14h26 colocação de colunas da 
fundação de novos quartos 

31-08-2022 as 14h56 concretagem da 
fundação de novos quartos 

 

            Figura 267 Figura 268 

  

    31-08-2022 as 14h56 concretagem da 
fundação de novos quartos 

31-08-2022 as 16h30 instalação de colunas dos 
novos quartos 

 

            Figura 269   Figura 270 

  

    31-08-2022 as 16h30 instalação de colunas dos 
novos quartos 

31-08-2022 as 16h32 recebimento da segunda 
carrada de aterro para fundação 

 

 

 

 

 



 

 

 

           Figura 271 Figura 272 

  

    31-08-2022 as 16h35 enchimento com aterro 
da fundação dos novos quartos 

31-08-2022 as 16h40 levantamento de parede 
com tijolo da reforma dos quartos 

 

     Figura 273  Figura 274 

  

    31-08-2022 as 16h40 levantamento 
de parede com tijolo da reforma dos 
quartos 

31-08-2022 Equipe finalizada as atividades do 
dia 

           
 
           Figura 275 

      
 
   Figura 276 

     
    01-09-2022 as 07h36 enchimento com aterro 

da fundação de novos quartos 
01-09-2022 as 07h38 aterro para fundação 

 

             
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
            Figura 277 

 
 
 
 
 
Figura 278 

  

    01-09-2022 as 07h40 colocação de viga 
baldrame de novos quartos 

01-09-2022 as 08h00 cobertura geral telhado 

 

           Figura 279  Figura 280 

  

    01-09-2022 as 08h18 levantamento de parede 
com tijolo da reforma dos quartos 

01-09-2022 as 11h41 recebimento de colunas 
e vergalhões  

 

            Figura 281 Figura 282 

  

   01-09-2022 as 16h53 armação de caixaria de 
novos quartos 

02-09-2022 as 08h15 produção de massa para 
alvenaria 

 

 

 



 

 

 

 

 

            Figura 283   Figura 284 

  

    02-09-2022 as 08h17 demolição de lage da 
brinquedoteca 

02-09-2022 as 08h19 telhas para cobertura do 
telhado geral 

 

            Figura 285  Figura 286 

  

    02-09-2022 as 08h24 levantamento de parede 
com tijolo da reforma dos quartos 

02-09-2022 as 08h29 retirada de entulho da 
brinquedoteca 

 

            Figura 287 Figura 288 

  

    02-09-2022 as 08h32 armação de caixaria de 
novos quartos 

02-09-2022 as 08h33 troca de caçamba de 
entulhos 

 

 

 



 

 

 

            Figura 289  Figura 290 

  

    02-09-2022 as 11h49 fechamento de parede 
com tijolo da reforma dos quartos 

02-09-2022 as 15h44 troca de madeira de 
telhado geral 

 

            Figura 291   Figura 292 

  

    02-09-2022 as 15h47 retirada de entulho 05-09-2022 as 09h13 fechamento de parede 
com tijolo da reforma dos quartos 

 

            Figura 293  Figura 294 

  

    05-09-2022 as 09h13 fechamento de parede 
com tijolo da reforma dos quartos 

05-09-2022 as 15h19 concretagem de 
fundação de novos quartos 

 

 

 

 

 



 

 

 

            Figura 295 Figura 296 

  

    05-09-2022 as 15h20 recebimento de cimento 05-09-2022 as 16h55 concretagem da 
fundação dos novos quartos 

 

            Figura 297  Figura 298 

  

    06-09-2022 as 16h12 recebimento de areia 06-09-2022 as 07h51 retirada de forma da 
fundação dos novos quartos 

 

            Figura 299 Figura 300 

  

    06-09-2022 as 08h31 chapisco reforma dos 
quartos 

06-09-2022 as 08h31 chapisco reforma dos 
quartos 

 

 

 

 

 



 

 

 

            Figura 301  Figura 302 

  

    06-09-2022 as 14h53 reboco da reforma dos 
quartos 

06-09-2022 as 14h55 Retirada de reboco 
devido a falta de aderência com o tijolo, 
ocasionando o desplacamento do mesmo 

 

            Figura 303 Figura 304 

  

             07-09-2022 as 08h22 reboco reforma dos 
quartos 

08-09-2022 as 08h06 reboco reforma dos 
quartos 

 

            Figura 305 Figura 306 

  

             08-09-2022 as 15h41 reboco reforma dos 
quartos 

09-09-2022 as 09h50 reboco reforma dos 
quarto 

 

 

 

 



 

 

 

            Figura 307 Figura 308 

  

             09-09-2022 as 09h50 reboco reforma dos    
quarto 

09-09-2022 as 12h02 recebimento de cimento 

 

            Figura 309  Figura 310 

  

              09-09-2022 as 09h50 reboco e reforma dos 
quartos 

09-09-2022 as 15h48 reboco e reforma dos 
quartos 

 

            Figura 311  

 

 

    12-09-2022 as 08h07 reboco reforma dos 
quartos 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
            Figura 312 

 
 Figura 313 

  

    12-09-2022 as 16h28 Retirada de reboco 
devido a falta de aderência com o tijolo, 
ocasionando o desplacamento do mesmo 

12-09-2022 as 16h36 reboco reforma dos 
quartos 

 

            Figura 314  Figura 315 

  

    13-09-2022 as 08h12 reboco reforma dos 
quartos 

13-09-2022 as 15h08 Reparos de reboco dos 
quartos  

 

            Figura 316     Figura 317 

  

    13-09-2022 as 15h08 Reparos de reboco dos 
quartos  

14-09-2022 as 10h13 readequação das 
portas dos banheiros da reforma dos 
quartos 

 

 

 

 



 

 

 

             Figura 318  Figura 319 

  

    14-09-2022 as 10h16 aplicação de reboco na 
mureta da área de circulação de acesso aos 
quartos devido a falta de aderência do antigo 
reboco, causando o desplacamento do mesmo 

14-09-2022 as 10h18 reboco reforma dos 
quartos 

 

            Figura 320 Figura 321 

  

    14-09-2022 as 10h21 reparos gerais de 
alvenaria da reforma dos quartos 

14-09-2022 as 14h28 readequação das portas 
dos banheiros da reforma dos quartos 

 

           Figura 322   Figura 323 

  

    14-09-2022 as 15h21 recebimento de cimento 15-09-2022 as 08h49 demolição contrapiso 
das áreas de circulação  

 

 

 



 

 

 

          Figura 324             Figura 325 

  

15-09-2022 as 08h54 reparo de reboco da 
reforma dos quartos 

        15-09-2022 as 09h04 retirada de entulho 
 

 

 

            Figura 326 Figura 327 

  

    15-09-2022 as 14h55 batendo nível para 
regularização de contrapiso das áreas de 
circulação 

15-09-2022 as 15h23 compactação de aterro 
para contrapiso das áreas de circulação 

 

 

           Figura 328             Figura 329 

  

15-09-2022 as 15h27 chumbando linhas de 
telhado da reforma dos quartos 

        16-09-2022 as 08h12 contrapiso das áreas de 
circulação 

 
 

 



 

            
 
 
            Figura 330 

   
 
 
  Figura 331 

  

    16-09-2022 as 14h23 concreto magro contra 
piso áreas de circulação 

16-09-2022 as 14h23 concreto magro contra 
piso áreas de circulação 

 

 

           Figura 332             Figura 333 

  

16-09-2022 as 14h23 concreto magro contra piso 
áreas de circulação 

        19-09-2022 as 11h53 contra piso e acabamento de 
escadas e rampas de acesso das áreas de circulação 

 
 

 

            Figura 334 Figura 335 

  

    19-09-2022 as 11h53 contrapiso e acabamento 
de escadas e rampas de acesso das áreas de 
circulação 

20-09-2022 as 12h00 retirada de entulho 
reforma dos quartos 

 



 

       
           
          Figura 336 

          
 
            Figura 337 

  

20-09-2022 as 12h01 recebimento de cimento            21-09-2022 as 14h37 evolução da reforma dos 
quartos com adequação de espaço interno com 
demolição e levantamento de parede com tijolos  

 

 

              Figura 338    Figura 339 

  

    21-09-2022 as 14h37 evolução da reforma dos 
quartos com adequação de espaço interno com 
demolição e levantamento de parede com 
tijolos 

 

21-09-2022 as 14h37 evolução da reforma 
dos quartos com adequação de espaço 
interno com demolição e levantamento de 
parede com tijolos 

 

            Figura 340  

 

 

        21-09-2022 as 14h37 evolução da reforma dos 
quartos com adequação de espaço interno com 
demolição e levantamento de parede com 
tijolos 

 

         
 

 



 

 

           
          Figura 341 

    
   Figura 342 

  

    21-09-2022 as 14h46 reforma dos quartos com 
reparos de reboco e fechamentos de buracos 

21-09-2022 as 14h46 reforma dos quartos 
com reparos de reboco e fechamentos de 
buracos 

 

 

           Figura 343             Figura 344 

  

21-09-2022 as 14h46 reforma dos quartos com 
reparos de reboco e fechamentos de buracos 

        22-09-2022 as 10h02 reparo de reboco reforma dos 
quartos 

 
 

 

 

          Figura 345    Figura 346 

  

    22-09-2022 as 14h21 reforma dos quartos 22-09-2022 as 14h21 reforma dos quartos com 
reparos de reboco  

 



 

       
 

           Figura 347 

              
 
            Figura 348 

  

22-09-2022 as 14h24 chapisco reforma dos 
quartos 

        22-09-2022 as 16h08 reboco reforma dos quartos 
 

 

 

Figura 349 Figura 350 

  

    23-09-2022 as 08h23 reboco reforma dos 
quartos 
 

26-09-2022 as 09h13 reboco reforma dos 
quartos 

 

           Figura 351           Figura 352 

  

26-09-2022 as 10h07 chapisco reforma dos 
quartos 

        26-09-2022 as 10h54 recebimento de cimento 
 

 

 

 

 



 

 

 

           Figura 353 Figura 354 

  

    27-09-2022 as 11h06 reboco reforma dos 
quartos 

27-09-2022 as 11h06 reboco reforma dos 
quartos 

 

 

 

           Figura 355             Figura 356 

  

28-09-2022 as 16h22 chapisco reforma dos 
quartos 

        29-09-2022 as 08h44 reboco reforma dos quartos 
 

 

 

        Figura 357  Figura 358 

  

    29-09-2022 as 08h45 contra piso e reforma dos 
quartos 

29-09-2022 as 08h45 contra piso e reforma 
dos quartos 

 

 



 

           
 
 
           Figura 359 

            
 
 
            Figura 360 

  

29-09-2022 as 15h22 reboco reforma dos quartos         29-09-2022 as 15h28 reboco reforma dos quartos 
 

 

 

            Figura 361 Figura 362 

  

    30-09-2022 as 08h23 levantamento de parede 
com tijolo, reforma dos quartos 

30-09-2022 as 08h27 reboco e reforma dos 
quartos 

 

 

          Figura 363  

 

 

30-09-2022 as 08h27 reboco e reforma dos 
quartos 
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