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GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ - SEGOV-PI
COMITÊ DE MONITORAMENTO E GESTÃO - SUPARC - SEGOV-PI

Rua Antonino Freire, nº 1473, Palácio de Karnak - Bairro Centro, Teresina/PI, CEP 64001040 
Telefone: (86) 0000-0000 - h�ps://www.pi.gov.br/

Relatório Trimestral CMOG 2022/SEGOV-PI/GAB/SUPARC/CMOG           Teresina/PI, 01 de novembro de 2022.

 

RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA NOVA CEASA EXERCÍCIO – JULHO A SETEMBRO DE 2022

 

1. INTRODUÇÃO

 

O presente relatório de Monitoramento de Gestão, rela�vo ao Contrato Nº 002/2017, que tem por objeto a Concessão da Nova    Central de Abastecimento de Teresina – Nova Ceasa -, tem como propósito apresentar
o resultado das a�vidades desenvolvidas pela Concessionária, no período de julho a setembro de 2022, e consolidar as informações acerca da fiscalização empreendida pelo governo do Estado, quanto às ações e
intervenções realizadas.

Cumpre informar que a fiscalização e o acompanhamento da Concessão, assim como a gestão do contrato, tem por fundamento a Resolução nº 002, do Conselho Gestor de PPP do Estado do Piauí, devendo ser
executada pelo Poder Concedente, por intermédio do Comitê de Monitoramento, para verificações e fiscalizações do cumprimento contratual, concre�zando-se por meio de visitas sistemá�cas, acompanhamento de
relatórios gerenciais feitos pelo CMOG e de documentos encaminhados pela Concessionária, conforme necessidade e conveniência da administração pública.

 

2. DADOS GERAIS DO CONTRATO

 

Contrato: nº 002/2017 / SUPARC / SEADPREV - NOVA CEASA.

Poder Concedente: SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR - SAF.

Concessionária: SPE Ceasa Gestão e Logís�ca Ltda. - Nova Ceasa Piauí.

Órgão Responsável pelo Projeto: Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC.

Data da Assinatura: 03 de maio de 2017.

Prazo da Concessão: 30 anos.

Valor do Contrato: R$ 84.357.742,00.

Inves�mento Es�mado em Obras: R$ 46.898.830,59.

Remuneração da Concessionária: Recebimento das receitas principais como, aluguel de boxes, módulo e demais áreas para locação e, valores decorrentes da exploração de portaria de veículos.

 

3. OFÍCIOS

 

Em cumprimento ao dever de fiscalização e monitoramento deste Comitê, foi solicitado formalmente à concessionária através do OFÍCIO CIRCULAR Nº 005/2022/SUPARC o cronograma de obras/projetos atualizado do
ano corrente, além dos inves�mentos feitos no primeiro trimestre de 2022 (janeiro a março) e segundo trimestre do corrente ano (abril a junho), sendo respondido no dia 25 de julho de 2022, via webmail, através da
SPE CEASA GESTÃO E LOGÍSTICA LTDA da COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E SUPRIMENTOS, o relatório com cronograma de obras/projetos atualizados e dos inves�mentos do primeiro semestre do ano de 2022.

 

Foi solicitado através do OFÍCIO Nº 263/2022/SUPARC em 01 de agosto de 2022 a quan�dade de banheiros (masculino, feminino e pcd) em funcionamento na CEASA, registros fotográficos, com relatório sobre a
manutenção e limpeza dos mesmos, além da quan�dade de seguranças atuando na CEASA, com relatório sobre a atuação, quadro de horários e valor mensal inves�do. Entretanto, até o presente momento, esse o�cio
não foi dado retorno.

 

Em 2 de agosto de 2022, foi solicitado através do OFÍCIO CIRCULAR Nº 006/2022/SUPARC, a apresentação de relatórios de execução trimestral, contendo informações referentes as obrigações es�puladas em contrato,
onde na oportunidade, fosse apresentado o valor inves�do tanto no 1º e 2º trimestre.

 

Em resposta acerca da u�lização do IGP-M como reajuste dos contratos de locação, referente ao Contrato de Concessão Nº 02/2017, firmado com a Secretária de Agricultura Familiar – SAF e a SPE Ceasa Gestão e
Logís�ca Ltda, através do OFÍCIO Nº 269/SUPARC/2022 do dia 03 de agosto de 2022, foi manifestado pelo CMOG que a subs�tuição do INPC pelo IGP-M é jus�ficável tanto por previsão contratual - vide cláusula 7.2.1.
que dispõe que “o índice de reajuste contratual dos contratos de locação será o INPC, ou outro índice oficial que o subs�tua” -, quanto economicamente, o que possibilita a subs�tuição solicitada.

 

Aos 8 dias do mês de agosto de 2022, também foi solicitado através do OFÍCIO Nº 273/SUPARC/2022, dados a respeito do número de permissionários vinculados à Nova Ceasa, assim como a natureza jurídica da
formalização desses permissionários, bem como a cópia dos contratos de formalização desses permissionários.

Considerando o Contrato Nº 02/2017, que tem por objeto a Concessão de Uso de imóvel público, precedida de obra de Expansão, Reforma e Modernização, com Exploração, Operação, Manutenção e
Desenvolvimento da Nova Central de Abastecimento do Estado do Piauí, que dispõe, na cláusula 13 o procedimento de pagamento da outorga pela Concessionária, correspondente ao valor de 3,5% do valor da receita
bruta mensal; Considerando, por fim, o terceiro e quarto adi�vo ao referido contrato, foi reiterado pelo CMOG no dia 31 de agosto de 2022 via webmail, que o prazo de pagamento deste valor iniciaria no mês de
setembro de 2022, nos termos das subcláusulas 13.1.1 e seguintes.

 

4. SITUAÇÃO DA NOVA CEASA

 

O CMOG acompanha as mudanças implementadas no Nova Ceasa desde 2017, quando a central passou a ser administrada por uma PPP. Durante esse período, a Concessionária inves�ndo em infraestrutura que
melhorou a realidade de quem trabalha e compra no mercado, organizando a a�vidade essencial que é desenvolvida no local.

Os inves�mentos em infraestrutura melhoraram a realidade de quem trabalha e compra no mercado, organizando a a�vidade essencial que é desenvolvida no local.

Foram efetuadas as seguintes implementações no terceiro trimestre de 2022:

I - Construção do balcão de metalúrgica próximo ao Setor de Administração da Nova Ceasa; (Em andamento);

II - Construção do Mercado de plantas e flores em frente ao Setor de Administração; (Em andamento);

III - O projeto de revitalização e modernização da calçada do Setor PP II foi concluído. A calçada do setor tem como obje�vo tornar o espaço mais atra�vo, assim, dando maior dinamismo e
funcionalidade ao setor para melhor o fluxo de clientes na região;

IV - Quanto aos quatro pontos comerciais com lavabo ao lado do Banco do Brasil, foram paralisadas temporariamente, mas com previsão de retomada a par�r do terceiro trimestre. Entretanto,
ainda em visita técnica ocorrida à Nova Ceasa, foi constatada a não conclusão dessa obra;

V - No intuito de ser adquirido mais conforto e segurança, foi dado início no segundo trimestre desse ano as obras de revitalização e modernização das duas entradas da Nova Ceasa, Portaria 01
(acesso principal) e Portaria 03 (acesso pelo Bairro Saci). São ações voltadas para que possa ter mais organização, segurança e pra�cidade. A instalação de sistema de monitoramento e segurança
eletrônica, CFTV (Circuito Fechado de TV), com câmeras de segurança modernas, são exemplos de melhorias no controle de acesso, capaz de realizar o reconhecimento facial. Têm-se ainda, como
exemplos, a entrada exclusiva para carros de porte médio, projeto de iluminação e arborização e sistema de gerenciamento/controle de acesso. Com esse sistema de gerenciamento/controle de
acesso e sistema de monitoramento e segurança eletrônica, CFTV, todas as portarias estarão automa�zadas, em que a entrada dos lojistas e clientes serão no horário regulamentado realizada através
de cartão magné�co nas catracas e cancelas, ações voltadas para a segurança de todos;

VI - Quanto ao estacionamento em questão, lojistas e trabalhadores terão cartão de acesso diferenciado e contribuirão apenas com uma taxa mensal. A taxa para o cartão de livre acesso para
lojistas e trabalhadores será equivalente ao valor diário de aproximadamente R$ 0,33 (trinta e três centavos) para motos, e valor diário de aproximadamente R$ 0,80 (oitenta centavos) para carros. Já
os clientes terão taxa única de acesso no valor de R$ 3,00 (três reais) para carro e R$ 2,00 (dois reais) para motocicletas, e ressalta-se que pedestre não será cobrado. Ainda está na fase de
implantação/adequação, em que não será feito cobranças;

VII - A portaria principal - P1 do equipamento está com a cobertura e guichê de cobrança em processo de finalização. As cancelas do estacionamento ainda serão instaladas;
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VIII - A portaria – P3, quanto às suas obras, encontram-se na fase de acabamentos, como: pintura, cobertura, ponto de cobrança e cancelas;

IX - A calçada da portaria de entrada foi revitalizada por completa e instalada gradis em seu entorno;

X - Iniciou-se a construção do Galpão Morango com uma cobertura de 1.800 metros, tendo sua área construída de 1.300 m² e com obje�vo 17 boxes de 72 m² cada. Trata-se da expansão do
mercado em proporcionar grande potencial atra�vo para novos locatários e aos já existentes, alinhando as novas obras a requalificação das an�gas estruturas;

XI - O almoxarifado, onde atende a sala de operações, sala de elétrica, sala de insumos/mobilizados e área de materiais de construção, está com seu devido funcionamento.

 

O que se observa é que a Concessionária segue realizando a�vidades relevantes para todos que compõem a concessão, valorizando o capital humano do entreposto a exemplo da a�vidade de pesquisa realizada
durante todo o mês a qual será de suma importância para subsidiar futuras intervenções haja vista que permi�rá uma ampla visão de elementos reais do público que compõe os diversos setores da SPE, e de todas as
campanhas que conseguiu alcançar os trabalhadores deste grande centro comercial que hoje ultrapassa a ideia de mercado público em virtude da amplitude do seu trabalho. A�vidades que contribuem para expandir
o leque de ações sociais com as quais a nova gestão da SPE se vê comprome�da.

 

5. AÇÕES SOCIAIS

 

BANCO DE SAÚDE - ATENDIMENTOS - JUL/AGO/SET DE 2022

ORDEM PROCEDIMENTO QUANTIDADE
01 Consulta médica-Clínico Geral 75
02 Consulta com Psicóloga  11
03 Consulta Nutricionista  07
04 Consulta- Enfermagem 44
05 Verificação de Pressão Arterial-PA 158
06 Testagem de Glicemia 160
07 Verificação de Temperatura-TAX 00
08 Subs�tuição de cura�vos 02
09 Frequência Cardíaca 158
 TOTAL              615

 

CENTRO DE RECREAÇÃO INFANTIL E REFORÇO ESCOLAR - CRIRE

ORDEM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS QUANTIDADE

01 Recreação infan�l Durante todo o
mês

02 Reforço Escolar Durante todo o
mês

 Total de crianças assis�das no mês 16
 Quan�dade de crianças matriculadas 16

 

PROJETO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI NOVA CEASA

TOTAL DE MEIS INSCRITOS: 64

ORDEM SERVIÇOS QUANTIDADE

01 Consultoria Individual do SEBRAE: Parcelamento de débito INSS
Cadastro de novos MEIS

 
34
00

02 Emissão de boleto bancário (DAS) 131
03 Imposto de Renda jurídica 02
 TOTAL DE ATENDIMENTOS 167

 

BANCO DE ALIMENTOS

Recebidos/permissionários
JUL  AGO SET TOTAL

22.059,31 kg 19.728,76 kg 23.642,10 kg 65.430,17 kg
Doações/permissionários 14.652,30 kg 12.008,11kg 13.650,76 kg 40.311,17kg

Ins�tuições assis�das
 

18 Ins�tuições
atendidas

16 Ins�tuições
atendidas

16 Ins�tuições
atendidas  

Doações/avarias 8.140,25 6.478,71 7.768,50 22.387,46

Banco de Saúde - Atendimentos 140 pessoas
atendidas

166 pessoas
atendidas

129 pessoas
atendidas

435 pessoas
atendidas

Quan�ta�vo de Arrecadações – Parceiros
Externos 2018-2022 977.834,03 kg 989.842,14kg 1.003.492,14kg 2.971.168,31kg

 
 

6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

 

Portaria Principal - p1
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Portaria - P3

 

Construção do Mercado de plantas e flores em frente ao bloco da administração: O processo constru�vo está em fase inicial.

 

Iniciou-se a construção do Galpão Morango com uma cobertura de 1.800 metros, tendo sua área construída de 1.300 m² e com instalações de 17 boxes de 72 m² cada.
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Almoxarifado

 

 

 

7. CONCLUSÃO

 

Considerando as a�vidades executadas pela Concessionária durante o período de Julho a Setembro 2022, resta observado tanto o cumprimento das obrigações previstas no contrato, quanto a preservação do espírito
de parceria com o Estado, fomentado através da organização de ações sociais voltadas para a melhoria de vida das pessoas mais necessitadas.

 

 

Teresina-PI, 01/11/2022.

 

(assinado eletronicamente)
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