



AGESPISA
COMITÊ DE
PROJETO

VIVIANE

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
Inscrição Estadual 19.301.656-7 - CNPJ 06.845.747/0001-27
Av. Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral Cep - 64000.810 -
Teresina - Piauí Fone (086) 3216-6300

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE PROJETO - SUBCONCESSÃO SANEAMENTO TERESINA

PAUTA: ENTREGA, ANÁLISE E DISCUSSÃO SOBRE PROJETOS DE OBRAS E INVESTIMENTOS EM EXECUÇÃO RELATIVA AO SANEAMENTO DA ÁREA URBANA DE TERESINA/PI.

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se na Sede da ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S/A, na Avenida Odilon Araújo, nº 1035, Bairro Piçarra, Teresina, Piauí, Sala Poty, os membros do Comitê de Projeto, conforme Cláusula 8.5., do Contrato nº01/2017 - SUPARC/AGESPISA, composto pelo senhor Presidente da AGESPISA, Dr. Emanuel do Bonfim Veloso Filho, este presidente do comitê, o senhor Diretor Geral do Instituto de Águas e Esgotos do Piauí, Dr. Francisco de Assis de Oliveira Costa, o senhor Presidente da Águas de Teresina, Italo Joffily Pereira Costa Neto, o representante do município de Teresina, senhor Tarcysio Helvys Dias Ferreira, a Superintendente de Parcerias e Concessões - SUPARC, senhora Viviane Moura Bezerra, cujo objetivo foi a entrega, análise e discussão sobre os projetos de obras e investimentos em execução relativo ao saneamento da área urbana de Teresina/PI, conforme determinado ao final da primeira reunião de instalação do comitê.

Participaram ainda os assessores do presidente, Dr. Franz Beckenbauer Machado Resende de Carvalho, advogado da AGESPISA, Dr. Carlos Augusto Costa de Oliveira, engenheiro da AGESPISA; técnicos da subconcessionária da Águas de Teresina, senhor José Ailton Rodrigues, Renato Vilarim e Katia Domingos da Silva.

O Presidente do Comitê deu início aos trabalhos, conforme determina o contrato de subconcessão, apresentando os assessores da AGESPISA e os técnicos da subconcessionária aos membros do comitê. Logo após, explanou os objetivos da reunião que consistiu na entrega, análise e discussão sobre os projetos de obras e investimentos em execução relativa ao saneamento da área urbana de Teresina/PI, conforme determinado ao final da primeira reunião de instalação do comitê.

Feita a explanação inicial, o representante do município de Teresina, Sr. Tarcysio Ferreira, discorreu brevemente sobre as obras e projetos do Programa Lagoas do Norte e disponibilizou aos presentes, principalmente a Águas de Teresina, um CD contendo todos os projetos e informações acima citados, ao final citando que se trata de todos os investimentos e obras que o município de Teresina detém em relação ao saneamento básico para a área da subconcessão.

Após, a AGESPISA, por meio do engenheiro Dr. Carlos Augusto, citou as obras e projetos que estão em andamento na cidade de Teresina/PI, estes anteriores

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'VIVIANE', 'TAA', and others.]



AGESPISA
COMITÊ DE
PROJETO

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
Inscrição Estadual 19.301.656-7 - CNPJ 06.845.747/0001-27
Av. Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral Cep - 64000.810 -
Teresina - Piauí Fone (086) 3216-6300

a assunção dos serviços pela subconcessionária, que contam com financiamentos vigentes e cuja suspensão de recursos já foi informada: casos da licitação para contratação de empresa para prestação de serviços de impermeabilização do Reservatório Jacinto Andrade e a licitação de empresa para a aquisição e instalação da ETE do Tancredo Neves (obra não iniciada).

O engenheiro da AGESPISA tratou ainda dos dois contratos que a AGESPISA possui atualmente com a empresa ENGESOFT, financiados com recursos da OGU, cujo objeto é elaboração do projeto básico e executivo de todo o Sistema de Esgotamento Sanitário e de Abastecimento de Água na cidade de Teresina/PI, processos estes ainda não finalizados, pois falta a conclusão dos projetos básicos e a elaboração e entrega dos projetos executivos, mas cuja funcionalidade estará garantida com a finalização dos projetos básicos, previsto para o mês de outubro.

Após a explanação acima, foi entregue pela a AGESPISA a Águas de Teresina em mídia digital todos os projetos até então entregues pela a ENGESOFT a AGESPISA para que a subconcessionária analise e se certifique dos projetos existentes pela concessionária para a capital do Piauí. Foi entregue também cópias físicas dos projetos sobre a aquisição e instalação da ETE compacta do bairro Tancredo Neves.

Cabe aqui a observação de que foi informado pelos membros da AGESPISA aos membros da Águas de Teresina da necessidade de priorização dos projetos alvos de ações judiciais, tal qual a de impermeabilização do reservatório do bairro Jacinta Andrade e sobre a aquisição e instalação da ETE compacta do bairro Tancredo Neves.

Em resposta, os representantes da Águas de Teresina afirmaram que ambos os projetos não constavam no Plano de Negócios do contrato, mas, no prazo de 30 (trinta) dias, no âmbito das atividades do Plano Emergencial, começariam a impermeabilização do reservatório do bairro Jacinta Andrade e, quanto ao Tancredo Neves, por não constar investimentos previstos para o ano de 2017, a possibilidade de atendimento deveria ser avaliada oportunamente.

O Comitê discutiu sobre o entendimento geral de cada uma das entidades financiadoras sobre a suspensão ou não dos financiamentos vigentes por ocasião da assunção dos serviços por subconcessionária privada.

O senhor Ítalo informou que o entendimento do Ministério das Cidades, através de instrução normativa publicada, é de suspensão imediata, ao que a Dra. Viviane complementou orientando AGESPISA a realizar consultas prévias para cada uma das situações de financiamento em curso com as respectivas entidades financiadoras.



AGESPISA
COMITÊ DE
PROJETO

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
Inscrição Estadual 19.301.656-7 - CNPJ 06.845.747/0001-27
Av. Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral Cep - 64000.810 -
Teresina - Piauí Fone (086) 3216-6300

A AGESPISA e o Instituto de Águas informaram ter agendado junto à CAIXA, para o dia posterior, reunião para dirimir dúvidas quanto à situação atual dos financiamentos.

Ao final, o Dr. Carlos Augusto voltou a tratar dos projetos básicos em desenvolvimento, sob a responsabilidade da AGESPISA, no âmbito do Projeto de universalização de água e esgoto, citando os projetos de água em toda a capital e a subdivisão dos projetos de esgoto em seis macros sistemas.

Nesta ocasião, disponibilizou à subconcessionária CDs e impressos contendo materiais de estudos desenvolvidos até o momento e informou ainda que há também base de dados de aerofotogrametria disponível para consulta.

Por fim, o engenheiro da AGESPISA sugeriu que se faça a padronização entre a Agespisa e a Águas de Teresina no que consiste às exigências a serem impostas na construção de empreendimentos particulares aos construtores em geral, seja pessoa física ou jurídica. Os representantes da subconcessionária afirmaram que estão elaborando as definições das exigências e que um alinhamento seria possível.

Às onze horas e trinta minutos, exaurido todos os assuntos da pauta do dia, foi dada por encerrada a reunião pelo Presidente, Dr. Emanuel do Bonfim Veloso Filho.

Material entregue à SUBCONCESSIONÁRIA nesta data para consulta:

- Projeto Lagoas do Norte: DVD único; (entregue pelo representante do município de Teresina);
- Projeto do SAA de Teresina - parcial: 01 DVD; (entregue pelo representante da AGESPISA);
- Projeto do SES de Teresina - parcial: 03 DVDs; (entregue pelo representante da AGESPISA);
- ETE do Residencial Tancredo Neves, plantas de locação, layout e do sistema impressas em uma via cada. (entregue pelo representante da AGESPISA)


PRESIDENTE DA AGESPISA
PRESIDENTE DO COMITÊ DO PROJETO

[Handwritten initials and marks at the bottom of the page]



AGESPISA
COMITÊ DE
PROJETO

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A.
Inscrição Estadual 19.301.656-7 - CNPJ 06.845.747/0001-27
Av. Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral Cep - 64000.810 -
Teresina - Piauí Fone (086) 3216-6300

[Handwritten Signature]
DIRETOR GERAL DO IAEPI
REPRESENTANTE DO GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

[Handwritten Signature]
PRESIDENTE DA ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S/A

[Handwritten Signature]
REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE TERESINA

[Handwritten Signature]
SUPERINTENDENTE DE PARCERIAS E CONCESSÕES

Demais Participantes Signatários.

- 1) *Eury Beckmeier Machado Mendes de Carvalho*
- 2) *Adalberto Augusto C. Oliveira*
- 3) JOSÉ AILTON RODRIGUES
- 4) *Kátia Domingos da Silva*
- 5) Renato Vilarim
- 6)
- 7)
- 8)