



130/2018

Teresina (PI), 02 de Janeiro de 2018.

Ao

Ilmo. Srs.

Membros do Comitê Gestor de Monitoramento - SUPARC

Nesta:

Ref.: **Relatório de Acompanhamento das Obras de Floriano - PI**

Prezados Senhores,

Segue impresso Relatório Técnico mensal de acompanhamento das obras do mês de dezembro/2017 do Terminal Rodoviário de Floriano "Dr. Filadelfo Freire de Castro".

Certo de contarmos com vossa colaboração e compreensão de sempre, nos colocamos ao inteiro dispor e aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Robson Silva

Coordenador de Operações - SINART

Fone: (86) 3218-6146

Celular: (86) 9.9827 1170

robson.silva@sinart.com.br






RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE FLORIANO

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

Nº 08 DEZ/2017





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Picos

SERVIÇOS EXECUTADOS



Pintura Caixa D'água.




Identificação Temporária.




Celso Sousa
 Coordenador de Manutenção
 SINART - RODOVIÁRIAS

Celso Costa
 Coord. de Manutenção/SINART-PI
 Terminal Rod. Teresina
 (86) 9.9479-9035 watts
 (86) 9.9962-4695




Robson Silva
 Coordenador de Operações
 SINART - RODOVIÁRIAS



Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
CAIXA D'ÁGUA	Concluído o serviço de pintura da caixa d'água.
LAUDO TÉCNICO	Enviado a SUPARC o laudo de patologias do terminal RODOVIÁRIO elaborado pela empresa AVALIAR.
REVISÃO ELÉTRICA	Concluída revisão das pequenas patologias elétricas.
GUARITA	Em fase orçamentária os serviços para execução da guarita de acesso ao terminal rodoviário.
DEPOSITO DE LIXO	Em fase orçamentária os serviços para execução do deposito de lixo do terminal rodoviário.

