



096/2017

Teresina (PI), 14 de Agosto de 2017.

Ao
Ilmo. Srs.
Membros do Comitê Gestor de Monitoramento - SUPARC

Nesta:

Ref.: **Relatório de Acompanhamento das Obras de Floriano - PI**

Prezados Senhores,

Segue impresso Relatório Técnico mensal de acompanhamento das obras do mês de Julho/2017 do Terminal Rodoviário de Floriano "Dr. Filadelfo Freire de Castro".

Certo de contarmos com vossa colaboração e compreensão de sempre, nos colocamos ao inteiro dispor e aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Robson Silva


Coordenador de Operações - SINART

Fone: (86) 3218-6146

Celular: (86) 97281170

robson.silva@sinart.com.br

Robson Silva
Coordenador de Operações
SINART - RODOVIÁRIAS





RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE FLORIANO

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

Nº 06 JUL/2017



Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM	Concluído e recebido os Projeto de pavimentação, drenagem e sinalização do pátio de manobras do terminal.
MIRANTE	Concluído o serviço de pintura na parede superior onde foram instaladas venezianas de ventilação.
SANITÁRIOS MASC. / FEM.	Concluído o serviço de pintura do revestimento cerâmico dos boxes de banho que apresentavam escorrimento de tinta em sua superfície.
PEITORIL DA ESCADA	Concluído o serviço de substituição das pastilhas (com problemas) por peitoril de granito na área da escada de acesso ao pavimento superior.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Picos


SERVIÇOS EXECUTADOS



Pintura da parede do Mirante.



Pintura do revestimento dos boxes.





Assentamento de peitoril.

Celso Costa
Coord. de Manutenção/SINART-PI
Terminal Rod. Teresina
(86) 9.9479-9035 watts
(86) 9.9962-4695