



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE FLORIANO

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

Nº 02 MAR/2017



Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
SANITÁRIO MASC. / FEM.	Concluído o serviço de pintura de cerâmica em parede, assentamento de cerâmica na área dos boxes, substituição de portas dos boxes, revisão de bancadas de granito e outros serviços referentes a melhoria dos sanitários.
MIRANTE EMBARQUE DESEMBARQUE	Concluída a recuperação do forro de PVC das áreas do mirante, embarque e desembarque que encontravam-se danificadas.
FACHADA LATERAL	Área vistoriada pelos técnicos da empresa KALFIX com o objetivo de detectar causas possíveis do problema do revestimento cerâmico e elaboração de laudo técnico com as possíveis soluções do problema.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Picos

FLORIANO

SERVIÇOS EXECUTADOS



Serviço de melhoria do sanitário.



Serviço de recuperação de forro de PVC.






Elaboração de Laudo técnico.


Celso Costa

Coord. de Manutenção/SINART-PI
Terminal Rod. Teresina
 (86) 9.9962-4695 watts
 (86) 9.9962-4695


Celso Sousa
 Coordenador de Manutenção
 SINART - RODOVIÁRIAS