



126/2018

Teresina (PI), 02 de Janeiro de 2018.

Ao

Ilmo. Srs.

Membros do Comitê Gestor de Monitoramento - SUPARC

Nesta:

Ref.: Relatório de Acompanhamento das Obras de Floriano - PI

Prezados Senhores,

Segue impresso Relatório Técnico mensal de acompanhamento das obras do mês de Novembro/2017 do Terminal Rodoviário de Floriano "Dr. Filadelfo Freire de Castro".

Certo de contarmos com vossa colaboração e compreensão de sempre, nos colocamos ao inteiro dispor e aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Robson Silva

Coordenador de Operações - SINART

Fone: (86) 3218-6146

Celular:(86) 9.9827 1170

robson.silva@sinart.com.br





RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE FLORIANO

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

Nº 07 NOV/2017

3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000



Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
FACHADAS	Concluído a pintura da barra de proteção da fachada principal e fachada posterior do terminal.
PAVIMENTO SUPERIOR	Concluído a pintura da barra de proteção nos guichês de atendimento no pavimento superior.
CAIXA D'ÁGUA	Iniciado a pintura da caixa d'água.
LAUDO TÉCNICO	Realizada visita in loco pela empresa AVALIAR para elaboração de laudo de patologias do terminal.
REVISÃO ELÉTRICA	Iniciado revisão das pequenas patologias elétricas.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Picos

SERVIÇOS EXECUTADOS



Fachadas.



Pavimento Superior.



Caixa D'água



Laudo Técnico.




Celso Costa

Coord. de Manutenção/SINART-PT

Terminal Rod. Teresina

(86) 9.9479-9035 watts

(86) 9.9962-4695


Celso Sousa
Coordenador de Manutenção
SINART - RODOVIÁRIAS


Robson Silva
Coordenador de Operações
SINART - RODOVIÁRIAS

FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Rubrica	Fls nº
Anexos	Número

A EMO,

Para avaliações e validações.

Em, 02-01-18

Viviane Moura Bezerra
Superintendente de Parcerias e Concessões - SUPARC/SEAD



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Rubrica	Fls nº
Anexos	Número

Teresina (PI), 12 de Janeiro de 2018.

Ao Apoio Técnico,

Ref.: Referente ao Comunicado 126/2017 SINART – Rel. de Acompanhamento de obras de Floriano/ Novembro-2017

Em consonância com o despacho da Superintendente de Parcerias e Concessões, encaminhar o documento acima referenciado para os membros do Comitê de Monitoramento e FGV (via *email* membros SUPARC, via formal e *email* para FGV) para atestação de conclusão conforme vistoria mensal.

Após a demanda, juntar o documento ao processo para fins de instrução processual.

Atenciosamente,

Lidiane C. Oliveira
Coordenação Comitê de Monitoramento
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC