




RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE TERESINA

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

JAN/2017





Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
POÇO TUBULAR	Atendendo à solicitação da GVISA iniciamos os serviços de recuperação e proteção da área do poço tubular do terminal.
Área institucional (lado esq.)	Encontra-se em curso o processo de distrato com a Construtora Sol Nascente. Assim que for concluído serão retomadas as obras, com o novo construtor.
Área institucional (lado dir.)	Idem Área institucional (lado esq.)
Instalação do elevador	Concluída as fases de elaboração de projetos e orçamentos, encontra-se em curso as providências para relocação de dois Guichês no térreo para que possamos iniciar as obras do fosso do elevador.

Sanitário masc. Pavimento Térreo.	Continuam os serviços de recuperação da laje seguindo as orientações da empresa especializada, porém por se tratar de um método de execução quase artesanal os serviços só deverão ser concluídos no mês de Março.
Sanitário Superior	A área a ser construído o sanitário masculino continua ocupada por permissionários que estão demandando judicialmente.
Reservatório Elevado	Contratada empresa responsável pela fabricação e instalação do novo reservatório do terminal rodoviário.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Teresina


SERVIÇOS EXECUTADOS



Proteção do poço tubular.



Recebido projetos para inst. elevador.



Recuperação Laje Sanitário.




Celso Costa

Coord. de Manutenção/SINART-PI

Terminal Rod. Teresina

(86) 9.9962-4695 watts

(86) 9.9962-4695


Celso Sousa
Coordenador de Manutenção
SINART - RODOVIÁRIAS