



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE TERESINA

REFORMA E MODERNIZAÇÃO


JUL/2017



Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
Instalação do elevador	Iniciado serviço de revestimento da cabine do elevador em alumínio composto e vidro temperado.
Restaurantes Pav. Superior	Concluído os serviços de assentamento de piso e pintura. Concluído assentamento de forro de PVC. Concluído montagem de tomadas, interruptores e luminárias. Iniciado instalações de portas de enrolar na entrada principal.
Sanitário masc./fem. Pavimento Térreo.	Todos os serviços CONCLUÍDOS

Reservatório Elevado	Concluído os serviços de confecção da base para recebimento do reservatório elevado.
Estacionamento	Iniciado os serviços de confecção de placas e suportes para fixação da sinalização vertical. Concluído a instalação das cancelas automatizadas.
Praça de Alimentação	Iniciado recuperação do piso da área correspondente a primeira etapa de inauguração. Concluído peitoril em alvenaria para instalação das esquadrias de alumínio e vidro do mirante.
Impermeabilização	Continua o serviço de impermeabilização de pétalas do teto do terminal rodoviário.
Sanitário masc./fem. Pavimento Superior.	Iniciado revisão dos serviços executados no sanitário feminino para melhoria dos mesmos. Em fase de conclusão o sanitário masculino.
Lanchonetes	Em fase de conclusão os serviços de construção das duas primeiras lanchonetes.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Teresina

SERVIÇOS EXECUTADOS



Instalação do elevador.



Restaurante Pav. Superior.




Sanitário Pav. Térreo.





Sanitário Pav. Superior.



Estacionamento.



Praça de Alimentação.



Lanchonetes.





Reservatório Elevado.



Impermeabilização pétalas do teto.




Celso Costa

Coord. de Manutenção/SINART-PI

Terminal Rod. Teresina

(86) 9.9962-4695 watts

(86) 9.9962-4695


Celso Sousa

Coordenador de Manutenção

SINART - RODOVIÁRIAS

