



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE TERESINA

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

*Revisão em 12.06.17
Grauvin*

MAI/2017



Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
Instalação do elevador	Em fase de conclusão os serviços de montagem da torre de estrutura metálica para receber a cabine do elevador.
Restaurantes Pav. Superior	Em fase de conclusão os serviços de contrapiso e instalações elétricas.
Sanitário masc./ fem. Pavimento Térreo.	Concluído os serviços de instalações hidráulicas e impermeabilização. Em fase de conclusão os serviços de assentamento de piso de porcelanato e revestimento de porcelanato em parede. Iniciado os serviços de assentamento de bancadas e divisórias de granito.

Reservatório Elevado	Recebido novo projeto da base do reservatório elevado para execução dos serviços e posterior instalação do reservatório.
Estacionamento	Em fase de conclusão os serviços de reforma da área do estacionamento. Concluído a instalação do gradil para isolamento da área. Em fase orçamentária o projeto de sinalização horizontal e vertical.
Rampas de Acesso	Em fase de conclusão os serviços de instalação dos corrimãos de inox das rampas de acesso do terminal.
Impermeabilização	Em fase de conclusão o serviço de remoção e reposição de impermeabilização de pétalas do teto do terminal rodoviário.
Sanitário masc./ fem. Pavimento Superior.	Concluído os serviços de instalações hidráulicas e impermeabilização. Em fase de conclusão os serviços de assentamento de piso de porcelanato e revestimento de porcelanato em parede. Em fase de conclusão os serviços de assentamento de divisórias de granito.
Medidores Individuais	Concluído serviço de instalação dos medidores no pavimento térreo para individualização <u>provisória</u> do consumo de energia elétrica dos locatários.

REEXECUÇÃO
DE SERVIÇOS.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Teresina

SERVIÇOS EXECUTADOS



Instalação do elevador.



Restaurante Pav. Superior.



Sanitário Pav. Térreo.






Sanitário Pav. Superior.



Estacionamento.



Rampas de Acesso.



Medidores Individuais.



[Handwritten signature]



Reservatório Elevado.



Impermeabilização pétalas do teto.



Celso Costa

Coord. de Manutenção/SINART-PI

Terminal Rod. Teresina

(86) 9.9962-4695 watts

(86) 9.9962-4695

Celso Sousa

Coordenador de Manutenção

SINART - RODOVIÁRIAS