



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE PICOS

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

Nº 02 FEV/2017

RECEBIDO
Em <u>15</u> / <u>03</u> / <u>17</u>
SUPARC/SEADPREV



Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
SANITÁRIO FEMININO TARIFADO	Encontra-se em fase de conclusão o serviço de reforma e modernização do sanitário. (Ver anexo)
SANITÁRIO MASCULINO TARIFADO	Encontra-se em fase de conclusão o serviço de reforma e modernização do sanitário. (Ver anexo)
Fachada Principal	Iniciado o serviço de recuperação de reboco de trechos da fachada danificados para futura reposição da textura.
Bens Inservíveis	Iniciado a remoção dos bens inservíveis do TR mediante autorização do órgão competente.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Picos

SERVIÇOS EXECUTADOS



Serviço em fase de conclusão.



Serviço em fase de conclusão.





Reforma Fachada Principal.



Remoção de bens inservíveis.




Celso Costa

Coord. de Manutenção/SINART-PI
Terminal Rod. Teresina
(86) 9.9962-4695 watts
(86) 9.9962-4695


Celso Sousa
Coordenador de Manutenção
SINART - RODOVIÁRIAS