



21/2018

Teresina (PI), 20 de fevereiro de 2018.

Ao
Ilmo. Srs.
Membros do Comitê Gestor de Monitoramento - SUPARC

Nesta:

Ref.: **Relatório de Acompanhamento das Obras de Floriano - PI**


Prezados Senhores,

Segue impresso Relatório Técnico mensal de acompanhamento das obras do mês de janeiro/2018 do Terminal Rodoviário de Floriano "Dr. Filadelfo Freire de Castro".

Certo de contarmos com vossa colaboração e compreensão de sempre, nos colocamos ao inteiro dispor e aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Robson Silva
Coordenador de Operações - SINART
Fone: (86) 3218-6146
Celular: (86) 9.9827 1170
robson.silva@sinart.com.br






RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE FLORIANO

REFORMA E MODERNIZAÇÃO


Nº 01 JAN/2018





Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
LAUDO TÉCNICO	Aguardando posicionamento da SUPARC quanto ao laudo técnico das patologias do terminal RODOVIÁRIO, para início dos serviços.
GUARITA	Contratada empresa para execução da guarita de acesso ao terminal rodoviário. Em análise a locação da Guarita de acesso, para início das obras.
CAIXA D'ÁGUA	Contratada empresa para execução da recuperação da base da Caixa d'água do TR, que apresenta rachaduras e acomodação de solo.
DEPOSITO DE LIXO	Iniciado os serviços de fundação / baldrame / alvenaria da construção do depósito de lixo do terminal rodoviário.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de ~~Picos~~ ^{FLORIANO}

SERVIÇOS EXECUTADOS



Base Caixa D'água.




Deposito de Lixo.




Celso Sousa
Coordenador de Manutenção
SINART - RODOVIÁRIAS

Celso Costa
Coord. de Manutenção/SINART-PI
Terminal Rod. Teresina
(86) 9.9479-9035 watts
(86) 9.9962-4695




Robson Silva
Coordenador de Operações
SINART - RODOVIÁRIAS

**Piauí**
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Rubrica	Fls nº
Anexos	Número

Ao Comitê de Monitoramento,

De ordem, para conhecimento e providencias cabíveis.

Teresina, 21/02/18.


Simone Borda Soares
Gerente de Acomp. de Projetos
SUPARC/SEAD



PARCERIA
PÚBLICO
PRIVADA



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Rubrica	Fls nº
Anexos	Número

Teresina (PI), 22 de Fevereiro de 2018.

Ao Apoio Técnico,

Ref.: Referente ao Comunicado 21/2018 SINART – Relatório de Acompanhamento das Obras de Floriano

Em consonância com o despacho de ordem, encaminhar o documento acima referenciado para os membros do Comitê de Monitoramento, e FGV (via *email* membros SUPARC, via formal e *email* para FGV) para conhecimento.

Após a demanda, para devida instrução processual, juntar o documento ao processo TR Floriano.

Atenciosamente,

Lidiane C. Oliveira
Comitê de Monitoramento - CMO
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC