



20/2017

Teresina (PI), 20 de fevereiro de 2018.

Ao

Ilmo. Srs.

Membros do Comitê Gestor de Monitoramento - SUPARC

Nesta:

Ref.: **Relatório de Acompanhamento das Obras de Picos - PI**

Prezados Senhores,

Segue impresso Relatório Técnico mensal de acompanhamento das obras do mês de janeiro/2018 do Terminal Rodoviário de Picos "Zuza Baldoino".

Certo de contarmos com vossa colaboração e compreensão de sempre, nos colocamos ao inteiro dispor e aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Robson Silva

Coordenador de Operações - SINART

Fone: (86) 3218-6146

Celular: (86) 9.9827 1170

robson.silva@sinart.com.br






RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE PICOS

REFORMA E MODERNIZAÇÃO


Nº 01 JAN/2018





Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
Macro drenagem ETAPA I	CONCLUÍDO os serviços de macrodrenagem e pátio de manobras da ETAPA I, no terminal rodoviário.
	CONCLUÍDO o serviço de assentamento do piso Intertravado da ETAPA I no pátio de manobras.
	CONCLUÍDO o serviço de rejuntamento do piso intertravado no pátio de manobras.
	CONCLUÍDO o prolongamento da escavação da drenagem da área da segunda etapa para criar acesso dos ônibus a área do pátio concluída.
	CONCLUÍDO a compactação do piso intertravado do pátio de manobras para liberação da área.



**Macro drenagem
ETAPA II**

Iniciado os serviços de escavação para construção das caixas de área da ETAPA II.

Concluído levantamento topográfico da área correspondente a ETAPA II do pátio de manobras.



RECEBIDO
Em <u>21/02/18</u>
<u>[Signature]</u>
SUPARC/SEADPREV



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Picos

SERVIÇOS EXECUTADOS



Conclusão do Pátio de Manobras.




Conclusão do Pátio de Manobras.




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Escavações ETAPA II.




Topografia ETAPA II.

Celso Costa
 Coord. de Manutenção/SINART-PI
 Terminal Rod. Teresina
 (86) 9.9479-9035 watts
 (86) 9.9962-4695


Celso Sousa
 Coordenador de Manutenção
 SINART - RODOVIÁRIAS


Robson Silva
 Coordenador de Operações
 SINART - RODOVIÁRIAS



P P P

PIAUÍ

PARCERIA
PÚBLICA
PRIVADA




FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Rubrica	Fls nº
Anexos	Número

Ao Comitê de Monitoramento,

De ordem, para conhecimento e providencias cabíveis.

Teresina, 21/02/18.


Simone Borba Soares
Gerente de Acomp. de Projetos
SUPARC/SEAD



PARCERIA
PÚBLICO
PRIVADA



FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Rubrica	Fls nº
Anexos	Número

Teresina (PI), 22 de Fevereiro de 2018.

Ao Apoio Técnico,

Ref.: Referente ao Comunicado 20/2018 SINART – Relatório de Acompanhamento das Obras de Picos

Em consonância com o despacho de ordem, encaminhar o documento acima referenciado para os membros do Comitê de Monitoramento, e FGV (via *email* membros SUPARC, via formal e *email* para FGV) para conhecimento.

Após a demanda, para devida instrução processual, juntar o documento ao processo TR Picos.

Atenciosamente,

Lidiane C. Oliveira
Comitê de Monitoramento - CMO
Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC