



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE PICOS

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

Nº 04 ABR/2017



Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
Fachada Principal	Concluído os serviços de pintura, recuperação de esquadrias, reposição de vidros, retirada e reposição de rejunte.
	Em fase de confecção o letreiro em aço inox para montagem do mesmo na fachada principal em substituição ao letreiro pintado existente anteriormente.
	Elaborado CHECK LIST com o objetivo de sanar pequenas imperfeições na execução de alguns serviços.
Macro drenagem	Iniciado serviço de macro drenagem e pátio de manobras do terminal rodoviário.
	Concluído estudo topográfico da área a ser drenada as águas pluviais do pátio de manobras e estacionamento.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Picos


SERVIÇOS EXECUTADOS



Conclusão dos serviços.



Conclusão dos serviços.



Macro drenagem.





Macro drenagem.




Celso Costa

Coord. de Manutenção/SINART-PI
Terminal Rod. Teresina
(86) 9.9962-4695 watts
(86) 9.9962-4695


Celso Sousa
Coordenador de Manutenção
SINART - RODOVIÁRIAS