



129/2018

Teresina (PI), 10 de janeiro de 2018.

Ao

Ilmo. Srs.

Membros do Comitê Gestor de Monitoramento - SUPARC

Nesta:

Ref.: **Relatório de Acompanhamento das Obras de Picos - PI**

Prezados Senhores,

Segue impresso Relatório Técnico mensal de acompanhamento das obras do mês de dezembro/2017 do Terminal Rodoviário de Picos "Zuza Balduino".

Certo de contarmos com vossa colaboração e compreensão de sempre, nos colocamos ao inteiro dispor e aproveitamos para renovar nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Robson Silva

Coordenador de Operações - SINART

Fone: (86) 3218-6146

Celular: (86) 9.9827 1170

robson.silva@sinart.com.br






RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

TERMINAL RODOVIÁRIO DE PICOS

REFORMA E MODERNIZAÇÃO

Nº 10 DEZ/2017

RECEBIDO
Em ____/____/____
SUPARC/SEADPREV





Relatório de Acompanhamento

Setor	Serviços executados
Macro drenagem	Continuam os serviços de macro drenagem e pátio de manobras do terminal rodoviário.
	Em fase de conclusão o serviço de assentamento do piso Intertravado no pátio de manobras.
	Iniciado o serviço de rejuntamento do piso intertravado no pátio de manobras.
	Iniciado o prolongamento da escavação da drenagem da área da segunda etapa para criar acesso dos ônibus a área do pátio concluída.
	Iniciado a compactação do piso intertravado do pátio de manobras para liberação da área.

RECEBIDO
Em ____/____/____
SUPARC/SEADPREV



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Ref. e modernização do terminal rodoviário de Picos

SERVIÇOS EXECUTADOS



Serviço de assentamento do piso.



Serviço de rejunta do Piso.




Acesso Provisório dos ônibus.



Robson Silva
Coordenador de Operações
SINART - RODOVIÁRIAS

Celso Sousa
Coordenador de Manutenção
SINART - RODOVIÁRIAS

RECEBIDO
Em _____
SUPARC/SEADPREV



PIAUÍ

PUBLICO
PRIVADA




FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Rubrica	Fls nº
Anexos	Número

do EMO,
Para conhecimento, publicou e instrui pro ar.
Em 16.01.18


Viviane Moura Bezerra
Superintendente de Parcerias e Concessões
SUPARC/SEAD





Piauí
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA DE INFORMAÇÃO OU DESPACHO

Rubrica	Fls nº
Anexos	Número

Teresina (PI), 16 de Janeiro de 2018.

Ao Apoio Técnico,

Ref.: Referente ao Comunicado 129/2017 – Rel. de Acompanhamento de obras de Picos/ Dezembro-2017

Em consonância com o despacho da Superintendente de Parcerias e Concessões, solicito encaminhamento do documento acima referenciado para os membros do Comitê de Monitoramento e FGV, (via *email* membros SUPARC, via formal e *email* para FGV) para atestação das informações presentes no mesmo, conforme vistoria mensal.

Após a demanda, juntar o documento ao processo para fins de instrução processual.

Lidiane C. Oliveira

Assessoria Jurídica

Superintendência de Parcerias e Concessões – SUPARC