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APRESENTAÇÃO  
 

O Novo Piauí Center tem uma cultura corporativa focada na combinação 

da alta performance para lojista e investidores e relevância para os consumidores. Neste 

empreendimento, com segmento voltado ao incremento de atividades econômicas 

capazes de fomentar o crescimento da renda e aumento da geração de empregos, além 

de promover a ocupação adequada dos espaços urbanos e utilização inteligente do 

equipamento público, aderentes às políticas de expansão econômica preconizadas 

buscando acompanhar o crescimento das atividades da indústria têxtil e calçadista e tem 

por objetivo implementar políticas que  viabilizem a implantação e a requalificação de 

infraestruturas que possam servir como catalisadores do crescimento e expansão das 

atividades econômicas.  

 

 

                     Nesse sentido, o novo modelo de 

governança decorrente do contrato de 

Concessão de Uso - PPP Nº 002/2021, cujo 

objeto é a concessão de uso para reforma, 

modernização, operação e manutenção do 

Piauí Center Moda, que envolve a utilização do 

bem público pelo setor privado, mas sendo 

preservada a destinação que lhe foi dada 

quando da implantação do Programa Pavilhão 

de Feiras e Eventos.  

 

Para tanto, a Concessionária foi contratada para a gestão do equipamento 

público e tem o propósito de modernizar e otimizar seu uso, com vistas a alcançar 

melhores resultados na utilização específica do bem, que é apoiar na promoção de 

atividades que fortaleça o setor das pequenas e microempresas têxteis, atacadistas, 

fabricantes estaduais assim como possibilitar a incorporação de novas atividades voltadas 

ao melhor aproveitamento das atividades já desenvolvidas. 
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Com o Novo Piauí Center, 

segmento voltado para a consolidação do 

mercado da moda no Piauí, por meio da 

implementação de lojas para atacado e 

varejo, pretende unir em um só lugar 

parceiros, lojistas, consumidores, 

fornecedores, colaboradores, investidores, 

comunidade e Governo, capaz de transformar 

em um shopping vocacionado, trazendo 

fomento ao nosso setor de produção, 

principalmente de vestuário. 

 

 

A concessionária é responsável pela prestação adequada dos serviços de 

locação e expansão do empreendimento, de modo a proporcionar à comunidade a oferta 

de espaços de consumo, entretenimento e serviços, além da modernização do espaço 

com a implantação das obras, manutenção e serviços. É um investimento fundamental 

para potencializar e ajudar a indústria de produção têxtil do Piauí.  

 

Assim, o Novo Piauí Center proporcionará ao Piauí e a cidade de Teresina-

Pi um novo passo para ser conhecido como um setor de expansão no ramo da indústria 

da moda.  
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1º RELATÓRIO TRIMESTRAL - CONTRATO 002/2021 
(Janeiro a Março 2022) 

 
1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório de execução tem a finalidade de fornecer 
informações para o CMOG sobre o cumprimento das obrigações estipuladas no contrato 
nº 02/2021, celebrado entre governo do estado do Piauí, por meio da secretaria Estadual 
de Desenvolvimento -SDE e a PRIME CENTER SPE LTDA, cujo objeto é a concessão de uso 
onerosa, com destinação específica, para modernização, exploração e operação e 
manutenção do PIAUI CENTER MODA denominado de NOVO PIAUI CENTER.  

 
O presente documento trata-se do Relatório de Execução das atividades 

realizadas pela PRIME CENTER SPE LTDA no primeiro trimestre de 2022 (janeiro a março) 
e em atendimento às obrigações estipuladas no Contrato de nº 02/2021.  

 
O referido relatório foi elaborado como forma de atendimento ao item 5 

do Manual de Gestão de Concessões e Parcerias Público Privado do Estado do Piauí, e o 
principal objetivo é o monitoramento do cumprimento das cláusulas estipuladas no 
contrato de PPP, e uma forma de manter a transparência das ações executadas pela 
Concessionária. 
 

O prazo de concessão é de 25 anos, contados da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado pelo CGP.  

 
2. DADOS GERAIS DO CONTRATO DE CONCESSÃO:  
 
2.1 DAS PARTES DO PROCESSO  
 

Contrato de Concessão 
de Uso nº 02/2021 

Concessão de uso onerosa, com destinação específica, para 
modernização, exploração e operação e manutenção do 
PIAUI CENTER MODA 

Objeto  NOVO PIAUI CENTER – localizado Av. Getúlio Vargas, 2280, 
Morada Nova, Teresina-PI 

PODER CONCEDENTE SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DO PIAUI – SDE 

INTERVENIENTE SUPERINTENDENCIA DE PARCERIAS E CONCESSÕES – 
SUPARC 

CONCESSIONÁRIA  PRIME CENTER SPE LTDA – NOVO PIAUÍ CENTER 
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2.3. DO OBJETO DA CONCESSÃO 
Contrato de Concessão de Uso nº 02/2021, cujo objeto é a concessão de 

uso onerosa, com destinação específica, para modernização, exploração e operação e 
manutenção do PIAUI CENTER MODA, inserido no Sistema eletrônico de Informações – 
SEI, sob o nº 00010.002607/2021-48, programa responsável pelos processos 
administrativo dos órgãos do Poder Executivo do Estado do Piauí, onde serão tramitadas 
todas as informações pertinentes à gestão contratual.   
 
2.4. DA LOCALIZAÇÃO: 
 

O NOVO PIAUI CENTER possui localização privilegiada às margens da BR 
343, Mora Nova, Teresina-PI, está centrado em uma região estratégica para o mercado 
atacadista. Pois proporciona atratividade de público de Teresina e Timon. O imóvel está 
registrado no Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis – 2ª Circunscrição – 
Teresina-PI, Registro Geral nº 38.491, Livro 3-Z-D, fls. 20v/21, e possui uma área 
aproximada de 47.420,00m² de propriedade do Governo do Estado do Piauí. 
 
 

 
 
 
 
3. DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO NOVO PIAUI CENTER 
 

O Novo Piauí Center visa ampliar e modernizar as instalações de um Novo 
Shopping, que anteriormente atendia as instalações do Pavilhão de Feiras e Eventos, para 
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oferecer uma reestruturação de processo de gestão, através de novos pilares gerenciais, 
tais como modernização da estrutura existente, sistema de logísticas, requalificação das 
lojas existentes, modernização no aparato de informática e gestão de tecnologia, para 
garantir mudanças no cenário de varejo e atacado e serviços em grande maioria micro e 
pequenas empresas inseridas num ambiente mercadológico dotado de  completa 
infraestrutura para atender grande quantidade de público denominado shopping center. 

 
Cumpre destacar, neste sentido, as seguintes ações contratuais já 

desenvolvidas, além das citadas das obras:  
 

• Constituição de SPE e registro (item 8.8 do Contrato); 

• Comprovação da integralização do capital social (item 10.6 do Contrato);  

• Assinatura do Contrato e direito de Concessão de Uso e exploração do 

Piauí Center, por 25 anos, (item 1.1 do Contrato);  

• Assinatura e entrega do TERI (item 3.3. Contrato); 

• Início da Operação da Concessionária (3.3.3 do Contrato); 

• Início da Operação assistida NPCM-CMOG por 30 dias (item 3.3.4 do 

Contrato); 

• Indicação do responsável pela gestão do contrato (item 7.6 do Contrato); 

• Abertura do processo de obtenção de Alvará e Licença Ambiental (item 

7.1.29 do contrato); 

• Elaboração do MANUAL DE NORMAS – CADERNO TECNICO DOS LOJISTAS 

item 8.2.4 do Contrato); 

• Elaboração do Plano de Intervenções e Operação Iniciais (item 7.10 do 

Contrato) 

• Aprovação do novo do projeto de engenharia e cronograma de 

investimento das obras emergenciais – CMOG setembro/2021-(item 9.2 e 

9.4 do Contrato); 

• Fiscalização através das Visitas do CMOG/SUPARC (item 11.1 do Contrato); 

• Contatação de empresa especializada na construção civil devidamente 

habilitada para execução das obras item 9.8 do Contrato); 

• Início da execução do Plano de Intervenções e Operação Inicial (item 

7.10.1 do Contrato); 

• Pagamento da outorga – início do prazo de carência de 60 meses, (item 

15.1.1 do Contrato);   

• Elaboração do Projeto Arquitetônico de modernização do equipamento; 

• Início da Execução do Projeto Arquitetônico de Modernização.  
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• Continuidade da execução do Plano de Intervenções e Operação Inicial; 

 
 3.1 DO PLANO EMERGENCIAL DE INTERVENÇÕES  

 
Considerando o Plano Emergencial de Intervenções e Operação Inicial, 

disposto na Clausula 9.4 do Contrato, a concessão do NOVO PIAUI CENTER apresentou 
NOVO CRONOGRAMA ocasionados frente as inconformidades encontradas no telhado. 

 
  Após a aprovação pelo CMOG/SUPARC, as obras voltadas para 

modernização do equipamento, estão em execução, com status em andamento, 
seguindo o cronograma abaixo: 

 

 
Em relação as obras, reformas e as inspeções realizadas neste trimestre 

foram desenvolvidas em atendimento ao disposto ao PLANO EMERGENCIAL, as seguintes 
atuações destacadas abaixo:  
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1 – ANALISE ESTRUTURAL DA COBERTURA EXISTENTE 
 

Os serviços de cobertura, conforme cronograma inicial, contemplava a 
substituição de telhas, calhas e a revisão geral da cobertura existente, porém, após a 
vistoria detalhada e a detecção de pontos de flexão em todas as extremidades em 
balanço e em alguns banzos superiores e inferiores, houve a necessidade de um laudo 
técnico, com especialistas em estruturas para verificação da estabilidade da mesma, o 
que vem sendo executado nos meses de janeiro, fevereiro e março, conforme figura 
abaixo:  
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3 – LIMPEZA CONSERVAÇÃO E DEDETIZAÇÃO INTERNA  
 

Os serviços de limpeza e conservação ocorre diariamente, em toda a área 
comum do entreposto, com equipe especializada para atuação em diversos horários, com 
demandas especificas de trabalho, de acordo com o local. É feita a manutenção das 
fachadas, vidraças das lojas, piso, corredores, sendo dedicado um tratamento especial 
com maior frequência na limpeza e conservação na bateria de banheiros.   Além da 
conscientização da coleta seletiva do lixo. 
 

                
 
 
 
4 – REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  
 

Verificação e manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos das instalações 
elétricas existentes e instalação de novos pontos de energia para abrigar novas posições 
no hall central e nos corredores laterais, o que foi realizado durante os meses de janeiro 
e fevereiro com a demarcação e instalações internas da rede elétrica no piso da área 
comum do entreposto para acondicionamento do assentamento do piso de porcelanato.  
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Além da substituição das instalações existentes, foram realizados serviços de 
infra-estrutura para implantação de 21 Quiosques internos, sendo 4 destinados a 
alimentação. Tais intervenções constituíram na execução de corte de piso, escavações, 
lançamento de tubulações elétricas destinados a instalações de energia elétrica, lógica e 
telefonia, além das infra-estruturas relativos a abastecimento de água e captação de 
esgotos destinados aos quiosques de irão operar com alimentação. 
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5 – CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS COLETIVOS  
 

A bateria sanitária do lado direito passou por melhorias para serem 
utilizados normalmente pelos usuários, tendo sido designado um funcionário para 
limpeza, manutenção para adequada utilização. Quanto a bateria sanitária do lado 
esquerdo encontra-se no processo de reforma, com a demolição das paredes para 
reestruturação total. 
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A reforma da bateria de banheiros foi concluída com a entrega oficial no final do 

mês de março de 2022, no dia do evento da implantação da primeira campanha de 
incentivo ao fomento em comemoração ao mês do consumidor.  
 
6 – ASSENTAMENTO DO PISO EM PORCELANATO – INÍCIO  
 

Abertura da implantação da modernização interna através do assentamento do 
piso de porcelanato, no mês de março de 2022, na abertura dos eventos do calendário 
anual, em menção ao mês do consumidor. 
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7 – INSTALAÇÃO DE GRADIL EXTERNO  
 
A instalação do gradil externo foi iniciada no mês de março de 2022, foi projetado para 
garantir a segurança do local, fácil instalação, durabilidade e resistência, com a execução 
por profissionais especializados na área com material extremamente funcional, 
revestimento em poliéster, feita com metal em aço revestido com PVC, vazado, tela 
aramada, o que torna mais resistente contra ferrugem, garantindo uma grande 
durabilidade, material de difícil de ser escalado e de ser rompida, mais resistente.  
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9 – URBANIZAÇÃO GERAL   
 

O desenvolvimento urbano e mobilidade. Esses são os maiores benefícios 
agregados à abertura de um novo shopping, zona sul da capital, que contará com 
melhorias na infraestrutura, urbanização, paisagismo e entretenimento.   
 

     
 

        
 

10 – EXECUÇÃO DA FACHADA PRINCIPAL  
 

       Retirada da fachada anterior, com a implantação da nova fachada, ainda temporária, 
tendo em vista que não foi possível avançar nas obras da parte externa devido a ocupação 
irregular das lojas externas que permanecem no local, por força de demanda judicial.  
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3.2 QUADRO RESUMO DAS INTERVENÇÕES 
 
Para o cumprimento do Plano Emergencial de Intervenção e Operação Inicial, abaixo 
segue os principais serviços em execução e executados, conforme detalhamento e 
imagens: 
 

Item Descrição dos Serviços Status de Obra 

1.0 
Revisão da Edificação, Manutenção Elétrica, 
Hidrosanitária e Ações de Marketing: 

 

1.1 Construção de banheiros coletivos da ala leste:  

1.1.1 
Banheiros coletivos masculino, feminino, banheiro PCD 
e fraldário, inclusive com climatização total das áreas. 

Concluído 

1.2 Construção de sistema fossa e sumidouro:  

1.2.1 
Sistema de fossa e sumidouro composto de fossa, filtro 
e sumidouro, destinado a captação de águas servidas 
dos banheiros coletivos da ala leste. 

Concluído 

1.3 
Aplicação de piso em porcelanato no Mall (áreas 
comuns): 

 

1.3.1 
Aplicação de 1.700,00m² de porcelanato, sendo: 
631,54m² em porcelanato sucupira preta 25x104cm e 
1.067,88m² em porcelanato metrópole cinza 64x64cm. 

Concluído 

1.4 
Recuperação de cobertura em telha metálica, inclusive 
calhas: 

 

1.4.1 

Recuperação e substituição de telhas metálica e calhas 
de captação de águas pluviais de toda a cobertura do 
NPCM, sendo: retirada e colocação de 3.600,00m² de 
telhas metálica onduladas, retirada e colocação de 
630,00m de calhas metálica para captação de águas 
pluviais e revisão, calafetação e troca de parafusos de 
3.370,50m² de cobertura em telhas metálica 
trapezoidal. 

Concluído 

1.5 Fechamento perimetral em gradil metálico:  

1.5.1 

Execução e assentamento de gradil em tela Belgo Slim 
5x20cm #2,03 na cor verde, aplicado em postes Nylofor 
poliamida verde 40x60cm em todo perímetro externo 
do NPCM. 

Em andamento 
Previsão de Término: 

25/05/2022 

1.6 
Execução de infra-estrutura para implantação de 
quiosques: 
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1.6.1 
Instalação de infraestrutura elétrica, lógica, hidráulica 
e sanitária para instalação de 20 Quiosques localizados 
no hall central (6) e circulações laterais (14) do NPCM. 

Concluído 

1.7 
Calçadas e estacionamento em piso intertravado tipo 
paver: 

 

1.7.1 

Execução piso intertravado tipo paver em calçadas e 
estacionamento, inclusive piso tátil de acessibilidade, 
conforme normas de acessibilidade, nas dimensões 
10x20x4cm na cor cinza para calçadas e 10x20x6cm na 
cor cinza para estacionamento. 

Em andamento 
Previsão de Término: 

30/05/2022 

1.8 Adequação de tubos de águas pluviais da cobertura:  

1.8.1 

Adaptação e fixação dos tubos de descidas de águas 
pluviais ø100mm e ø150mm, localizado nos corredores 
técnicos, a fim de facilitar os escoamentos de águas 
pluviais dos quase 7.000m² de cobertura existente. 

Em andamento 
Previsão de Término: 

20/05/2022 

1.9 Recuperação de pavimentação interna da área técnica:  

1.9.1 

Execução dos serviços de recuperação das calçadas 
localizadas nas áreas técnicas, tendo em vista que as 
mesmas encontram-se com infiltrações e baixa vazão 
devido ao desgaste do revestimento em concreto. 

Em andamento 
Previsão de Término: 

15/05/2022 

1.10 Instalações Elétricas:  

1.10.1 

Iluminação Pública: Instalação de 60 postes metálicos 
de iluminação pública dotado de 4 luminárias tipo 
pétalas LED 250W e 150W para iluminação da área de 
estacionamento. 

Concluído 

1.10.2 

Subestação: Manutenção da subestação existente, 
através das instalações de aterramento, retirada e 
substituição a chave geral por disjuntores tipo caixa 
moldada, correção dos barramentos de média tensão, 
limpeza e reaperto de conexões, instalação de 
iluminação interna, remoção de condutores obsoletos, 
pintura do QGBT, poda de árvore para desobstrução do 
ponto de entrega, correções de reboco, correções de 
piso cimentado existente, pintura de gradil metálico, 
pintura das grelhas das valas, pintura interna em PVA 
látex, pintura em esquadrias metálica e substituição da 
cobertura existente. 

Concluído 

1.11 Ações de Marketing:  
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1.11.1 

Ações de publicidade e propaganda em sítio 
eletrônico, redes sociais de eventos a fim de divulgar 
atividades e promoções em desenvolvimento no Novo 
Piauí Center Modas. 

Em andamento 
Previsão de Término: 

31/03/2022 

 

3.4. PROJETO EXECUTIVO  
 

Para definir o planejamento e metodologias implementadas nas obras de 
modernização o projeto executivo visa contribuir para o cumprimento de prazo com 
resultado produtivo e econômico. Dessa forma na tabela a seguir estão compreendidas 
as etapas a serem cumpridas no NOVO PIAUI CENTER para que este possa estar em pleno 
funcionamento a partir do 6º ano de contrato os quais serviços a serem realizados após 
o cumprimento do Plano Emergencial de Intervencões e Operação Inicial. No quadro 
resumo abaixo, estão predeterminados os prazos de 60 meses, ou seja, 5 anos, bem 
como as ações a serem executadas:  
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4. AÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
Neste primeiro trimestre a Concessionária concentrou esforços para 

regularização e formalização dos contratos de locação, em cumprimento ao item 14.2 “ 
A locação será formalizada por meio de contrato livremente pactuado entre as partes, 
desde que obedecidas as regras previstas no presente contrato, no direito civil e comercial 
e à lei de locações comerciais ou outras que a substitua, e deverá priorizar a manutenção 
dos lojistas já instalados no PIAUI SHOPPING CENTER MODAS. “ 

 
Para fins de locação das lojas, módulos e demais áreas, a concessionária 

deve priorizar e apoiar a instalação de pessoas físicas e jurídicas que trabalham no 
fomento e desenvolvimento de atividades relacionadas ao setor têxtil, de vestuário, 
moda e calçadista sediados no Estado do Piauí, buscando integração do equipamento ao 
respectivo setor produtivo.  

Diante da situação foi apresentada pela Associação dos Confeccionistas de 
Moda do Piauí – ASCOM a proposta de taxa única de valor de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais) durante o prazo de12 (doze) meses, no entanto foi aprovado pelo CMOG/SDE e 
Concessionária apenas a fixação de taxa de valor reduzido por 6 (seis),  julho a dezembro 
de 2021, como valor de locação e taxa de administração como subsidio para 
regularização do contrato de locação no valor contratual.  

O cenário proposto pela ASCOM foi analisado pelo CMOG/SUPARC e 
Concessionária, e diante da conjuntura socioeconômica em que se encontra o Brasil 
atualmente, sendo considerado a proposta de valor unificado de aluguel razoável para 
efeito de apoio do governo no setor tendo sido denominado de subsidio do governo.  

 
Após a viabilidade de unificação do valor de locação, a Concessionária 

mobilizou equipe administrativa para regularização dos contratos de locação, com a 
validação da proposta e a consolidação de uma solução harmônica para as ambas as 
partes como forma de preservar o contrato de Concessão.  

 
O mês de março foi direcionado mobilização da equipe administrativa da 

Concessionária para realização de reuniões e apresentação da concretização do pleito 
haja vista que a receita principal do empreendimento é decorrente da exploração do 
aluguel.  

  
4.1 ASPECTOS FINANCEIROS:  
 
4.1.1. CONTRATOS:  
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Nesse período foi dado continuidade em todo o processo de atualização do banco 
de dados da Administração do Piauí Center. A presente ação tem por escopo a redução 
do número de pendências relacionadas a formalização de contrato com os locatários com 
o Piauí Center. Para a redução da inadimplência foi apresentado a concretização da 
unificação do valor de locação de R$ 400,00, denominado subsidio do governo.  

 
Atualmente na área interna do Piauí Center, contamos com 35 lojistas interessados 

em regularização e formalização contratual e 10 lojistas com pendências e resistentes a 
regularização contratual e desocupação das lojas, considerando a lista dos lojistas que 
permaneciam no local desde o início da operação do empreendimento pela 
Concessionária. APROXIMADAMENTE 30% DAS LOJAS ESTÃO OCUPADAS e gerando 
receita.   

 

 
LOJAS INTERNAS 
. TOTAL DE LOJAS INTERNAS: 102 lojas 
. LOJAS EM FUNCIONAMENTO: 47 
lojas de 32m² 
.LOJAS FECHADAS C/ MOBILIÁRIO: 18 
lojas de 32m² 
. LOJAS VAZIAS: 37 lojas de 32m² 
 

 

 
Quanto as lojas externas do Piauí Center, permanece a impossibilidade de 

formalização de contrato de locação e inexistência de faturamento de aluguel, devido as 
demandas judiciais pendentes que impossibilitam continuidade da reforma na área 
externa e o atraso na execução do Plano Emergencial e Operacional. NÃO EXISTE RECEITA 
NAS LOJAS EXTERNAS DEVIDO A DEMANDAS JUDICIAIS. Ocasionando prejuízo financeiro e 
possível desequilíbrio econômico-financeiro. 
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LOJAS EXTERNAS 
. TOTAL DE LOJAS EXTERNAS: 24 lojas 
+ loja de 220m² 
. LOJAS EM FUNCIONAMENTO: 8 lojas 
de 15m² 
.LOJAS FECHADAS C/ MOBILIÁRIO: 13 
lojas de 15m² 
. LOJAS VAZIAS: 3 lojas de 15m² + loja 
de 220m² 

 

 
4.2. DAS RECEITAS  

 

As principais receitas existentes no processo de administração de um shopping center 

são as decorrentes da cobrança de aluguel, módulos e demais áreas para locação, valores 

decorrentes do estacionamento, calculado sob o valor do metro quadrado locável. 

Durante esse trimestre a única receita existente refere-se a cobrança de aluguel e taxa 

de administração, haja vista que o estacionamento está na modalidade gratuita, devido 

as obras de requalificação do espaço.  

Da relação apresentada no item anterior, verifica-se na tabela abaixo que a 
arrecadação do primeiro trimestre de 2022 permaneceu uma redução significativa, tendo 
em vista a resistência dos lojistas em regularizar a relação contratual de locação e 
consequentemente regularização financeiramente, ocasionando um índice expressivo de 
inadimplentes.  

  
Valor Total Valor Recebido Valor A Receber Inadimplência 

Janeiro R$ 121.040,00 R$ 19.040,00    R$ 102.000,00 84,27% 

Fevereiro R$ 121.040,00 R$ 54.400,00 R$ 66,640,00 55,06% 

Março  R$ 123.260,00 R$ 38.080,00 R$ 85.180,00 69,11% 

TOTAL R$ 365.340,00 R$ 111.52000 R$ 253.820,00  

 
Diante dessa situação, a Concessionária vem atuando fortemente em prol da 

conscientização de todos os lojistas para fins para que procedam com regularização, para 
fins de viabilidade do projeto de concessão.  
 

4.3. DA INADIMPLÊNCIA 
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A inadimplência é um desafio, principalmente nos primeiros meses de gestão devido 

à grande resistência dos lojistas em compreender a modalidade apresentada de parceria 

público privada, para nova administração do equipamento público, com a participação 

ativa do setor privado.   

 

Dentro deste primeiro trimestre de 2022, verificou-se que no mês de janeiro houve 

um recuo dos locatários quanto a regularização contratual e pagamento do aluguel, na 

expectativa de vantagens governamentais referente a redução do valor de locação, no 

entanto ficou definido que as vantagens se restringiam apenas aos meses de julho a 

dezembro de 2021. Após várias tratativas administrativas e persuasão da Administração 

para que sejam pagos os valores firmados em Contrato de Concessão.   
 

No gráfico acima observa-se que no mês de janeiro de 2022 o número de locadores 
inadimplentes ficou na casa dos 84%. No mês seguinte, fevereiro, esse número reduziu 
em 33%, totalizando 55% de inadimplência. Em março, ocorreu uma elevação 
significativa, ainda sim houve aumento no percentual de inadimplentes de quase 15%, 
atingindo o número de 69% de não-pagantes no mês.   
 

Percebe-se pelo gráfico acima que a arrecadação teve um decréscimo significativo, 
no mês de janeiro, considerando os últimos meses de gestão tendo em vista a resistência 
dos lojistas ao pagamento da locação.  

  
5. DO INVESTIMENTO  
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A seguir é apresentado o valor total de investimento do Novo Piauí Center – NPC, no 

segundo trimestre de 2021, incluindo infraestrutura, equipamentos e serviços:  

 
De janeiro a março de 2022, o investimento no Novo Piauí Center elevou 

consideravelmente, tendo em vista a aceleração no cronograma de obras e das melhorias 
realizadas no entreposto, incluindo investimentos em pessoal, equipamentos e serviços. 

 
Embora permaneça engessada a receita principal, considerando que o 

valor do m² permanecerá o mesmo praticado no primeiro ano da Concessão, que 
corresponde a R$ 50,00/m², e o valor do condomínio corresponde a R$ 35,00/m² por 
área utilizada por cada lojista. Considerando que as lojas possuem em regra 32m² e 64m². 
e ainda pela resistência dos lojistas quanto ao pagamento regular da locação. 

 
6.4. ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL E DOCUMENTAL 

A concessionária vem executando o monitoramento e controle de todas 
as obrigações trabalhistas devidas, levantamento contábil sobre o realizar e o realizado. 

A nova gestão de mercado está adotando todos os esforços necessários 
para alavancar seu faturamento mensal e assim a condição necessária para executar 
todas as demandas pertinentes ao Contrato de Concessão, realizando inicialmente 
investimentos em sistemas de controle e gestão.  
 
5.7. AÇÕES OPERACIONAIS 
 

✓ coleta de resíduos  

A coleta de resíduos é feita por equipe própria da SPE no horário da noite, 
após a finalização das atividades diárias dos lojistas, a manutenção e conservação da 
limpeza é realizada diariamente no turno diurno, através de equipe própria. 
 

✓ Dedetização  

 CAPEX OPEX 

JANEIRO R$ 78.832,61 R$ 40.905,30 

FEVEREIRO R$ 243.256,32 R$ 45.908,51 

MARÇO R$ 302.069,33 R$ 71.557,77 

TOTAL R$ 624.178,26 R$ 158.371,58 
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O processo de dedetização é realizado uma vez por mês com a reaplicação 
de 15 dias após a primeira aplicação. O processo é realizado na área comum, caixas de 
passagens e caixa de gordura.  
 

✓ ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

A assessoria de comunicação é feita por equipe própria da SPE, através de 

equipe própria, com a finalidade de propagar os empreendimentos do projeto. 

 
 
6. AÇÃO DE INCENTIVO E FOMENTO COMERCIAL E AÇÕES SOCIAIS 

Com o fim de valorizar o comércio no Piauí Center e beneficiar os lojistas e ainda 
com o objetivo de apoiar os empreendedores da indústria Textil piauiense. A nova 
Administração do Piauí Center apresentou a primeira campanha de incentivo e fomento 
ao mercado para proporcionar o aquecimento nas vendas do comercio atacadista no 
primeiro trimestre. O mês de março foi especialmente escolhido face a comemoração ao 
dia da mulher e o mês dedicado ao consumidor.  Os lojistas doaram brindes que foram 
sorteados entre as mulheres presentes.  

 

 
 
 
A abertura ocorreu com a realização da ação no dia da mulher, oferecendo um 

café da manhã para os lojistas, colaboradores, revendedores e sacoleiros. Bem como com 
a abertura oficial do primeiro Bazar com adesão de vários lojistas.  
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Segundo o Diretor da Administração, Sr. Deusimar, “Esta é a primeira 

oportunidade do ano para aquecer as compras e proporcionar a volta dos clientes 
revendedores e sacoleiros ao shopping, com as campanhas futuras buscaremos oferecer 
atratividades, seja com novas lojas, campanhas e promoções.”   

 
 O evento ocorreu em março de 2022, com a abertura do calendário anual da 

nova administração. A campanha recebeu o nome de Bazar, com adesão de vários lojistas 
que aderiram à campanha oferecendo mercadorias em promoções, com o objetivo de 
fidelização dos revendedores e sacoleiros, aquecimento da economia do setor textil. 
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Para incentivar o setor, o evento contou com a presença da digital influencer 
Stefhania Fernandes, que aproveitou a oportunidade e divulgou a ação comercial do 
bazar no seu perfil bem como nos perfis dos lojistas, através de lives, visitando as lojas, 
mostrando os produtos e conversando com as sacoleiras para movimentar o evento local.  

 

 
 
O Bazar do Novo Piauí Center durou 04 dias com as melhores ofertas para os 

revendedores e sacoleiros no mais no polo de compras do Estado do Piauí e registrou 
uma elevação de em média mais de 60% (sessenta por cento) das vendas nas lojas que 
aderiram à campanha, conforme relatos dos lojistas.  
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Além das ações de publicidade na área externa com a implantação de bandeirolas fixas, 

adesivação, para enfatizar a nova gestão e as mudanças da nova administração.  
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6. REGISTROS DE FOTOS:  
 

Figura 01: Piso em porcelanato no hall 
central 

Figura 02: Piso em porcelanato nas 
circulações 

 
  

Observações:  
1) Situação Atual: Aplicação de 1.700,00m² de piso em 

porcelanato no mal, sendo: 631,54m² em porcelanato 
sucupira preta 25x104cm e 1.067,88m² em porcelanato 
metrópole cinza 64x64cm. 

Observações:  
1) Situação Atual: Aplicação de 1.700,00m² de piso em 

porcelanato no mal, sendo: 631,54m² em porcelanato 
sucupira preta 25x104cm e 1.067,88m² em porcelanato 
metrópole cinza 64x64cm. 

 
Figura 03: Banheiros coletivos Figura 04: Banheiro masculino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observações:  
1) Situação Atual: Banheiros coletivos, masculino e 
feminino, dotados: 5 mictórios, 3 bacias sanitárias, 4 

cubas escupidas para o bwc masculino e 5 bacias 
sanitárias, 5 cubas esculpidas para o bwc feminino, todos 
com splits 18.000BTU’s, espelhos cristais, divisórias em 

granito e piso em porcelanato. 

Observações:  
1) Situação Atual: Banheiro masculino, dotado: 5 
mictórios, 3 bacias sanitárias, 4 cubas escupidas com 

splits 18.000BTU’s, espelhos cristais, divisórias em 
granito e piso em porcelanato. 
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Figura 05: Iluminação Pública Figura 06: Cobertura em telha metálica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observações:  

1)  Situação Atual: Instalação de 60 postes de 
iluminação pública dotado de 4 luminárias tipo pétalas 
LED 200W e 150W, localizados no estacionamento do 

NPCM. 

Observações:  

1) Situação Atual: Recuperação e substituição de telhas 
metálica e calhas de captação de águas pluviais de toda 
a cobertura do NPCM, sendo: retirada e colocação de 

3.600,00m² de telhas metálica onduladas, retirada e 
colocação de 630,00m de calhas metálica para captação 
de águas pluviais e revisão, calafetação e troca de 

parafusos de 3.370,50m² de cobertura em telhas 
metálica trapezoidal. 

 
Figura 07: Cobertura e calhas metálicas Figura 08: Descidas de águas pluviais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observações:  

1) Recuperação e substituição de telhas metálica e 
calhas de captação de águas pluviais de toda a cobertura 
do NPCM, sendo: retirada e colocação de 3.600,00m² de 

telhas metálica onduladas, retirada e colocação de 
630,00m de calhas metálica para captação de águas 
pluviais e revisão, calafetação e troca de parafusos de 

3.370,50m² de cobertura em telhas metálica trapezoidal. 

Observações:  

1) Adaptação e fixação dos tubos de descidas de águas 
pluviais ø100mm e ø150mm localizado nos corredores 
técnicos; 

2) Execução dos serviços de recuperação das calçadas 
localizadas nas áreas técnicas, tendo em vista que as 
mesmas encontram-se com infiltrações e baixa vazão. 

 
Figura 09: Subestação abrigada (Trafo) Figura 10: Subestação abrigada (QGBT) 
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Observações:  

1) Situação Atual: Manutenção da subestação existente, 
através das instalações de aterramento, retirada e 
substituição a chave geral por disjuntores tipo caixa 

moldada, correção dos barramentos de média tensão, 
limpeza e reaperto de conexões, instalação de 
iluminação interna, remoção de condutores obsoletos, 

pintura do QGBT, poda de árvore para desobstrução do 
ponto de entrega, correções de reboco, correções de piso 
cimentado existente, pintura de gradil metálico, pintura 

das grelhas das valas, pintura interna em PVA látex, 
pintura em esquadrias metálica e substituição da 
cobertura existente. 

Observações:  

1) Situação Atual: Manutenção da subestação 
existente, através das instalações de aterramento, 
retirada e substituição a chave geral por disjuntores tipo 

caixa moldada, correção dos barramentos de média 
tensão, limpeza e reaperto de conexões, instalação de 
iluminação interna, remoção de condutores obsoletos, 

pintura do QGBT, poda de árvore para desobstrução do 
ponto de entrega, correções de reboco, correções de piso 
cimentado existente, pintura de gradil metálico, pintura 

das grelhas das valas, pintura interna em PVA látex, 
pintura em esquadrias metálica e substituição da 
cobertura existente. 

 
Figura 11: Sistema fossa e sumidouro Figura 12: Subestação abrigada (QGBT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observações:  
1) Situação Atual: Sistema de fossa e sumidouro 
composto por: tanques de dejetos, filtro anaeróbio e 

sumidouro, destinado a captação de águas servidas dos 
banheiros coletivos da ala leste. 

Observações:  
1) Situação Atual: Sistema de fossa e sumidouro 
composto por: tanques de dejetos, filtro anaeróbio e 

sumidouro, destinado a captação de águas servidas dos 
banheiros coletivos da ala leste. 
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Figura 13: Ações de Marketing Figura 14: Ações de Marketing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Observações:  
1) Ações de publicidade e propaganda. 

Observações:  
1) Ações de publicidade e propaganda, através da promoção 

do Bazar, com mercadorias com desconto durante todo o mês 
de março. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ANEXO I 
– CNPJ PRIME CENTER 



NOME EMPRESARIAL 

PRIME CENTER SPE LTDA 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

PRIME CENTER 
PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

AV GETULIO VARGAS 
NÚMERO 

2280 
COMPLEMENTO 

SALA 01 

CEP 

64.023-225 
BAIRRO/DISTRITO 

MORADA NOVA 
MUNICÍPIO 

TERESINA 
UF 

PI 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

DEUSIMAR@GRUPOGALL.COM 
TELEFONE 

(86) 8814-4000 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

01/07/2021 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** 

01/07/2021 

 
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

 
 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

42.549.403/0001-34 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

01/07/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

 

Emitido no dia 01/07/2021 às 14:22:42 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
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ANEXO II 
– CERTIDÕES 



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: PRIME CENTER SPE LTDA
CNPJ: 42.549.403/0001-34 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:34:55 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2022.
Código de controle da certidão: 97A4.C6A7.FBBA.7E05
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

Folha 1 / 1

Código autenticidade: 7DB55285E874F063

Nº Via: 2

CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO 
MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 200.349/22-03

CPF/CNPJ: 42.549.403/0001-34

Contribuinte: PRIME CENTER SPE LTDA

           Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte 
acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a 
penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 
4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que 
venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 
4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 10:06:35 h, do dia 24/06/2022.

Validade: 2022/09/22

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações: 
- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço 
http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
 - Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: PRIME CENTER SPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.549.403/0001-34
Certidão nº: 19919501/2022
Expedição: 24/06/2022, às 10:08:08
Validade: 21/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que PRIME CENTER SPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a)
no CNPJ sob o nº 42.549.403/0001-34, NÃO CONSTA como inadimplente no
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ANEXO III 
– CRONOGRAMA DE OBRAS SINTÉTICO 



Contrato n.º: 002/2021 Novo Piauí Center Modas 

 

 
 
 

Descrição dos Serviços 

 

Ano 2021 Ano 2022 

Set/21 Out/21 Nov/21 Dez/21 Jan/22 Fev/22 Mar/22 Abr/22 Mai/22 Jun/22 Jul/22 Ag/22 Set/22 

ADEQUAÇÃO DO NOVO PIAUÍ CENTER:              

              

Elaboração de Projetos (Básicos/Executivo)              

Projeto arquitetônico e complementares              

Serviços Iniciais              

Análise estrutural da cobertura existente              

Limpeza de Áreas Externa              

Limpeza de Conservação e Detetização              

Limpeza de conservação e detedização interna              

Revisões e Construções na Edificação              

Revisão das instalações elétricas existentes e 

da subestação abrigada 

             

Construção dos banheiros coletivos              

Assentamento de piso em porcelanto              

Recuperação e reforma da cobertura existente              

Execução de cerca elétrica de segurança              

Infra-estrutura destinado aos Quiosques              

Execução das instalações elétricas geral, 

combate a incêndio e CFTV 

             

Instalações de sistema Fotovoltáico              

Construção da praça de alimentação              

Execução do forro termo-acústico (Mall)              

Pintura interna e externa              

Iluminação externa              

Instalação de gradil externo perimetral, passeio 

de pedestres e ciclofaixas 

             

Execução de quadras de Beach Tênnis              

Urbanização geral              

Execução de fachada principal              

Readequações civis internas (construções)              

Instalações de cancelas (estacionamento)              
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ANEXO IV 
– PLANILHAS DE ADIMPLÊNCIA E 

INADIMPLÊNCIA: JANEIRO, FEVEREIRO E 

MARÇO 2022 
 



Financeiro Faturamento mês Janeiro/2022 
Descrição 
(Natureza) Nome Parceiro  Vlr Faturado Valor Líquido Dt. Emissão Dt. Vencimento 

ALUGUEL MAJESTOSO 1.360,00 1.360,00 08/02/2022 08/02/2022 

ALUGUEL MARIA DE LOURDES FERNANDES CUNHA 2.720,00 2.720,00 09/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA 2.720,00 2.720,00 09/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL ERIVAN DE SOUSA AFONSO 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL FOLKER 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL GRANFINA 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL GUGÊ 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL ORTOGRAFIA 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL GIZZE 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL KEILA SATURNINO DE SOUSA 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL MARIA  VIVIANE R. MIRANDA DA COSTA 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL TOQUE FINO 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL JOAO FELISMINO NETO 5.440,00 5.440,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL ROSÁRIO 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL MARIA VALDENIÇA DE SOUZA 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL SRTA CHIC 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL MORETH VEST 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL MARIA JOSÉ SANTANA SANTOS 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL ALZIRA DE AREA LEÃO 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL FRANCISCO GEORGE A. SALES 5.440,00 5.440,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL UBIRATAN SOUSA MARINHO 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL RAIMUNDO NONATO DE S. BARBOSA 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL REGINA LUCIA PEREIRA DA SILVA 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL JOEL RODRIGUES MATOS 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL MARIA DALVA DOS SANTOS 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL KVS 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL MARDAIÊ JEANS 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL MARIA APARECIDA B. MACEDO 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 



ALUGUEL CLEANE PONTE A. DO NASCIMENTO 2.720,00 2.720,00 09/02/2022 14/02/2022 

ALUGUEL ANTONIO DE SOUSA COSTA 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL ISADORA TRANSPORTE 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL VIA CORPUS 5.440,00 5.440,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL SARAH KALLI 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL JOSIMEIRE LEÃO ARAÚJO LOPES 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL HADJY 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL VIVANNE 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL BY MINA 5.440,00 5.440,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL ATACAREJO 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL DOCUMENTOS 2.720,00 2.720,00 08/02/2022 11/02/2022 

ALUGUEL MARISTELA COELHO LEAO 5.440,00 5.440,00 08/02/2022 11/02/2022 

    121.040,00       

      
RECEBIDOS      
Descrição 
(Natureza) Nome Parceiro Valor 

Dt. 
Vencimento   

ALUGUEL Emanuel Barbosa de Medeiros 2.720,00 11/02/2022   
ALUGUEL Diamantes 2.720,00 11/02/2022   
ALUGUEL Q Charme 2.720,00 11/02/2022   
ALUGUEL Keilla Valéria S. de Carvalho 2.720,00 11/02/2022   
ALUGUEL Pamellas 5.440,00 11/02/2022   
ALUGUEL D-PERFIL 2.720,00 11/02/2022   

    19.040,00     
 

 

 

 

 



Financeiro Faturamento mês Fevereiro/2022 
Descrição 
(Natureza) Nome Parceiro (Parceiro) 

Vlr 
Faturado Valor Líquido 

Dt. 
Emissão 

Dt. 
Vencimento 

ALUGUEL MAJESTOSO   1.360,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL 
MARIA DE LOURDES FERNANDES 
CUNHA   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL ERIVAN DE SOUSA AFONSO   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL FOLKER   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL GRANFINA   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL GUGÊ   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL ORTOGRAFIA   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL GIZZE   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL KEILA SATURNINO DE SOUSA   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL MARIA  VIVIANE R. MIRANDA DA COSTA   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL TOQUE FINO   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL JOAO FELISMINO NETO   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL ROSÁRIO   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL MARIA VALDENIÇA DE SOUZA   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL SRTA CHIC   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL MORETH VEST   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL MARIA JOSÉ SANTANA SANTOS   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL ALZIRA DE AREA LEÃO   5.440,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL FRANCISCO GEORGE A. SALES   5.440,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL UBIRATAN SOUSA MARINHO   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 



ALUGUEL RAIMUNDO NONATO DE S. BARBOSA   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL REGINA LUCIA PEREIRA DA SILVA   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL JOEL RODRIGUES MATOS   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL MARIA DALVA DOS SANTOS   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL KVS   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL MARDAIÊ JEANS   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL MARIA APARECIDA B. MACEDO   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL CLEANE PONTE A. DO NASCIMENTO   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL ANTONIO DE SOUSA COSTA   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL ISADORA TRANSPORTE   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL VIA CORPUS   5.440,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL SARAH KALLI   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL JOSIMEIRE LEÃO ARAÚJO LOPES   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL HADJY   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL VIVANNE   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL BY MINA   5.440,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL ATACAREJO   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL DOCUMENTOS   2.720,00 03/03/2022 08/03/2022 

ALUGUEL MARISTELA COELHO LEAO   5.440,00 03/03/2022 08/03/2022 

      121.040,00     

      

 

 

 

 

 

 

     



  
RECEBIDOS      
      

Descrição 
(Natureza) Nome Parceiro Valor 

Dt. 
Vencimento   

ALUGUEL Rosa Fiori 5.440,00 08/03/2022   

ALUGUEL Zumira Rodrigues Alencar 5.440,00 08/03/2022   

ALUGUEL Dekott 2.720,00 08/03/2022   

ALUGUEL Diamantes 2.720,00 08/03/2022   

ALUGUEL Francisca A. Bezerra de Meneses 2.720,00 08/03/2022   

ALUGUEL Carlos Rene S. de Andrade 2.720,00 08/03/2022   

ALUGUEL Maria Francisca de S. Viana 2.720,00 08/03/2022   

ALUGUEL D-PERFIL 2.720,00 08/03/2022   

ALUGUEL Rosa Fiori 5.440,00 08/03/2022   

ALUGUEL Sol K 5.440,00 08/03/2022   

ALUGUEL Emanuel Barbosa de Medeiros 2.720,00 08/03/2022   

ALUGUEL Keilla Valéria S. de Carvalho 2.720,00 08/03/2022   

ALUGUEL LA ROMANA 2.720,00 08/03/2022   

ALUGUEL Q Charme 2.720,00 08/03/2022   

ALUGUEL Pamellas 5.440,00 08/03/2022   

    54.400,00     
 

 

 

 



 

 

Financeiro Faturamento mês Março/2022 
Descrição 
(Natureza) Nome Parceiro (Parceiro) Vlr Faturado Valor Líquido 

Dt. 
Emissão 

Dt. 
Vencimento 

ALUGUEL MAJESTOSO 1.360,00   18/05/2022 08/04/2022 

ALUGUEL MARIA DE LOURDES FERNANDES CUNHA 2.720,00   29/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL IRISMAR GOMES DE OLIVEIRA 2.720,00   02/05/2022 08/04/2022 

ALUGUEL ERIVAN DE SOUSA AFONSO 2.720,00   02/05/2022 08/04/2022 

ALUGUEL URBANA TELECOMUNICAÇOES LTDA 2.220,00   10/04/2022 10/04/2022 

ALUGUEL FOLKER 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL GRANFINA 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL GUGÊ 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL ORTOGRAFIA 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL GIZZE 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL KEILA SATURNINO DE SOUSA 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL MARIA  VIVIANE R. MIRANDA DA COSTA 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL TOQUE FINO 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL JOAO FELISMINO NETO 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL ROSÁRIO 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL MARIA VALDENIÇA DE SOUZA 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL SRTA CHIC 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL MORETH VEST 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL MARIA JOSÉ SANTANA SANTOS 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL ALZIRA DE AREA LEÃO 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL FRANCISCO GEORGE A. SALES 5.440,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL UBIRATAN SOUSA MARINHO 5.440,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL RAIMUNDO NONATO DE S. BARBOSA 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL REGINA LUCIA PEREIRA DA SILVA 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL JOEL RODRIGUES MATOS 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL MARIA DALVA DOS SANTOS 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 



ALUGUEL KVS 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL MARDAIÊ JEANS 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL MARIA APARECIDA B. MACEDO 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL CLEANE PONTE A. DO NASCIMENTO 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL ANTONIO DE SOUSA COSTA 5.440,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL ISADORA TRANSPORTE 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL VIA CORPUS 5.440,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL SARAH KALLI 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL JOSIMEIRE LEÃO ARAÚJO LOPES 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL HADJY 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL VIVANNE 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL BY MINA 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL ATACAREJO 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

ALUGUEL DOCUMENTOS 2.720,00   04/04/2022 08/04/2022 

  MARISTELA COELHO LEAO 5.440,00       

    123.260,00       

      

      
RECEBIDOS      
Descrição 
(Natureza) Nome Parceiro (Parceiro) 

Valor 
Líquido 

Dt. 
Vencimento   

ALUGUEL Zumira Rodrigues Alencar 5.440,00 08/04/2022   
ALUGUEL Emanuel Barbosa de Medeiros 2.720,00 08/04/2022   
ALUGUEL KEILA SATURNINO DE SOUSA 2.720,00 08/04/2022   
ALUGUEL Francisca A. Bezerra de Meneses 2.720,00 08/04/2022   
ALUGUEL Carlos Rene S. de Andrade 2.720,00 08/04/2022   
ALUGUEL Maria Francisca de S. Viana 2.720,00 08/04/2022   
ALUGUEL FRANCISCO GEORGE A. SALES 5.440,00 08/04/2022   
ALUGUEL UBIRATAN SOUSA MARINHO 5.440,00 08/04/2022   
ALUGUEL JOEL RODRIGUES MATOS 2.720,00 08/04/2022   
ALUGUEL KVS 2.720,00 08/04/2022   
ALUGUEL Diamantes 2.720,00 08/04/2022   

   38.080,00     



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
–DEMONSTRATIVO CONTÁBIL 

 



Detalhamento Opex 1º trimestre 2022 Folha: 1

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34 Fortes Contábil
NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta Descrição  
01/01/2022

a
31/03/2022

 
31/03/2022

a
01/03/2022

 
01/02/2022

a
28/02/2022

01/01/2022
 

31/01/2022
a

010(+) Cofins  1.123,20  637,80  1.914,96  3.675,96 

010.01    Cofins  1.123,20  637,80  1.914,96  3.675,96 

               COFINS3.01.01.01.03.0003   1.123,20   637,80   1.914,96   3.675,96

020(+) Pis  243,36  138,19  414,91  796,46 

020.01    Pis  243,36  138,19  414,91  796,46 

               PIS/PASEP3.01.01.01.03.0004   243,36   138,19   414,91   796,46

030(+) INSS  3.318,93  3.897,93  3.897,93  11.114,79 

030.01    INSS  3.318,93  3.897,93  3.897,93  11.114,79 

               INSS - Previdência Social3.01.01.03.02.0001   3.318,93   3.897,93   3.897,93   11.114,79

040(+) FGTS  1.387,98  1.121,71  1.121,71  3.631,40 

040.01    FGTS  1.387,98  1.121,71  1.121,71  3.631,40 

               FGTS3.01.01.03.02.0002   1.387,98   1.121,71   1.121,71   3.631,40

050(+) Despesas e Gastos com Pessoal  19.565,72  18.280,16  24.585,16  62.431,04 

050.01    Despesas e Gastos com Pessoal  19.565,72  18.280,16  24.585,16  62.431,04 

               Ordenados, Salários e Gratificações3.01.01.03.02.0003   11.173,50   14.013,98   14.013,98   39.201,46

               Rescisões Contratuais de Trabalho3.01.01.03.02.0006   3.094,28   0,00   0,00   3.094,28

               Outros Gastos com Pessoal3.01.01.03.02.0007   870,00   870,00   870,00   2.610,00

               Estagiários3.01.01.03.02.0012   380,00   0,00   0,00   380,00

               Vale Transporte3.01.01.03.02.0013   1.047,94   396,18   324,18   1.768,30

               Despesa com Alimentação3.01.01.03.02.0014   3.000,00   3.000,00   8.405,00   14.405,00

               Fardamento3.01.01.03.02.0024   0,00   0,00   832,00   832,00

               Serviços Médicos3.01.01.03.02.0064   0,00   0,00   140,00   140,00

060(+) Despesas com Consultoria e Treinamento  5.000,00  5.000,00  5.000,00  15.000,00 

060.01    Despesas com Consultoria e Treinamento  5.000,00  5.000,00  5.000,00  15.000,00 

               Despesas com Consultoria e Assessoria3.01.01.07.01.0053   5.000,00   5.000,00   5.000,00   15.000,00

100(+) Despesas Fixas  138,77  138,77  138,77  416,31 

100.01    Despesas Fixas  138,77  138,77  138,77  416,31 

               Telefones3.01.01.07.01.0050   23,77   23,77   23,77   71,31

               Internet3.01.01.07.01.0072   115,00   115,00   115,00   345,00

110(+) Gastos c/ Publicidade e Propaganda  0,00  0,00  4.023,00  4.023,00 

110.01    Gastos c/ Publicidade e Propaganda  0,00  0,00  4.023,00  4.023,00 

               Publicidades e Propagandas3.01.01.03.03.0007   0,00   0,00   3.428,00   3.428,00

               Despesas c/ Festas, Eventos e Comemorações3.01.01.07.01.0059   0,00   0,00   595,00   595,00

150(+) Assessoria Jurídica/Contábil  5.500,00  5.500,00  8.424,00  19.424,00 

150.01    Assessoria Jurídica/Contábil  5.500,00  5.500,00  8.424,00  19.424,00 

               Assessoria Jurídica3.01.01.07.01.0061   5.500,00   5.500,00   8.424,00   19.424,00

170(+) Depreciação, Amort. Exaustão  274,91  274,91  396,88  946,70 

170.01    Depreciação, Amort. Exaustão  274,91  274,91  396,88  946,70 

               Encargos de Depreciação e Amortização3.01.01.07.01.0030   274,91   274,91   396,88   946,70

200(+) Juros Pagos, Incorridos e Outras Taxas  3.805,67  10.363,79  11.473,24  25.642,70 

200.01    Juros Pagos, Incorridos e Outras Taxas  3.805,67  10.363,79  11.473,24  25.642,70 

               Taxas e Emolumentos3.01.01.07.01.0067   0,00   0,00   210,20   210,20

               Multas3.01.01.09.01.0005   0,00   34,12   0,00   34,12

               Juros Pagos e/ou Incorridos3.01.01.09.01.0006   0,01   117,60   0,00   117,61

               Outras Despesas Financeiras3.01.01.09.01.0013   3.805,66   10.212,07   11.263,04   25.280,77

210(+) Despesas Bancárias  546,76  555,25  620,36  1.722,37 

210.01    Despesas Bancárias  546,76  555,25  620,36  1.722,37 

               Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias3.01.01.09.01.0008   0,00   32,00   0,00   32,00

               IOF3.01.01.09.01.0009   0,00   0,00   17,08   17,08

               Tarifa Bancária3.01.01.09.01.0010   546,76   523,25   603,28   1.673,29

240(+) IRPJ  0,00  0,00  5.966,78  5.966,78 

240.10    IRPJ  0,00  0,00  5.966,78  5.966,78 

               Imposto de Renda - Pessoa Jurídica3.02.01.01.01.0002   0,00   0,00   5.966,78   5.966,78

Continua...



Detalhamento Opex 1º trimestre 2022 Folha: 2

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34 Fortes Contábil
NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta Descrição  
01/01/2022

a
31/03/2022

 
31/03/2022

a
01/03/2022

 
01/02/2022

a
28/02/2022

01/01/2022
 

31/01/2022
a

250(+) CSLL  0,00  0,00  3.580,07  3.580,07 

250.10    CSLL  0,00  0,00  3.580,07  3.580,07 

               Contribuição Social sobre o Lucro Líquido3.02.01.01.01.0001   0,00   0,00   3.580,07   3.580,07

999(=) TOTAL (40.905,30) (45.908,51) (71.557,77) (158.371,58)

Teresina-PI, 31 de Março de 2022

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA 
CONTADOR CRC-PI: 005328-O

CPF: 619.483.653-91
RG: 1.381.909 SSP-PI

JOSE DEUSIMAR RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR 

CPF: 395.689.897-49
RG: 416.631 SSP-CE

Fim

JOSE DEUSIMAR 
RODRIGUES:395689897
49

Assinado de forma digital por JOSE 
DEUSIMAR 
RODRIGUES:39568989749 
Dados: 2022.06.14 11:52:38 -03'00'

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO 
DE OLIVEIRA:61948365391

Assinado de forma digital por 
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE 
OLIVEIRA:61948365391 
Dados: 2022.06.14 13:50:54 -03'00'



Detalhamento Capex 1º trimestre 2022 Folha: 1

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34 Fortes Contábil
NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta Descrição  
01/01/2022

a
31/03/2022

 
31/03/2022

a
01/03/2022

 
01/02/2022

a
28/02/2022

01/01/2022
 

31/01/2022
a

010(+) Reforma Manutenção de Bens de Terceiros  78.632,61  89.538,64  289.644,74  457.815,99 

010.01    Reforma Manutenção de Bens de Terceiros  78.632,61  89.538,64  289.644,74  457.815,99 

            Custos Diretos dos Serviços Prestados3.01.01.03.01   78.632,61   89.538,64   289.644,74   457.815,99

               Reforma e Manutenção de Bens de Terceiros3.01.01.03.01.0002   67.591,44   79.999,62   275.229,97   422.821,03

               Limpeza de Bens de Terceiros3.01.01.03.01.0003   1.840,17   5.558,62   2.384,86   9.783,65

               Manutenção e Reparo de Equipamentos e Maquinas3.01.01.03.01.0004   720,00   1.780,00   0,00   2.500,00

               Locação de Equipamentos e Máquinas3.01.01.03.01.0005   1.081,00   930,00   3.297,91   5.308,91

               Serviços de Engenharia3.01.01.03.01.0007   7.400,00   0,00   6.300,00   13.700,00

               Serviço de Arquitetura3.01.01.03.01.0008   0,00   1.270,40   2.432,00   3.702,40

020(+) Moveis e Utensilios  0,00  0,00  9.228,00  9.228,00 

020.10    Moveis e Utensilios  0,00  0,00  9.228,00  9.228,00 

               Móveis, Utensílios, Ferramentas e Instalações Comerciais1.07.04.01.01.0005   0,00   0,00   9.228,00   9.228,00

030(+) Maquinas e Equipamentos  0,00  6.210,00  2.317,59  8.527,59 

030.10    Maquinas e Equipamentos  0,00  6.210,00  2.317,59  8.527,59 

               Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais1.07.04.01.01.0003   0,00   6.210,00   2.317,59   8.527,59

040(+) Computadores e Outros Equipamentos  0,00  0,00  699,00  699,00 

040.10    Computadores e Outros Equipamentos  0,00  0,00  699,00  699,00 

               Computadores e Equipamentos de Informática1.07.04.01.01.0006   0,00   0,00   699,00   699,00

060(+) Softwares  200,00  200,00  200,00  600,00 

060.10    Softwares  200,00  200,00  200,00  600,00 

               Aluguéis de Equipamentos Eletrônicos3.01.01.07.01.0024   200,00   200,00   200,00   600,00

070(+) Intangível  0,00  147.307,68  0,00  147.307,68 

070.10    Intangível  0,00  147.307,68  0,00  147.307,68 

               Sistema de Automação do Estacionamento1.07.05.09.01.0001   0,00   147.307,68   0,00   147.307,68

999(=) TOTAL (78.832,61) (243.256,32) (302.089,33) (624.178,26)

Teresina-PI, 31 de Março de 2022

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA 
CONTADOR CRC-PI: 005328-O

CPF: 619.483.653-91
RG: 1.381.909 SSP-PI

JOSE DEUSIMAR RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR 

CPF: 395.689.897-49
RG: 416.631 SSP-CE

Fim

JOSE DEUSIMAR 
RODRIGUES:39568989749

Assinado de forma digital por JOSE 
DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749 
Dados: 2022.06.14 11:53:53 -03'00'

FRANCISCO DE ASSIS 
ARAUJO DE 
OLIVEIRA:61948365391

Assinado de forma digital por 
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE 
OLIVEIRA:61948365391 
Dados: 2022.06.14 13:55:48 -03'00'


