

Ata de reunião	
COMITÊ DE MONITORAMENTO NOVA CEASA PIAUÍ :	

Reunião	
Data	Local
18/12/2017	NOVA CEASA

Participantes

SUPARC, NOVA CEASA E FGV.

Objetivos

Monitoramento das obrigações contratuais e acompanhamento dos prazos para entrega de projetos de arquitetura e engenharia.

Tópicos discutidos

- Apresentação dos projetos de drenagem, esgotamento sanitário, novos galpões, setorização dos lojistas segundo tipo de produto comercializado, projeção de expansão de novos boxes;
- Contratos de locação que estão sendo formalizados em substituição às antigas Permissões de Uso, com preferência para os lojistas já instalados;
- Redução dos furtos: de 5 ocorrências por dia para 2 por mês;
- Implantação do sistema de portaria.
- Reforma da creche;
- 700 vagas de estacionamento gratuitas;
- 22mil m² de pavimentação asfáltica;
- Previsão de entrega em janeiro de 2018: gabinete odontológico – convênio com SESC que doará os equipamentos e com as universidades para atendimento;
- Regulamento de mercado em elaboração
- Site institucional

Ações a serem tomadas

Ação	Responsável	Previsão
Entrega dos projetos previstos na Cláusula 8ª	NOVA CEASA	30.01.2018

Próxima reunião do projeto

A DEFINIR.

Informações adicionais

LISTA DE PRESENÇA e FOTOS		
Participante	Nome	Assinatura
EM ANEXO.		

Ata de reunião

COMITÊ DE MONITORAMENTO NOVA CEASA PIAUÍ :



Ata de reunião

COMITÊ DE MONITORAMENTO NOVA CEASA PIAUÍ :

